




Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional

Año 2018 - Primer Semestre

Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Noviembre de 2018





Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2018.

Resolución Ministerial N° 794-2017 MTC/01

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
– MTC –

Ministro: Edmer Trujillo Mori

Secretaria General: Juana Rómula López Escobar

Director General de Planeamiento y Presupuesto:
Paúl Werner Caiguaray Pérez

Director de la Oficina de Planeamiento:
Fernando Francisco Valenzuela Aparcana

Equipo Técnico:
Jacqueline Flores.
Fabiola Caballero.
Vicente Gutierrez.
Guillermo Cruz.
Gustavo Quintanilla.

www.mtc.gov.pe

Dirección: Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima,
Lima – Perú

Central Telefónica: (511) 615-7800





INDICE

Presentación.

Resumen Ejecutivo.

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas.
 - a. Modificaciones.
 - b. Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas.
 - c. Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las Actividades Operativas.
 - d. Medidas adoptados para el cumplimiento de metas.
 - e. Medidas para la mejora continua.
2. Conclusiones.
3. Recomendaciones

Anexos

Reporte de seguimiento del POI del primer semestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.





PRESENTACIÓN

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene por mandato la conexión e integración del país a través del desarrollo de sistemas de transportes y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Además, promueve el desarrollo socio-económico; la integración nacional, regional e internacional y; la facilitación del comercio, los cuales contribuyen al bienestar del ciudadano.

El Pliego está compuesto por seis Unidades Ejecutoras, las mismas que programaron sus actividades operativas y acciones de inversión en el Plan Operativo Institucional 2018, el mismo que fue aprobado por medio de la Resolución Ministerial N° 794-2017 MTC/01 del 10 de agosto de 2017. Las Unidades Ejecutoras son:

- UE 001: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – ADMINISTRACIÓN GENERAL.
- UE 007: MTC - PROVIAS NACIONAL – PVN.
- UE 010: MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO - PVD.
- UE 011: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES – FITEL.
- UE 012: MTC - AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO LIMA Y CALLAO - AATE.
- UE 013: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 – JEJP.

El POI 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contiene actividades vinculadas a los productos de los programas presupuestales PP0047: “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados”, PP138 “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes” y PP0148 “Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano”.

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, el mismo que contiene los parámetros para la elaboración del Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional. Así mismo, de acuerdo a la metodología del proceso de planeamiento institucional, las actividades operativas programadas en el POI 2018 se encuentra vinculadas al Plan Estratégico Institucional, documento que se encuentra próximo a aprobar, por lo que se ha considerado los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, con algunas variaciones, de acuerdo a las priorizaciones de la gestión ministerial vigente.

La Oficina de Planeamiento, en el marco de sus funciones y en coordinación con las Unidades Ejecutoras, elaboró el Informe de Evaluación de la Implementación del POI 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que presenta los resultados alcanzados al primer semestre del año 2018 y contiene un análisis del cumplimiento de la ejecución de las metas de las actividades operativas y los logros alcanzados.




RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones programó 842 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional para el año 2018, de las cuales 500 fueron programadas para ser ejecutadas durante el primer semestre.

En el Gráfico N° 1, se muestra el nivel de ejecución de actividades operativas del Pliego, donde del total de la meta semestral se logró que el 30% alcance ejecución del 100%, el 19% superó la meta programada ($x > 100%$) y el 51% se encuentra en proceso de ejecución ($0% < x < 99%$).


Gráfico N° 1 Ejecución de Actividades Operativas por Pliego



Fuente: Base de datos Plan Operativo Institucional 2018
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

En el Gráfico N° 2, se reporta el nivel de ejecución de las actividades operativas por cada unidad ejecutora del pliego respecto a lo programado, del cual se desprende que PEJP, AATE y MTC son las que las que más actividades han ejecutado respecto a lo programado. Por el contrario, PVN, PVD y FITEL son las unidades ejecutoras que menos actividades han ejecutado.

Gráfico N° 2 Ejecución de Actividades Operativas por cada Unidad Ejecutora



Fuente: Base de datos Plan Operativo Institucional 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

En el Cuadro N° 1 se visibiliza el porcentaje de ejecución de las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre, donde PEJP y AATE lideran la ejecución con 86.2% y 63.1% respectivamente. Por el contrario, PVN y PVD son las que menos actividades han ejecutado con 23.4% y 26.7% respectivamente.

CUADRO N° 1 Nivel de Ejecución de Actividades Operativas por Unidad Ejecutora


Ítem	Unidad Ejecutora					
	MTC	PVN	PVD	FITEL	AATE	PEJP
Programado	96	159	60	17	103	65
Ejecutado	56	42	16	7	65	56
% Ejecución	58	26.4	26.7	41.1	63.1	86.2

Fuente: Base de datos Plan Operativo Institucional 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Pliego 036 se aprobó con la Resolución Ministerial N° 1200-2017 MTC/01 del 18 de diciembre de 2017, el mismo que fue de S/ 14,140,540,405. Cabe señalar que, el POI 2018 fue ajustado al PIA a través del Aplicativo CEPLAN V.01. A la fecha de corte del presente Informe de Evaluación de la Implementación del POI al primer semestre, 30 de junio de 2018, se tiene un PIM de S/ 12,389,552,308.

Respecto a la ejecución financiera al primer semestre del 2018, a nivel de devengado, alcanzó a S/ 3,649,434,864, la misma que representa el 29.5% del PIM (S/ 12,389,552,308) y comparado con la ejecución del año 2017, es superior en 3.6%.

Gráfico N° 3 Comparación Primer Semestre 2018 – 2017 – Ejecución Financiera por Pliego




Año	PIM (Mills S/)	Devengado I Semestre (Mills S/)	Avance %
2017	11.778	3.050	25.9
2018	12.390	3.649	29.5

Fuente: Consulta Amigable MEF.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Respecto a la ejecución financiera de las unidades ejecutoras, en el siguiente gráfico se muestra un comparativo de la ejecución financiera del primer semestre del año 2018 respecto al primer semestre del año 2017, por medio del cual se visibiliza que las UE PEJP y AATE son las que más incrementaron su porcentaje de ejecución financiera (32.2% y 26.68% respectivamente) respecto al año anterior.

Por otro lado, se visibiliza que la UE FITEL es la que menos meta financiera ha alcanzado en el 2018, incluso menor que en el año 2017.

Gráfico N° 4 Comparación Primer Semestre 2018 – 2017 – Ejecución Financiera por Unidad Ejecutora



Fuente: Consulta Amigable - MEF.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Entre los resultados más relevantes del Pliego, se tiene:

- Mejoramiento del proceso de trámites en línea para el servicio de renovación y duplicado de licencias aeronáuticas, que permitió atender 5657 autorizaciones.
- Se atendieron a 9730 personas con los vuelos subsidiados.
- Se transportaron 61617 pasajeros y 1390495 toneladas de carga en el ferrocarril Huancayo – Huancavelica.
- Se emitieron 204789 Licencias de Conducir Clase A.
- Mantenimiento vial a 26294 km del Camino Nacional, de los cuales 77km, pertenecen a "Reconstrucción con Cambios".
- Mantenimiento periódico de 32.33 km de camino vecinal Tisco – Arequipa.
- Se supervisaron 300 localidades con servicios públicos de telecomunicaciones en el VRAE e integración amazónica.
- Se transportaron 56062139 pasajeros usuarios del tren eléctrico.
- Se encuentra en proceso los proyectos para la preparación y ejecución de los juegos Panamericanos.



Entre las principales limitaciones presentadas se tiene:

- Desabastecimiento de insumos para la elaboración de licencias de conducir, dado que el proceso de declarar desierto.



- Limitaciones presupuestales para las campañas de sensibilización debido a la implementación de la austeridad en el gasto.
- Retrasos en las transferencias financieras a los Gobiernos Regionales y Locales, por observaciones presentadas en los expedientes técnicos.
- Presencia que fenómenos naturales provocaron demora en la ejecución de obras y ubicación geográfica desfavorable para el traslado de equipos.
- Informalidad predial para la adquisición de terrenos en los proyectos regionales de telecomunicaciones.



1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

1.1 Modificaciones.

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició el año fiscal 2018 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 14,140,540,405 y durante el primer semestre se realizaron diversas modificaciones presupuestales, por transferencias externas e internas, quedando el Presupuesto Institucional modificado de S/ 12,389,552,308, al 30 de junio de 2018, el mismo que esta reducido en S/ 1,750,988,097 (-12.38%).

Cabe señalar que, el Pliego 036 se encuentra en proceso de modificación del Plan Operativo Institucional 2018, que permitirá reflejar las metas físicas con el Presupuesto Inicial modificado (PIM).

Las transferencias externas e internas que generaron las modificaciones presupuestales obedecen al siguiente marco legal:

- Decreto Supremo N° 036-2018-EF: Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Decreto Supremo N° 102-2018-EF: Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN.
- Decreto Supremo N° 107-2018-EF: Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura vial.
- Decreto Supremo N° 120-2018-EF: Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura vial.
- Decreto Supremo N° 130-2018-EF: Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Pliego Gobierno Regional del departamento de Piura y diversos Gobiernos Locales.
- Decreto Supremo N° 136-2018-EF: Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Decreto Supremo N° 140-2018-EF: Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Decreto Supremo N° 151-2018-EF: Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Ministerio de Defensa.
- Decreto de Urgencia N° 005-2018: Establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico.
- Decreto de Urgencia N° 006-2018: Establecen medidas para impulsar la inversión a través del gasto público.

Como consecuencia del marco legal citado, el comportamiento del presupuesto de cada unidad ejecutora del Pliego 036, se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle:





- 1.1.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MTC tuvo un PIA de S/ 1,061,646,619 y un PIM de S/ 1,363,024,103, lo que implica un incremento de S/ 301,377,484 al primer semestre (+28.39%), dentro de los cuales tenemos:

Nº	Unidad Orgánica	PIA (S/)	PIM (S/)
1	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	3,467,158.00	12,181,881.00
2	Dirección General de Aeronáutica Civil	29,500,000.00	8,989,490.00
3	Oficina de Tecnología de la Información	21,506,146.00	26,260,544.00
4	Dirección General de Asuntos Medioambientales	3,180,361.00	6,758,620.00
5	Oficina de Patrimonio	8,390,257.00	6,532,037.00
6	Dirección General de Caminos y Ferrocarriles	32,233,203.00	39,436,484.00
7	Dirección General de Transporte Acuático	15,795,698.00	6,544,198.00
TOTAL		114,072,823.00	106,703,254.00

Fuente: Unidades orgánicas de la UE 001.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

- 1.1.2 Unidad Ejecutora 007: Provias Nacional.
PVN inició el año 2018 con un PIA de S/ 6,761,155,817; y, al primer semestre tuvo un PIM de S/ 6,291,240,044, lo que implica una disminución del presupuesto en S/ 469,915,773 al primer semestre (-6.95%) por las transferencias a los Gobiernos subnacionales, dentro del programa presupuestal PP 0138 "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte", de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Producto / Proyecto	PIA (S/)	PIM (S/)
1	3000001 Acciones Comunes	122,375,790	118,850,686
2	3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial	2,007,333,0330	2,006,006,050
3	Pre-Inversión	161,466,389	117,610,192
4	Inversión	4,469,980,605	4,048,773,116
TOTAL		6,761,155,817	6,291,240,044

Fuente: Provias Nacional.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

- 1.1.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.
PVD tuvo un PIA de S/ 784,657,141, quedando con un PIM de S/ 400,690,949 al primer semestre, es decir una disminución de S/ 383,966,192 (-48.93%), de acuerdo al siguiente detalle por departamento:

Nº	Departamento	Soles (en Millones)
1	Amazonas	57.70
2	Apurímac	2.76
3	Arequipa	69.65
4	Ayacucho	6.62
5	Cajamarca	21.42
6	Huancavelica	43.98
7	Huánuco	62.90
8	Ica	3.67
9	Junín	2.64
10	La Libertad	2.78
11	Moquegua	6.83
12	Pasco	10.36
13	Piura	16.35
14	Puno	13.50
15	San Martín	10.23
16	Tumbes	2.57



Nº	Departamento	Soles (en Millones)
17	Ucayali	29.26
Total		363.22

Fuente: Provias Descentralizado.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

- 1.1.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.
FITEL empezó el año 2018 con un PIA de S/ 396,480,273 y al primer semestre terminó con S/ 492,459,361, es decir un incremento presupuestal de S/ 95,979,088 (+24.21%).

Con Resolución Ministerial N° 491-2018 MTC/01 (27/06/2018), se autorizó la incorporación de S/ 95,979,088, para ser destinados al financiamiento del primer desembolso del adelanto del (10%) para la ejecución del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de las Regiones de Junín, Puno, Tacna y Moquegua", cuya ejecución presupuestal e inicio de la instalación de la Red de Transporte se dará en el tercer trimestre del 2018.

- 1.1.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

AATE tuvo un PIA de S/. 3,499,600,555, sin embargo, al mes de junio contaba con un PIM de S/. 1,988,592,885, es decir S/. 1,511,007,670 (43.18%) menos, debido a transferencias externas a otras dependencias públicas, siendo las más relevantes los siguientes:

- Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 527,373,520 (Ley N° 30736, Ley que autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, para financiar proyectos de inversión en materia de saneamiento urbano)
- Al Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 59,028,324 (Decreto de Urgencia N° 006-2018-EF, medidas para impulsar la inversión pública a través del gasto público).
- Al Ministerio de Defensa por S/. 86,055,835 (Decreto Supremo N° 151-2018-EF)
- A PROINVERSIÓN por S/. 7,314,560 (Decreto Supremo N° 102-2018-EF, para estudios de la Línea 4).

- 1.1.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

JEPJ tuvo un PIA de S/ 1,637,000,000 y al cierre del primer semestre tuvo un PIM de S/ 1,853,544,966, es decir un incremento de S/ 216,544,966 (+13.23%). Las modificaciones presupuestales presentadas en la Unidad Ejecutora son las siguientes:

- Con Resolución Ministerial N° 047-2018-MTC/01 se aprobó las modificaciones presupuestales por S/. 285 500 506, que permitió cumplir con la transferencia de recursos a la Municipalidad Metropolitana de Lima para la ejecución de las obras viales de su competencia.
- con Resolución Ministerial N° 135-2018-MTC/01, se autorizó la transferencia financiera a ODEPA hasta por la suma de S/. 11,258,244 por el pago de la cuarta cuota por la concesión de derechos otorgados por el Comité Organizador de los Juegos.
- Con Resolución Ministerial N° 469-2018-MTC/01 se autorizó el otorgamiento de una subvención hasta por la suma de S/. 870 000 a favor de la Fundación Agitos Foundation para el financiamiento del programa de desarrollo para el deporte de las Américas "En Ruta a Lima 2019".




1.2 Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas.

La evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional 2018 es un proceso continuo que busca identificar los resultados, avances, logros alcanzados, dificultades y medidas adoptadas en relación a las metas físicas programadas. En lo que corresponde al presente informe, se evalúa la información correspondiente al primer semestre del POI 2018 en base a los datos cualitativos y cuantitativos recopilados por las unidades orgánicas y ejecutoras del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cumplimiento de metas físicas al Primer Semestre de 2018

Con referencia al primer semestre se recopiló información de un total de 500 actividades operativas programadas, obteniendo como resultado lo señalado en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 5 Distribución de las Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Semestre, 2018



Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del gráfico anterior se desprende que el 34% presenta un nivel de cumplimiento por debajo del 50% de la meta programada (sin ejecución: 130 y $x < 50\%$: 40), lo que significa que la programación no fue realista de alcanzar, pudiendo ser ocasionado por alguna demora en los procesos administrativos o logísticos.

Con cumplimiento medio se encuentra el 17.6% de las actividades, es decir tuvieron una mejor consistencia entre los programado y ejecutado (88 actividades). Asimismo, el 29.8% alcanzó un cumplimiento del 100% de la meta esperada (149 actividades), lo que significa que la programación fue realista y los aspectos críticos de gestiones administrativas se realizaron en los plazos previstos.

Finalmente, el 19% de actividades alcanzó un cumplimiento por encima del 100% (93 actividades), que en términos generales, implica que se requiere hacer una modificación en la programación a fin de sincerar.



**Cuadro N° 2 Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Semestre, según Unidad Ejecutora, 2018**

UE	Total	Sin ejecución	Bajo (x ≤ 50%)	Medio (50% < x < 100%)	En la meta (x = 100%)	Sobre la meta (x > 100%)
Total	500	130	40	88	149	93
MTC	96	11	17	12	17	39
PVN	159	59	9	49	29	13
PVD	60	32	5	7	8	8
FITEL	17	9	0	1	4	3
AATE	103	15	6	17	42	23
PEJP	65	4	3	2	49	7

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

El cuadro nos permite comparar el nivel de cumplimiento de las metas de las actividades operativas entre las unidades ejecutoras, donde se puede observar que PVN, PVD son las que presentan una mayor cantidad de actividades operativas con un nivel de cumplimiento bajo o sin ejecución respecto a sus totales. Así también se destaca que las ejecutoras AATE y PEJP son las que presentan una mayor cantidad de actividades con cumplimiento del 100% de sus metas. De otro lado, las ejecutoras MTC y AATE presentan una mayor cantidad de actividades operativas con un cumplimiento por encima del 100% de las metas.

Cuadro N° 3 Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según Unidad Ejecutora, 2018

UE	Total	Sin ejecución	Bajo (x ≤ 50%)	Medio (50% < x < 100%)	En la meta (x = 100%)	Sobre la meta (x > 100%)
Total	842	444	216	96	52	34
MTC	138	47	45	29	7	10
PVN	267	155	43	33	28	8
PVD	181	148	17	9	6	1
FITEL	24	16	5	1	0	2
AATE	122	32	56	16	8	10
PEJP	110	46	50	8	3	3


Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del cuadro anterior se desprende el comparativo del cumplimiento de las metas físicas considerando el número de actividades operativas anual por cada unidad ejecutora. Esta información expresa el avance obtenido al primer semestre en relación a las metas operativas del año, por ende permite visualizar la brecha de las actividades operativas que resta por cumplir. Se deduce que el 78.4% de las actividades se encuentra pendiente de ejecución (444 actividades sin ejecución y 216 actividades con ejecución baja). Así mismo, 10.2% de las actividades sobrepasaron la meta anual (52 en la meta y 34 sobre la meta).





Gráfico N° 6 Distribución de las Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, 2018



Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

En el Gráfico anterior se visibiliza la necesidad de plantear el sinceramiento de las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018, considerando el comportamiento de la ejecución de las mismas presentadas en el primer semestre.

A modo de referencia, se presenta el comportamiento de la ejecución de actividades operativas programadas y ejecutadas en cada departamento, por cada unidad ejecutora.

Cuadro N° 4 Distribución de las Actividades Operativas Informadas del Primer Semestre, según Departamento, 2018

Unidad Ejecutora / Departamento	Total	Sin ejecución	Bajo ($x \leq 50\%$)	Medio ($50\% < x < 100\%$)	En la meta ($x = 100\%$)	Sobre la meta ($x \geq 100\%$)
Total	500	130	40	88	149	93
MTC-ADM	96	11	17	12	17	39
Callao	1	1				
Cusco	1	1				
Ica	1					1
Lima	90	9	17	11	15	38
Loreto	2				2	
Ucayali	1			1		
PVN	159	59	9	49	29	13
Amazonas	4	1		1	2	
Ancash	8	3		2	2	1
Apurímac	7	2	1	3	1	
Arequipa	10	2	1	1	2	4
Ayacucho	15	2		7	3	3
Cajamarca	10	4	1	4	1	
Callao	2	2				
Cusco	12	5	1	3	1	2
Huancavelica	5	1		1	3	
Huánuco	7	1		3	3	
Ica	7	4		1	1	1
Junín	9	3	1	4	1	
La Libertad	3			2	1	





Unidad Ejecutora / Departamento	Total	Sin ejecución	Bajo	Medio	En la meta	Sobre la meta
			($x \leq 50\%$)	($50 < x < 100\%$)	($x = 100\%$)	($x \geq 100\%$)
Lambayeque	7	5		1	1	
Lima	13	6	1	5	1	
Loreto	1	1				
Pasco	2	1	1			
Piura	12	6	1	2	2	1
Puno	13	5	1	5	2	
San Martín	4	3			1	
Tacna	4	1		2	1	
Tumbes	2			1		1
Ucayali	2	1		1		
PVD	60	32	5	7	8	8
Amazonas	1				1	
Ancash	2	1	1			
Apurímac	2	2				
Arequipa	3		2		1	
Ayacucho	4	3			1	
Cusco	1	1				
Huancavelica	1	1				
Huánuco	4	3		1		
Ica	3	2				1
Junín	7	4	1	2		
Lambayeque	5	3			2	
Lima	21	8		4	2	7
Loreto	1	1				
Puno	4	2	1		1	
San Martín	1	1				
FITEL	17	9		1	4	3
Apurímac	1	1				
Ayacucho	1	1				
Cajamarca	2	2				
Cusco	1	1				
Huancavelica	1	1				
Lambayeque	1	1				
Lima	8			1	4	3
Piura	1	1				
Tumbes	1	1				
AATE	103	15	6	17	42	23
Lima	103	15	6	17	42	23
JJPP	65	4	3	2	49	7
Callao	1					1
Lima	64	4	3	2	49	6

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del cuadro anterior, se desprende que las actividades operativas del primer semestre del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ejecutaron prioritariamente en el Departamento de Lima.

Reporte de Ejecución Presupuestal, al Primer Semestre de 2018

Respecto a la ejecución presupuestal del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al finalizar el primer semestre del año 2018, se tiene que es del 29.46%, este porcentaje deviene de la comparación de la ejecución a nivel de devengado versus el Presupuesto Inicial Modificado (PIM), lo cual es considerado como baja ejecución y por tanto es un punto a considerar a nivel de Alta Dirección para la toma de medidas.





A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestal a nivel de unidades ejecutoras:

Cuadro N° 5 Ejecución Presupuestal del Pliego 036, a nivel de Unidades Ejecutoras al Primer Semestre, por toda Fuente de Financiamiento, 2018

Unidad Ejecutora	PIA (S/)	PIM (S/)	Devengado I Semestre (S/)	Avance %
MTC	1,061,646,619	1,363,024,103	385,280,354	28.27
PVN	6,761,155,817	6,291,240,044	2,025,647,447	32.20
PVD	784,657,141	400,690,949	67,771,229	16.91
FITEL	396,480,273	492,459,361	43,301,046	8.79
AATE	3,499,600,555	1,988,592,885	530,627,979	26.68
PEJP	1,637,000,000	1,853,544,966	596,806,809	32.20
Total	14,140,540,817	12,389,552,308	3,649,434,864	29.5

Fuente: Consulta amigable – MEF (PIM al 30 de junio de 2018 y Ejecución Devengada trimestral)
Elaborado por la Oficina de Planeamiento

Del cuadro anterior se visibiliza la ejecución presupuestal de cada unidad ejecutora, donde se tiene que el FITEL es la que reporta la más baja ejecución presupuestal (8.79%) dado que han presentado dificultades en la ejecución de las inversiones programadas. Por otro lado, las unidades ejecutoras que presentaron mayor ejecución presupuestal son PVN y PEJP (32.20%).

Principales Logros Alcanzados por parte de las Unidades Ejecutoras, al Primer Semestre de 2018

1.2.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Órganos	Logros al Primer Semestre 2018
Consejo Nacional de Seguridad Vial	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación en seguridad vial 14,070 conductores infractores. - Se realizaron 03 auditorías de seguridad vial (Carretera Arequipa Juliaca Km. 135 hasta el Km. 153; Carretera Longitudinal de la sierra sur PE-3S Km. 53 al Km. 67; Carretera Arequipa Juliaca PE-34A Km. 0 al Km. 13. - Se realizaron 04 estudios de Detección de Puntos Negros o tramos de concentración de accidentes (Carretera Panamericana Sur Tramo Km. 58 al Km. 72, Km. 113 al Km. 127; Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 47 al Km. 57, Km. 101 al Km. 111). - Se han capacitado 5,810 usuarios de las vías en temas de educación en Seguridad Vial.
Dirección General de Aeronáutica Civil	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha mejorado los procesos e implementación de trámites en línea para el servicio de renovación y duplicado de licencias aeronáuticas, emitiéndose 5657 autorizaciones para el personal del servicio aeronáutico. - Se cumplió con el plan de vigilancia de operaciones aeronáuticas, realizando 1032 inspecciones programadas. - Se cumplió con el programa de vuelos subsidiados atendiendo a 9730 personas en las zonas San Martín, Amazonas y Ucayali.





Organos	Logros al Primer Semestre 2018
Dirección General de Transporte Acuático	<ul style="list-style-type: none"> - 7 talleres de capacitación a los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali (Normatividad regulatoria del transporte acuático, su control y fiscalización; Difusión del Plan Nacional Hidroviario; Seguridad en el transporte fluvial). - El servicio de transporte acuático se incrementa con la emisión de 299 autorizaciones a personas jurídicas.
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 23 Inspecciones (5 Estudios definitivos de carreteras, 8 Obras de infraestructura de carreteras, 2 Obra de construcción de puente, 4 Carreteras por niveles de servicio, y 4 inspecciones inopinadas). - 03 normas técnicas de infraestructura vial (Catálogo de Diseño de Planos de Obras tipo para la infraestructura vial; Manual de Sistema Inteligente de Transporte; Actualización del Manual de Puentes). - Se amplió el mercado de operadores de transporte ferroviario, otorgándose 11 licencias de conducir para vehículos ferroviarios a las empresas. - Se ha transportado un total de 61,617 pasajeros y 1,390.495 toneladas de carga (de diferentes tipos) en el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.
Dirección General de Transporte Terrestre	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Unificación del Sistema de Inspección Técnica vehicular, en el cual se pretende crear el Centro de Monitoreo y Gestión Tecnológico (CGMT). - Se desarrolló el FRONT-END de la Plataforma Única de Accesos – SINARETT, esta consolidará y unificará los accesos a todos los sistemas que son parte del SINARETT, a este procedimiento e implementación le hemos denominado "Apagón de Accesos". <p><u>Dirección de Regulación y Normatividad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y/o actualización de 18 normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre. <p><u>Dirección de Circulación y Seguridad Vial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emisión de 204,789 licencias de conducir clase A. - Se implementó el nuevo sistema de transmisión de datos en línea (1era Fase) de los CITV (Centros de Inspección Técnico Vehicular) en base a la RD 526-2018.
Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los Lineamientos para la elaboración del Plan Integral de gestión de residuos generados por buques. - Emisión de 320 Resoluciones Directorales (Declaraciones de Impacto Ambiental – DIA, Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado, Planes de Manejo Ambiental – PMAs, Informes Técnicos Sustentatorios, Autorizaciones de operaciones de graneles sólidos – uso de equipos de estiba y desestiba, homologación de equipos analizados de gases, aprobación de planes de contingencia, aprobación de equipos analizados de cuatro gases para medición de emisiones vehiculares y otros). - Atención de 89 denuncias ambientales en el marco del PLANEFA-2017-2018. - 42 supervisiones de fiscalización socio ambiental en sector transportes y 9 en el sector comunicaciones.
Dirección General de Concesiones en Transporte	<ul style="list-style-type: none"> - Se adjudicó la Buena Pro al proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Suscripción de 10 normas que regulan los servicios de telecomunicaciones. - Lineamientos para la elaboración de un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Concesión Única por Servicios Públicos de Telecomunicaciones a 36 empresas (20 para el servicio de distribución de radiodifusión por cable; 16 por el servicio de portador local). - Se otorgaron 3,116 permisos para la instalación y operación de estaciones. - Se otorgaron y renovado 65 concesiones postales.
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se aprobó y publicó las Bases del Primer concurso Público del 2018 para el otorgamiento de autorizaciones de servicios de radiodifusión.
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso para el uso correcto del espectro radioeléctrico a 270 operadores a nivel nacional.
Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV	<ul style="list-style-type: none"> - Talleres de capacitación sobre "Responsabilidad Social y Códigos de Ética a favor de Poblaciones Vulnerables" en Huacho, Ica y Lima, donde se capacitó a 195 titulares de radio y televisión, comunicadores, periodistas, educadores, y estudiantes universitarios. - 3 talleres de capacitación sobre "Discriminación en los medios de comunicación" en Huánuco, Huancayo y Lima, contando con la participación de 146 comunicadores, radiodifusores y estudiantes universitarios de comunicación.





Órganos	Logros al Primer Semestre 2018
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA	- 03 informes finales publicados en la página web del MTC (Accidente de la Aeronave modelo PIPER SENECA III, matrícula OB-1564, publicado en febrero de 2018; Accidente de la Aeronave modelo PIPER SENECA III, matrícula OB-1564, publicado en abril de 2018; Accidente de la Aeronave modelo PIPER PA-28-180, matrícula OB-968, publicado en junio de 2018).

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Primer Semestre – POI 2018.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento

1.2.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Se realizó el mantenimiento vial a 26,294 km del Camino Nacional, que incluye la intervención de 1,001 km intervenidos no programados. Asimismo, la ejecución del mantenimiento de 77 km en el marco de la “Reconstrucción con cambios”.
- Se rehabilitó, mejoró y/o construyó 474.7 km de carreteras y 586.4 mt de puentes de la vía nacional.

1.2.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Culminación de la construcción de 4 puentes: Lima, Puno (2), Junín. Además la rehabilitación del Camino Vecinal Barrio Nuevo-Cerro Blanco, en Ica.
- Mejoramiento de 4 caminos vecinales: Culhuas-Chuamba – Junín, Kogacha-Llamica – Lambayeque, Mal Paso-Lanchipampa – Lambayeque, Pacobamba – Abra Cusqueña – Apurímac.
- Mantenimiento periódico de 32.33 km del camino vecina Tisco – Arequipa.
- Se realizaron 130 intervenciones por atención de emergencias viales mediante el cual se restableció la transitabilidad de las vías afectadas por fenómenos naturales.
- Mantenimiento de 4 puentes de Tumbes, Ucayali, Arequipa y Lambayeque.
- Capacitación a 186 especialistas de los GORE y GOLO de los departamentos de Junín, Cusco, Arequipa y Lima.

1.2.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Supervisión a 82 localidades con servicio de internet, 44 localidades telefonía pública y 352 de abonado de los proyectos de operación y mantenimiento en el VRAE e integración amazónica.
- Supervisión de 300 localidades con servicios públicos de telecomunicaciones en el VRAE e integración amazónica.
- Se realizaron 7 talleres de sensibilización relacionados a proyectos regionales de Banda ancha en el VRAE e integración amazónica.

1.2.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- Se transportaron 56,062,139 pasajeros y se recorrieron 1,301,726 km.
- Se adquirieron y están en funcionamiento 10 trenes nuevos.
- Para la Línea 2, se tiene 25 trenes que cuentan con pruebas en fabrica, 22 de los cuales se encuentran en Lima.
- Respecto al mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1, se tiene un avance de obras civiles de 69.43%

1.2.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

- Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional –VIDENA, mejoramiento de las infraestructuras deportivas, elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras de acondicionamiento del Estadio Atlético, Centro Acuático, velódromo, polideportivo y pista de bowling.
- Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Espectáculo Deportivo de Alta Competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca con el acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau y de las obras complementarias del estadio Telmo Carbajo.
- Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, por medio del mejoramiento de la infraestructura deportiva, expedientes técnico, supervisión y liquidación de obras y



gestión y administración de los acondicionamientos de los campos de hockey, rugby, béisbol, softbol, centro acuático y cancha de pelota vasca.

- Proyecto de Creación de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador, por medio de la construcción de viviendas para alojar a los deportistas.

1.3 Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las Actividades Operativas.

Entre los principales factores que dificultaron o facilitaron en cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional de cada unidad ejecutora:

1.3.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Dificultad en la contratación de personal CAS, optando algunas dependencias en la contratación de servicios temporales, sin vínculo laboral.

Dirección General de Transporte Terrestre

- Desabastecimiento de insumos para la elaboración de licencias de conducir, debido a que se declaró desierto el proceso de licitación pública (LP ° 015-2017-MTC/15) para la adquisición de insumos, lo que provocó demora en su entrega.
- Problemas con los sistemas informáticos que se emplean en la emisión de licencias de conducir a nivel nacional, provocando retrasos en la atención y quejas por parte de los ciudadanos: Sistema Nacional de Conductores, Registro Nacional de Sanciones, Sistema de Licencias de Conducir por Puntos.

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se extienden demasiado los tiempos en los procedimientos de selección se debido a consultas y observaciones por parte de los postores.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- En la actividad operativa "Administración y Control del Espectro Radioeléctrico" no se cumplió con la meta programada del semestre (240 medidas cautelares) habiéndose realizado 104 medidas cautelares, debido a la disminución en las comisiones de servicios y adicionalmente no se contó con apoyo de las autoridades policiales y fiscalía en forma permanente.

Dirección General de Transporte Acuático

- Se produjo algunos inconvenientes en la entrega de información por parte de los consultores, información incompleta, no se cumplió los plazos establecidos en los Términos de Referencia.

Consejo Nacional de Seguridad Vial

- Se presentaron problemas en la realización de las campañas de sensibilización debido a la Ley de Austeridad, Ley de Publicidad y la realización de elecciones regionales y municipales. Considerando que tenía un techo presupuestal de S/ 2,686,567, logrando ejecutar S/ 146,200.00, lo cual representa el 5.4%.

1.3.2 Unidad Ejecutora 007: Provias Nacional.

- En relación a la conservación por niveles de servicio de la Red Vial Pavimentada y no Pavimentada, se presentó demoras en el desarrollo de los procesos de selección, se estima la Buena Pro en el mes de noviembre, logrando la ejecución del 29.83% del presupuesto asignado para esta actividad (S/ 974,284,839.00).
- En relación a los Estudios de perfiles, Estudios Definitivos y Estudios de Factibilidad, se tuvo un alto porcentaje (180%) de ejecución de la meta física, debido a la ejecución de estudios no programados en el POI, lo cual representa al 12.7% de la ejecución del presupuesto asignado (PIM: S/ 8,019,758.00).
- Respecto a la rehabilitación, mejoramiento y/o construcción con obra pública, se presentaron problemas en:



- Puerto Sungaro – San Alejandro por fallas en el expediente técnico por áreas vulnerables que requieren un estudio especial, lográndose la ejecución del 80.7% del presupuesto (PIM: S/ 58,924,930.00)
- Integración vial Tacna – La Paz Tramo II y III: por incumplimiento del contratista. Siendo que la ejecución presupuestal fue 5.3% (PIM: S/. 22,195,258.00)
- Huánuco – La Unión – Huallanca: Proceso declarado desierto, es decir, no se ejecutó el presupuesto asignado (PIM: S/ 103,361,234).

1.3.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Retrasos en las transferencias presupuestales a los gobiernos regionales y locales, por observaciones presentadas a los expedientes técnicos, lo cual se encuentra relacionado con la no ejecución del presupuesto para expedientes técnicos (PIM: S/ 1,477,730).
- Paralización y/o demora en la ejecución de obras viales por la presencia de fenómenos naturales, dilación de los procesos de selección (alto índice de impugnaciones en los procesos de adjudicación de obra), de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	PIM	DEV I SEM	%
Caminos vecinales construidos	6,763,298.00	686,607.51	10.2
Mejoramiento de camino vecinal	98,561,192.00	3,711,077.81	3.8
Mejoramiento de carretera departamental	11,814,020.00	0.00	0
Caminos vecinales rehabilitados	32,372,789.00	1,550,284.10	4.8
Puentes construidos	56,183,677.00	20,694,628.52	36.8

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal de Provias Descentralizado.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

- Demora en la emisión de los informes ambientales por parte de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, los cuales son insumos para la culminación de los expedientes técnicos.
- Aprobación de los estudios de pre inversión por parte de los gobiernos subnacionales, sin tener en cuenta los costos reales de supervisión.
- Ubicación geográfica desfavorable en las que se encuentran algunas obras, que dificultan la implementación de la logística para su ejecución (Traslado de maquinaria y equipos pesados).
- Retrasos en el funcionamiento integral de las nuevas competencias de los órganos de la unidad ejecutora, por Inicio del proceso de adecuación de las directivas internas y nuevo organigrama.

1.3.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Respecto a la demora en la culminación de los estudios del proyecto Napo, por encargo de la Alta Dirección del MTC, se modificó el alcance del proyecto inicial, incorporándose la Red de Transporte de fibra óptica desde Yurimaguas a Iquitos, postergándose su culminación para julio del 2018.
- Respecto al proyecto Manseriche, se realizaron nuevas inspecciones que demoraron la conclusión del proyecto. Lo cual va a ser modificado, porque se ejecutará en el año 2019.
- Las alteraciones atmosféricas han influenciado en el correcto funcionamiento de los servicios en algunas localidades beneficiarias. También influenciaron en las demoras en los reportes y atención de averías, la dificultad de acceso en algunas localidades.
- Negativa de las concesionarias eléctricas para otorgar permisos para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para tendido del backbone de fibra óptica y demora en el otorgamiento de permisos de Derecho de Uso de Vía, para la instalación de postes para el tendido de los mismos.
- Reemplazo de localidades y/o instituciones abonadas obligatorias de la red de acceso debido a cambios en los nombres, cambio de jurisdicciones, localidades





duplicadas, asignación errada de entidades beneficiarias en localidades no beneficiarias, entre otros.

- Negativa de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., concesionaria de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de brindar coubicación a los nodos de agregación de la red de transporte.
- Población beneficiaria de algunas localidades se oponen a la implementación del proyecto, de Lambayeque, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Tumbes, Ayacucho, Piura y Cusco.
- Problemática en la adquisición de terrenos debido a la alta tasa de informalidad predial en los proyectos regionales de Lambayeque, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Tumbes, Ayacucho, Piura y Cusco.

1.3.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- Las demoras en la elaboración de los estudios de preinversión de los proyectos Línea 3 y Línea 4, a cargo de PROINVERSIÓN, originó la suspensión del inicio de las actividades relacionadas a la adquisición y expropiación de predios, lo cual representa que no se ejecutó el Presupuesto Inicial Modificado del S/ 13,296,730.00 (0.7% del PIM).
- Demoras en resolver las expropiaciones y saneamiento de predios se traducen en reajustes de metas, especialmente en la ejecución de obras. Donde se ejecutó el 34.8% del PIM
- Retrasos en los procesos de licitaciones y concursos para las adquisiciones de bienes y servicios, sobre todo en los actos previos a las convocatorias.
- Demoras en las transferencias de recursos en el marco del Convenio Interinstitucional vinculado al Tramo II de la Línea 1. (35% de ejecución del PIM de la actividad)

1.3.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

- El proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA de San Luis ejecutó el 15.2 % del PIM, habiéndose elaborado los Expedientes Técnicos de acondicionamiento del Estadio Atlético, Centro Acuático, Velódromo, Polideportivo, pista de Bowling en la Villa Deportiva Nacional, que posibilitarán posteriormente realizar las obras.
- Las actividades del Proyecto Creación del Servicio de Alta Competencia de Gimnasia en el Malecón Pérez Aranibar en el Distrito de San Isidro, relacionadas al mejoramiento de la infraestructura, supervisión y liquidación de obras, adquisición de equipos y gestión y administración, han sido reprogramadas para el II semestre 2018.
- El Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Espectáculo Deportivo de Alta Competencia en el Distrito de Bellavista, observó una ejecución del 40.9% del PIM, se concluyeron los Expedientes Técnicos y se iniciaron las obras de mejoramiento de la infraestructura de acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau, obras complementarias del estadio Telmo Carbajo, acondicionamiento del Polideportivo Callao y acondicionamiento del Estadio de San Marcos.
- El Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Villa María del Triunfo, obtuvo una ejecución del 14.3% del PIM, estando en elaboración los expedientes Técnicos de los acondicionamientos de los campos deportivos de hockey, Rugby, béisbol, softbol, pelota vasca, y del centro acuático.
- El proyecto Creación de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador, apreció una ejecución del 37.0% del PIM, estando por iniciar las obras de construcción de viviendas.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

1.4 Medidas adoptados para el cumplimiento de metas.

1.4.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Transporte Acuático

- Se realizaron reuniones de trabajo con los consultores para el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos de referencia del contrato.

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se fijaron procedimientos y plazos para tramitar los distintos procesos de selección de Bienes y Servicios, a fin de uniformizar los criterios de los técnicos y profesionales que participan de los procesos internos de la DGCF.

Dirección General de Transporte Terrestre

- Se autorizó la entrega de constancias temporales de trámite con código QR desde el 19.03.2018, que garantiza el cumplimiento de requisitos por parte del ciudadano y fue comunicada a la PNP y a la SUTRAN a fin de que los conductores no tengan problemas al momento de ser intervenidos.
- Se realizaron coordinaciones de manera conjunta con la SAT de los Gobiernos Regionales y con la OTI, para realizar las modificaciones de datos del registro de pago de papeletas y demás subsanaciones de manera puntual por cada ciudadano, a fin de que puedan obtener sus licencias de conducir.

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

- Se realizó el seguimiento al pago del personal, asimismo los gastos operativos para el normal funcionamiento de la DGASA.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Mayor coordinación entre área operativa y área logística para la realización de las comisiones de servicios sin inconvenientes.

1.4.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Debido a las modificaciones presupuestales presentadas en el primer semestre, la Unidad Ejecutora inició un proceso de modificación de actividades operativas y metas físicas en el POI.

1.4.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Se implementaron mejoras en los procesos de transferencias de los recursos a través del aplicativo de seguimiento y monitoreo de la ejecución de las transferencias.
- Se reprogramó el cronograma de ejecución de obras a fin de salvar las contingencias internas y externas presentadas.

1.4.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Se realizaron coordinaciones con el operador para mejorar el sistema de atención de averías.
- Se realizaron coordinaciones con las concesionarias eléctricas, para lograr la suscripción de los contratos de acceso y uso de infraestructura eléctrica.
- Se realizaron coordinaciones con los operadores de telecomunicaciones, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú y Gobierno Regional para el reemplazo de localidades e instituciones beneficiarias.
- Se realizaron coordinaciones con operadores de telecomunicaciones, para llegar a una solución para la ubicación de los nodos ópticos de agregación con los nodos ópticos de distribución de la propia red de transporte del proyecto, mientras se defina el proceso arbitral que sostiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
- Se realizaron charlas de sensibilización a población perteneciente a localidades beneficiarias, explicándoles la importancia y beneficios de los Proyecto que el FITEL implementará.



- 1.4.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.
- Se elaboró la Matriz de Riesgo, con la finalidad de tener respuesta en tiempo real ante eventualidades que afectan la atención a los usuarios.
 - Se realizó el seguimiento de los compromisos ambientales de los instrumentos del proyecto, de los contratos de préstamo con los multilaterales del proyecto y de las de las salvaguardas socioambientales.
- 1.4.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.
- Implementación del sistema de seguimiento semanal de la ejecución presupuestal, que articula el planeamiento, la logística y el presupuesto. Paralelamente se realizaron los ajustes del presupuesto por Órgano de Línea, según la programación de las actividades del Plan Operativo Institucional.
 - La inexistencia de proveedores locales para determinados bienes y servicios exige recurrir a proveedores extranjeros, por lo que el PEJP, para viabilizar el cumplimiento de las actividades previstas, realiza estrategias de compra que permitan realizar economías de escala, optimización de recursos y cumplimiento de las metas en tiempos menores, a través de las modalidades de: convenio con UNOPS, Perú Compras, MYPERÚ, contratos NEC, Obras por Impuestos y a través de la Ley de Contrataciones del Estado

1.5 Medidas para la mejora continua.

1.5.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Transporte Acuático

- Se pondrá mayor énfasis en los Comités de Selección a la revisión y evaluación de los documentos de los profesionales o especialistas que son presentados por las empresas participantes (Consultores).

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se continuará con los estudios a nivel de perfil y factibilidad de los proyectos ferroviarios priorizados por el MTC (trenes de cercanías); así como lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.
- Se continuará con la actualización de la normas para la infraestructura vial, así como para el desarrollo de la infraestructura y operación ferroviaria.
- Se continuará la actualización de la información del inventario de carácter básico de la red vial nacional, así como de los inventarios viales de las redes departamentales y vecinales en coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Se continuará en coordinación con PROINVERSION las concesiones del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y del Ferrocarril Tacna-Arica.

Dirección General de Transporte Terrestre: Dirección de Regulación y Normatividad

- Se continuará con las coordinaciones para la aprobación de la Ley de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y acciones para su posterior implementación.
- Se realizará el monitoreo y acompañamiento técnico de los procesos de reforma del transporte urbano en las ciudades intermedias en coordinación con la Cooperación Internacional.

Dirección General de Transporte Terrestre: Dirección de Servicios de Transporte Terrestre

- Se continuará con la elaboración de una propuesta normativa para regular los procedimientos vinculados al servicio de transporte terrestre de mercancías. Dirección de Circulación y Seguridad Vial





- Se continuará con la implementación y mejoras al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por D.S. N° 007-2016-MTC.
- Se brindará capacitación en Lima a las municipalidades provinciales que no pudieron asistir a los eventos realizados en el mes de agosto, conforme a las solicitudes que se reciba.

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

- Se modificará en el segundo semestre el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
- Se tiene previsto la contratación de especialistas ambientales y sociales que fortalezcan las Direcciones de Gestión Ambiental y la Dirección de Gestión Social.

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

- Se modificará el Cuadro de Atribución de Frecuencias de la Banda 71-400 GHz, así como la Nota P110 e incorpora la Nota P111 en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF.
- Se modificará el Anexo de la R.VM. N° 890-2007-MTC/03, a fin de aprobar la canalización de las bandas de frecuencias 71-76-GHz y 81-86 GHz.

Dirección General de Concesiones en Comunicaciones

- Se propondrá una nueva Directiva que regula el procedimiento integral de fiscalización.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Se elaborarán expedientes técnicos de oficinas para la reubicación de las Estaciones CER de Huancayo, Cusco, Piura y Trujillo.

Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV

- Se realizará el estudio cuantitativo sobre consumo radial y televisión en niños, niñas y adolescentes.

1.5.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Realizar una evaluación de procesos para la elaboración de estudios o en la normatividad aplicable.
- Continuar las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de determinar un tiempo límite en los procesos.

1.5.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Se laboró y remitió la propuesta de requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación y calidad técnica para la priorización de recursos destinados al financiamiento de nuevos proyectos de inversión de infraestructura vial departamental y/o vecinal; en el marco del Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Se tomará la previsión del Porcentaje máximo de los gastos de supervisión de obras, que indica la Ley de Contrataciones, así como el monto de los reajustes por actualización de precios.
- Se programó el Taller Macroregional “Metodologías específicas para la programación y formulación de proyectos de inversión en infraestructura vial mediante fichas estándar”.
- Ampliar la aplicación de la ficha para la certificación ambiental, que permita menores plazos en la gestión de expedientes técnicos presentados ante la Dirección General de Asuntos Medio Ambientales, para vías mayores a 5 a 30 kilómetros, encontrándose a la espera del pronunciamiento del MINAM.

1.5.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Implementar canales más expeditivos para reportar y atender las averías de los sistemas de comunicaciones, debido a fenómenos naturales o antrópicos (tomar como símil, las Normas Técnicas para la Gestión de Emergencias Viales - NTGEV).



- Mejorar los contratos, que no existan ambigüedades, para que Concesionarias permitan co-ubicación a los nodos de agregación de nuevos proyectos.
- Mejorar las coordinaciones con otras entidades vinculadas a los proyectos de telecomunicaciones, anticipando los problemas ya presentados.

1.5.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- Elaboración del Estudio Complementario para la Actualización y Optimización de la Red del Metro de Lima – Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050, en el marco del convenio con el BID.
- Realizar el análisis de los patrones de Movilidad Urbana de Lima y Callao en Base a Datos Móviles de usuarios de telefonía mediante Plataforma Big Data.
- Adjudicación e inicio de Asistencia Técnica especializada en sistemas de Ticketing, Rediseño Organizacional de la AATE, Implementación de la plataforma de automatización de procesos que permitan la automatización del proceso de gestión documental usando firmas y certificados digitales.
- Continuar la ejecución del proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta y del proyecto Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red del Metro de Lima y Callao.

1.5.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

- Proseguir con la optimización del sistema de seguimiento semanal de la ejecución presupuestal y el planteamiento de los ajustes del presupuesto por Órgano de Línea, según la programación de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- A fin de garantizar la provisión de determinados bienes y servicios se continuará recurriendo a proveedores extranjeros, por lo que el PEJP, para viabilizar el cumplimiento de las actividades previstas, priorizará las compras que permitan realizar economías de escala, optimización de recursos y cumplimiento de las metas en tiempos menores, a través de las modalidades de: convenio con UNOPS, Perú Compras, MYPERÚ, contratos NEC, Obras por Impuestos y a través de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. CONCLUSIONES

Al finalizar el primer semestre del año 2018 se puede concluir lo siguiente:

- Se tiene el 48.4% de cumplimiento de las actividades operativas programadas (Ejecución \geq 100%), 25.6% en proceso y 26.0% no ejecutadas, lo cual podría deberse a las prioridades de la gestión, lo cual justifica el planeamiento de una modificación del POI 2018.
- Respecto a la ejecución presupuestal, se logró devengar el 29.46% del presupuesto inicial modificado, que se encuentra asociado a dificultades en la ejecución de las inversiones.

3. RECOMENDACIONES

Al final de la elaboración del presente informe se recomienda:

- Plantear la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego, que permitirá el sinceramiento de las actividades de acuerdo a las prioridades de la gestión ministerial.
- Alcanzar el presente informe a la Secretaría General para su conocimiento y fines.

ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PILEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO SEMESTRE	% AVANCE SEMESTRE	% AVANCE AL SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. SEM	META FISICA REPROGR. SEM				
OEI.01 Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial																	
AEI.01.01 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional																	
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
		18AO110925203	GESTION DEL PROGRAMA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110925285	GESTION DEL PROGRAMA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110925295	GESTION DEL PROGRAMA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	5	5	2	1	100.00%	20.00%	
5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL																	
		18AO110929115	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	63 INSPECCIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	44	44	22	22	23	104.55%	52.27%
5001444 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA																	
		18AO110925602	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	18	18	10	10	1	10.00%	5.56%
5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS																	
		18AO110929134	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE INFRAESTRUC	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	80 NORMA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	1	1	8	300.00%	75.00%
AEI.01.03 Modernizar, ampliar y mejorar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.																	
4000083 MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO																	
		18AO110918571	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE IAL	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	1 ACCION	12.04.01	JUNIN	IAUIA	IAUIA	1	1					
4000171 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA																	
		18AO110828641	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	54 EXPEDIENT	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTR	1	1					
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
		18AO110920977	INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS	'01.02	COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	42,500	42,500	30,225	30,225	3	0.01%	0.01%
		18AO110923502	GESTION DEL PROGRAMA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	5	5	2	2	3	150.00%	60.00%
5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS																	
		18AO110918629	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	80 NORMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	20	20	8	8	20	250.00%	100.00%
5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
		18AO110919913	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	5	5	3	3	2	66.67%	40.00%
5005719 AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO																	
		18AO110919984	AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	8 AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	10,100	10,100	5,060	5,060	5,657	111.80%	56.01%
5005720 AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONA																	
		18AO110923530	AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	8 AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,151	3,151	1,572	1,572	2,247	142.94%	71.31%
5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO																	
		18AO110920033	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	63 INSPECCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	5,928	5,928	2,964	2,964	1,032	34.82%	17.41%
5005722 PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS																	
		18AO110918584	PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	86 PERSONA	25.02.00	UCAYALI	ATALAYA	MULTIDISTR	34,932	34,932	17,466	17,466	9,730	55.71%	27.85%
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																	
		18AO110917032	EXPEDIENTE TECNICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	54 EXPEDIENT	25.01.01	UCAYALI	CORONEL PO	CALLARUA	1	1					
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																	
		18AO110917332	ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO PUTUMAYO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	213 ESTUDIO D	16.08.00	LORETO	PUTUMAYO	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917344	ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO MORONA	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	213 ESTUDIO D	16.07.04	LORETO	DATUM DEL A	MORONA	1	1					
		18AO110917355	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS RIOS UCAYALI	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	46 ESTUDIO	25.01.00	UCAYALI	CORONEL PO	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917363	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO NAPO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	46 ESTUDIO	16.01.07	LORETO	MAYNAS	NAPO	1	1					
		18AO110917586	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917592	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917606	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917620	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917627	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917636	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917647	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917650	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110917656	ESTUDIOS DE PERFILES	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110918364	ESTUDIOS DE PRE	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18AO110918530	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CONSTRUCCION DEL AERODROMO DE SOPLIN VARGAS DE LA PROVINCIA DE PU	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	46 ESTUDIO	08.09.10	CUSCO	LA CONVENCIO	PICHARI	1	1	1	1			
		18AO110918550	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE BREL	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	213 ESTUDIO D	16.08.03	LORETO	PUTUMAYO	TENIENTE M/	1	1					
		18AO110918557	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE CABALLUCOCHA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	213 ESTUDIO D	16.04.01	LORETO	RAMON CASTI	RAMON CASTI	1	1					
		18AO110918562	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DEL EL ESTRECHO	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	213 ESTUDIO D	16.08.01	LORETO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	1					
		18AO110918566	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE SEPAHUA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	213 ESTUDIO D	25.02.02	UCAYALI	ATALAYA	SEPAHUA	1	1					
AEI.01.04 Conservar la infraestructura de los distintos modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la																	
5005723 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA																	
		18AO110929292	OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	65	65	30	46.15%	23.44%
5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA																	
		18AO110929278	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	65	65			
5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA																	
		18AO110929272	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	65	65			
5005726 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS																	
		18AO110929206	PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	65 INTERVEN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
5005729 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE																	
		18AO110929285	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	902 MATERIAL	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	10	10	5	5	5	100.00%	50.00%
5005737 AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO																	
		18AO110929287	AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	8 AUTORIZA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	22	22	11	11	11	100.00%	50.00%
5005738 INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO																	
		18AO110912569	INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO	'03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRI	63 INSPECCIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	22	22	11	11	-11	100.00%	50.00%
OEI.02 Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.																	
AEI.02.01 Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos																	
5000902 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
		18AO110924929	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'03.01	VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES	105 RESOLUCI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,000	1,000	490	490	496	101.22%	49.60%
5003249 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
		18AO110912708	IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	108 SISTEMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
5003403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																	
		18AO110912626	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	421 VEHICULOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,466	3,466	1,414	1,414	2,120	149.93%	61.17%
5003404 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																	



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO 1 SEMESTRE	% AVANCE 1 SEMESTRE	% AVANCE AL 1 SEMESTRE			
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. 1 SEM	META FISICA REPROGR. 1 SEM						
		18A0110917393	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	421	VEHICULOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	185	185	89	89	21	23.60%	11.35%	
		5003408	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	421	VEHICULOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	75,243	75,243	41,214	41,214	23,338	56.63%	31.02%	
		18A0110912641	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	421	VEHICULOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	7,881	7,881	3,046	3,046	904	29.68%	11.47%	
		5003409	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	421	VEHICULOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	6	6	6	6	2	33.33%	33.33%	
		18A0110912670	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	730	730	412	412	395	95.87%	54.11%	
		5003410	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	31,247	31,247	16,614	16,614	4,992	30.05%	15.98%	
		18A0110912701	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	61	61	33	33	53	160.61%	86.89%	
		5003411	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	554	OPERADOR	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	265	265	132	132	116	87.88%	43.77%	
		18A0110912689	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	265	265	132	132	116	87.88%	43.77%	
		5003415	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	302	LICENCIA O	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	425,438	425,438	212,718	212,718	204,789	96.27%	48.14%	
		18A0110912724	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	783	783	630	630	55	8.73%	7.02%	
		5003427	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	302	LICENCIA O	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	14	14	8	8	18	225.00%	128.57%	
		18A0110912740	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	80	NORMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA		
		5003429	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA								
		18A0110912730	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MER	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	8	AUTORIZA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA								
		5005708	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	80	NORMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA								
		18A0110917415	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE TRANSPORTE Y T	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	80	NORMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA								
AEI.02.02 Fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura																			
		4000074	CONSTRUCCION DE AEROPUERTO																
		18A0110930333	CONSTRUCCION POR CONTRATA DE AERODROMOS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	154	METRO LIN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		4000132	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	1	1	2	200.00%	100.00%	
		18A0110930243	PPO NUEVO TERMINAL PORTUARIO YURIMAGUAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		4000175	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		18A0110930235	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		5000276	GESTION DEL PROGRAMA																
		18A0110828678	GESTION DEL PROGRAMA	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	1	ACCION	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%	
		18A0110930465	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRAT	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	1	ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	1	1	6	600.00%	300.00%	
		5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	'03.07.01	DIRECCION GENERAL DE ASUNTO SOCIO - AMBIEN	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,200	2,200	1,110	1,110	6,266	564.50%	284.82%	
		18A0110828685	SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS	'03.07.01	DIRECCION GENERAL DE ASUNTO SOCIO - AMBIEN	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA								
		5005708	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	80	NORMA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		18A0110917023	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	80	NORMA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		5005741	MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	67	KILOMETRI	16.02.01	LORETO	ALTO AMAZC	YURIMAGUA	1	1						
		18A0110917086	MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	67	KILOMETRI	16.02.01	LORETO	ALTO AMAZC	YURIMAGUA	1	1						
		5005742	OPERACION Y MANTENIMIENTO EN HIDROVIAS CONCESIONADAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	67	KILOMETRI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			2	200.00%		
		18A0111010507	OPERACION Y MANTENIMIENTO EN HIDROVIAS CONCESIONADAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	67	KILOMETRI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1						
		5005743	AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	8	AUTORIZA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	224	224			299	133.48%		
		18A0110917211	AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	8	AUTORIZA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	224	224						
		5005744	INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	63	INSPECCIO	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	270	270			80	29.63%		
		18A0110917073	INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	63	INSPECCIO	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	270	270						
		5005890	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES FERROVIARIAS CONCESIONADAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	67	KILOMETRI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	64	64				
		18A0110930481	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES FERROVIARIAS CONCESIONADAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	67	KILOMETRI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	64	64				
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	1	1	1	100.00%	100.00%	
		18A0110930264	SUPERVISION DE OBRAS DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	16.02.01	LORETO	ALTO AMAZC	YURIMAGUA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
		18A0110930527	SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	16.02.01	LORETO	ALTO AMAZC	YURIMAGUA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
		18A0110930534	SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES DEL TERMINAL MARITIMO DE CONTENED	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	07.01.01	PROVINCIA O	PROV. CALLA	CALLAO	2	2	1	1				
		18A0110930538	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSI	60	INFORME	11.05.01	ICA	PISCO	PISCO	2	2	1	1	3	300.00%	150.00%	
AEI.02.03 Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.																			
		5001112	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		18A0110828435	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		5001463	INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	67	KILOMETRI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1,150	1,150	690	690	271	39.28%	23.57%	
		18A0110828407	INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	67	KILOMETRI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1,150	1,150	690	690	271	39.28%	23.57%	
		5001484	AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	374	PROYECTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	3	50.00%	25.00%	
		18A0110828412	AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	374	PROYECTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	3	50.00%	25.00%	
		5001485	ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	202	NORMA EL	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		18A0110828417	ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	202	NORMA EL	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1						
		5001486	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	6	6	3	3	4	133.33%	66.67%	
		18A0110828429	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	6	6	3	3	4	133.33%	66.67%	
		5001487	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	372	CONDUCTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	16,200	16,200	8,100	8,100	14,070	173.70%	86.85%	
		18A0110828375	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	372	CONDUCTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	16,200	16,200	8,100	8,100	14,070	173.70%	86.85%	
		5001488	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	14	CAMPAÑA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2			2	100.00%		
		18A0110828384	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	14	CAMPAÑA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2			2	100.00%		
		5001489	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	371	USUARIO C	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	7,000	7,000	3,500	3,500	5,810	166.00%	83.00%	
		18A0110828395	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	'03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	371	USUARIO C	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	7,000	7,000	3,500	3,500	5,810	166.00%	83.00%	
		5001490	CAPACITACION A																

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM				
AEI.04.02 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha y Fibra Óptica, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social																	
500485 CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES																	
18AO110929838 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2	2	100.00%	50.00%
600002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
18AO110929840 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2			
AEI.04.03 Promover la Mejora en la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.																	
4000156 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
18AO110920189 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	11.05.01	ICA	PISCO	PISCO	21	21					
18AO110920237 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	09.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	3	3					
18AO110920256 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	16.01.05	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONAR	17	17					
18AO110920278 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	17.01.01	MADRE DE DI	TAMBOPATA	TAMBOPATA	5	5					
18AO110920293 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	21.11.01	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	3	3					
18AO110920308 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	42 EQUIPO	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	17	17					
18AO110920320 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	230 OFICINA	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1	1					
18AO110920329 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	230 OFICINA	12.01.01	IUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	1	1					
18AO110920333 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	230 OFICINA	15.01.01	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	1	1					
18AO110920338 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	230 OFICINA	16.01.01	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	1	1			1		100.00%
18AO110920347 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	230 OFICINA	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	1	1					
18AO110930545 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	155 PORCENTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	18	18					
5000243 EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES																	
18AO110928995 EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	20	20	11	11	6	54.55%	30.00%
5000254 FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS																	
18AO110929793 FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS E																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	304 FISCALIZAC	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	20	20	10	10			
5000271 GESTION DE CONCESIONES																	
18AO110929801 GESTION DE CONCESIONES																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	80	80	34	34	36	105.88%	45.00%
5000275 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS																	
18AO110929814 GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	60	60	32	32	601	1878.13%	1001.67%
5000298 INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
18AO110828744 INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	63 INSPECCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	470	470	234	234	270	115.38%	57.45%
5000334 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES																	
18AO110928820 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	8 AUTORIZAC	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	3,500	3,500	1,700	1,700	3,116	183.29%	89.03%
5000420 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
18AO110835448 ATENDER LA CARGA PROCESAL DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4,080	4,080	2,040	2,040	3,030	148.53%	74.26%
18AO110835458 EMITIR REQUERIMIENTOS DE PAGO DE OBLIGACIONES ECONOMICAS VINCULADAS A AUTORIZACIONES DE LO																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	37 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	420	420	210	210	293	139.52%	69.76%
18AO110835459 SOLICITAR LA EJECUCION FORZOSA DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS IMPAGAS																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	476 SOLICITU	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	120	120	60	60	133	221.67%	110.83%
18AO110835461 CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA RADIO																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	117 EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18AO110835462 CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL RADIOAFICIONADO																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	117 EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			
18AO110835464 CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA TELEVISION																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	117 EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
18AO110847166 ATENDER LA CARGA PROCESAL DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PRIVADOS																	
				'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	600	600	300	300	566	188.67%	94.33%
18AO110929360 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	178 MEDIDAS C	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	480	480	240	240	104	43.33%	21.67%
18AO11106727 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	63 INSPECCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,200	1,200	600	600	1,521	253.50%	126.75%
5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
18AO110920322 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	18 CERTIFICAC	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,600	1,600	798	798	1,459	182.83%	91.19%
18AO110920341 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	18 CERTIFICAC	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,400	2,400	1,200	1,200	1,064	88.67%	44.33%
5001111 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES																	
18AO110917710 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	63 INSPECCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,100	1,100	500	500	649	129.80%	59.00%
18AO110929828 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES																	
				'04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	20 CONCESIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	120	120	60	60	65	108.33%	54.17%
5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS																	
18AO110917709 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPE																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	117 EVENTOS	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	8	8	4	4	3	75.00%	37.50%
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION																	
18AO110920367 GESTION Y ADMINISTRACION																	
				'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
AEI.04.04 Fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones																	
5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
18AO110828669 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
				'04.02	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	14	14	7	7	10	142.86%	71.43%
18AO110830372 CUMPLIMIENTO COMO MIEMBROS ACTIVOS DE PLANES NACIONALES (POLITICAS PUBLICAS)																	
				'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	2	33.33%	16.67%
18AO110830384 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA RADIO Y TELEVISION																	
				'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	2	33.33%	16.67%
18AO110830387 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONCORDIV																	
				'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	2	33.33%	16.67%
5001111 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES																	
18AO110828713 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES																	
				'04.02	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
OEI.05 Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC.																	
AEI.05.01 Promover la aplicación e investigación de nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones.																	
5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																	
18AO110830348 PROPICIAR INVESTIGACIONES ACADÉMICAS PARA MEJORAR RADIO DIFUSION Y TELEVISION																	
				'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	13	13	6	6	3	50.00%	23.08%
OEI.06 Contar con estructuras organizativas y normativas modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de información y administración por red																	
AEI.06.01 Implementar Estructuras organizativas y normativas modernas que coadyuven a una gestión eficiente de los organismos del sector																	
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
18AO110923628 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
				'02.07.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
18AO110828364 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
				'01	DESAPACHO MINISTERIAL	105 RESOLUCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,050	1,050	522	522	501	95.98%	47.71%
18AO110917505 ATENCION Y TRÁMITE DOCUMENTARIO																	
				'02.03	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION	51 EXPEDIENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	264,000	264,000	132,000	132,000	117,645	89.13%	44.56%
18AO110918459 CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS																	
				'02.01	SECRETARIA GENERAL	51 EXPEDIENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	9,027	9,027	4,512	4,512	6,052	134.13%	67.04%
18AO110920224 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																	
				'02.04	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	91 PLAN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	8	8	4	4	2	50.00%	25.00%
18AO110925115 ACCIONES DE DIFUSION Y COMUNICACION																	
				'02.02	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	532 NOTA INFO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	504	504	252	252	238	94.44%	47.22%
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																	
18AO110912453 ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS																	
				'02.05.03	OFICINA DE FINANZAS	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	9	9	4	4	4	100.00%	44.44%
18AO110917008 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS; CUMPLIMIENTO DEL PAC																	
				'02.05.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	2	200.00%	100.00%
18AO110917182 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TI																	
				'02.05.06	OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	108 SISTEMA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	10	10	4	4	4	100.00%	40.00%
18AO110917198 PAGO DE PLANILLAS																	
				'02.05.02	OFICINA DE PERSONAL	137 PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA							




SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO SEMESTRE	% AVANCE SEMESTRE	% AVANCE AL SEMESTRE		
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM					
		18A0110917671	GESTION ADMINISTRATIVA	'02.05.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110923930	GESTION PATRIMONIAL	'02.05.05	OFICINA DE PATRIMONIO	103	REGISTRO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	55	55	25	25	45	180.00%	81.82%
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO															
		18A0110918345	ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL	'02.06.01	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	51	EXPEDIENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,550	3,550	1,730	1,730	2,099	121.38%	59.13%
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
		18A0111004936	PAGO DE PLANILLAS	'02.05.07	OFICINA DE PERSONAL	137	PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
		18A0110828387	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	'01.01.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	80	80	35	35	56	160.00%	70.00%
		5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO															
		18A0111004863	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	'01.03	PROCURADURIA PUBLICA	170	GESTIONES	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	34,500	34,500	17,100	17,100	32,770	191.64%	94.99%
		5000276	GESTION DEL PROGRAMA															
		18A0110923650	GESTION DEL PROGRAMA	'02.07.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU	1	ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			
		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES															
		18A0111006690	SISTEMA DE PENSIONES - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	'02.05.02	OFICINA DE PERSONAL	137	PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		5001112	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE															
		18A0110930252	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	'02.05.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	87	PERSONA /	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	540	540	270	270	316	117.04%	58.52%
		5001199	SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PREVISIONAL															
		18A0111006693	SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PREVISIONAL	'02.05.02	OFICINA DE PERSONAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		5001441	ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL															
		18A0110923661	ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL	'02.07.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU	46	ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONALES

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA ANUAL	REPROGR. ANUAL	REPROGR. I SEM	REPROGR. I SEM			
OEI.01 Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial																
AEL01.01 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional																
4000073 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																
		18AO111008136	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA		5		2			
		18AO111008181	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	13.03.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARC		14		8			
		18AO111008184	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SAI '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	73 METRO	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTRIT		91		91			
4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																
		18AO111007994	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAN	MULTIDISTRIT		13		4		3	
		18AO111008006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	15.09.01	LIMA	OYON	OYON		10		1			
		18AO111008011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIEA '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	21.10.00	PUNO	SAN ANTONIC	MULTIDISTRIT		114	114	30		30	
		18AO111008013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CDNOCOCCHA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRIT		11					
		18AO111008016	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBOC '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTRIT		35		35			
		18AO111008018	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (HUAYLLAPA '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO		110	110	30		30	
		18AO111008020	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (DV. ABANCA '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	03.01.01	APURIMAC	ABANCA	ABANCA		232	233	85		85	5.88%
		18AO111008022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAI '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	13.03.00	LA LIBERTAD	BOLIVAR	MULTIDISTRIT		231	231	60		60	68.33%
		18AO111008023	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA OMA) - C '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	12.08.00	JUNIN	YAUJI	MULTIDISTRIT		31		32			
		18AO111008025	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO) '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBI		326	326	100		100	
		18AO111008027	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	15.02.00	LIMA	BARRANCA	MULTIDISTRIT		114	115	35		35	22
		18AO111008029	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTRIT		121	121	81		81	51
		18AO111008031	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 35 (MOLLEPUQ '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMBA		140	140	90		90	58
		18AO111008032	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT		126	126	50		50	15
		18AO111008034	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S (ACDY) -ANI '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY		117	118	117		118	53
		18AO111008036	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAG '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	23.04.00	TACNA	TARATA	MULTIDISTRIT		31		31		31	
		18AO111008039	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN A '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO		224	224	86		86	85
		18AO111008043	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUAR '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO		127	127	55		55	16
		18AO111008045	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT		140	141	70		70	
		18AO111008047	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE '05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYLA	ANDAHUAYLA		145	145	50		50	
		18AO111008049	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZO '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	21.05.00	PUNO	EL COLLAO	MULTIDISTRIT		7					
4000091 REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL																
		18AO111008052	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT		13		2			
		18AO111008053	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT		13		4			1
4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																
		18AO111007877	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAI '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR		13	16	2		3	5
		18AO111007889	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTI '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTRIT		8		2		7	166.67%
		18AO111007890	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTI '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	19.03.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTRIT		15	17	6		6	3
		18AO111007900	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - YOC '06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA						33	50.00%
		18AO111007901	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	02.15.01	ANCASH	PALLASCA	CABANA		10					
		18AO111007902	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	13.10.00	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE	MULTIDISTRIT		10					
		18AO111007905	OBRA DEL PUENTE '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	08.09.04	CUSCO	LA CONVENIO	MARANURU		137	35	43		5	
		18AO111007915	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANU '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	22.10.03	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA		6				16	
		18AO111007921	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPER '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL		91	5	71			
		18AO111007922	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPER '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.04.01	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA		50	50	20		20	57
		18AO111007933	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NI '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR		10	13	3		4	
		18AO111007988	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZA '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT		12		2		9	
		18AO111008001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZ '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTRIT		7		1		5	
		18AO111008054	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ '05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETR	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT		4		4		2	
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES																
		18AO111007956	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT		24	30				
		18AO111007959	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	21.13.00	PUNO	YUNGUYO	MULTIDISTRIT		36		20			
		18AO111007961	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTRIT		54					
		18AO111007964	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTRIT		42	45	6		15	
		18AO111007970	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	24.02.00	TUMBES	CONTRALMIR	MULTIDISTRIT		32					
		18AO111007973	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	24.01.00	TUMBES	TUMBES	MULTIDISTRIT		126	385	42		265	245
		18AO111007975	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	08.13.01	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA		121	154	55		34	14
		18AO111007977	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28/ '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO		50	32	20			
		18AO111007982	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ		48					
		18AO111008140	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	06.01.12	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN		55	69	55		21	20
		18AO111008144	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI		18	23	10		1	1
		18AO111008146	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	01.04.01	AMAZONAS	CONDORCAN	NIEVA		51	45	30		34	28
		18AO111008153	CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA		36	39	24		21	19
		18AO111008156	CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.11.01	AYACUCHO	VILCASHUAM	VILCAS HUAM		5	10	5		3	
5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																
		18AO111008217	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL '05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	281 VEHICULO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA		50,000		50,000		25,002	25,002
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																
		18AO111007940	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAM '05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	06.09.01	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO		5		6			
		18AO111007950	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYQUIL, PER '05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTRIT		1		1			
		18AO111007952	REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA S '06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	46 ESTUDIO	02.11.01	ANCASH	HUARMEY	HUARMEY				1			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
		18AO111007957	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	21.08.00	PUNO	MELGAR	MULTIDISTRIT	1	1	1	1			
		18AO111007962	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTRIT	1	1	1	1			
		18AO111007965	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTRIT	1	1	1	1			
		18AO111007971	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	20.08.00	PIURA	SECHURA	MULTIDISTRIT	1	1					
		18AO111007980	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1	1					
		18AO111007983	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	1	1	1	1			
		18AO111007985	REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	14.03.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MULTIDISTRIT	1	1	1	1			
		18AO111007993	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	08.09.10	CUSCO	LA CONVENCI	PICHARI	1	1					
		600002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													
		18AO111007878	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1						
		18AO111007891	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER1	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007892	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER1	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	19.03.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007893	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER1	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	25.03.02	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	1						
		18AO111007903	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007906	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLAN	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	08.09.04	CUSCO	LA CONVENCI	MARANURA	1						
		18AO111007916	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANI	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	22.10.03	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	1						
		18AO111007934	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NI	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1						
		18AO111007951	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYACUIL, PER	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007958	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	21.08.00	PUNO	MELGAR	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007960	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	21.13.00	PUNO	YUNGUYO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007963	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007966	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007969	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	1						
		18AO111007972	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	20.08.00	PIURA	SECHURA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007974	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	24.01.00	TUMBES	TUMBES	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007976	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	08.13.01	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA	1						
		18AO111007978	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 284	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1		1				
		18AO111007984	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	1						
		18AO111007986	REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	14.03.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MULTIDISTRIT	1		1				
		18AO111007989	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111007995	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEG	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAN	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008002	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	14.03.01	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	1						
		18AO111008007	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	15.09.01	LIMA	OYON	OYON	1						
		18AO111008010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUJUAICA - PUTINA - ORIEA	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	21.10.00	PUNO	SAN ANTONIO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONDOCOCHA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008017	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBOC	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008019	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLAPAMA	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1						
		18AO111008021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCA	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1						
		18AO111008024	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - C	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	12.08.00	JUNIN	YAULI	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008026	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLOA)	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAM	1						
		18AO111008028	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	15.02.00	LIMA	BARRANCA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008030	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR -	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008033	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO)	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008035	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S (ACQY) -ANI	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	1						
		18AO111008038	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHIAGLA - POZUZO -	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	1						
		18AO111008044	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUAR	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	02.03.01	ANCASH	ANTONIO RAI	LAMELLIN	1						
		18AO111008046	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008048	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISIC	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYLA	ANDAHUAYLA	1						
		18AO111008050	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZO	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	21.05.00	PUNO	EL ODLOA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008055	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008056	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	23.01.01	TACNA	TACNA	TACNA	1						
		18AO111008137	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1						
		18AO111008141	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	06.01.12	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	1						
		18AO111008145	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	09.01.01	HUANCVELHI	HUANCVELHI	HUANCVELHI	1						
		18AO111008147	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCE	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	01.04.01	AMAZONAS	CONDORCAN	NIEVA	1						
		18AO111008154	CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1						
		18AO111008157	CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISIC	05.11.01	AYACUCHO	VILCASHUAM	VILCASHUAM	1						
		18AO111008182	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	13.03.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARC	1		1				
		18AO111008190	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZA	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISIC	25.01.00	UCAYALI	CORONEL POI	MULTIDISTRIT	1						
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION													
		18AO111008091	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.05.08	ANCASH	BOLOGNESI	HUALLANCA	1						
		18AO111008092	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	1						
		18AO111008093	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYLA	ANDAHUAYLA	1						
		18AO111008094	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	09.04.01	HUANCVELHI	CASTROVIRRE	CASTROVIRRE	1						
		18AO111008095	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	09.07.01	HUANCVELHI	TAYACAJA	PAMPAS	1						
		18AO111008097	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	1						
		18AO111008098	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	20.01.14	PIURA	PIURA	TAMBO GRAN	1						
		18AO111008099	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.12.01	ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	1						



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
		18A0111008100	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO		1			
		18A0111008101	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAR	MULTIDISTRIT		1			
		18A0111008102	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA		1			
		18A0111008104	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1	1	1		
		18A0111008105	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTRIT	1		1		
		18A0111008106	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	15.10.00	LIMA	YALUYOS	MULTIDISTRIT	1		1		
		18A0111008107	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTRIT	1	1	1		
		18A0111008108	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	21.11.00	PUNO	SAN ROMAN	MULTIDISTRIT	1	1	1		
		18A0111008115	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCH	URCOS	1	1	1		
		18A0111008116	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	01.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY	1	1	1		
		18A0111008117	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	1	1	1	1	
		18A0111008118	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1	1	1		
		18A0111008119	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	05.07.01	AYACUCHO	PARINACCOCH	COACORA	1	1	1		
		18A0111008120	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	05.09.01	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMB	1	1	1		
		18A0111008121	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	1	1	1		
		18A0111008122	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	06.05.01	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA	1	1	1		
		18A0111008123	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	08.09.01	CUSCO	LA CONVENO	SANTA ANA	1	1	1		
		18A0111008124	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCH	URCOS	1	1	1		
		18A0111008125	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	1	1	1		
		18A0111008126	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRIT	1		1		
		18A0111008127	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT	1	1	1		
		18A0111008128	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46	ESTUDIO	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT	1		1		
		18A0111008129	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46	ESTUDIO	07.01.01	PROVINCIA C	PROV. CALLA	CALLAO	1	1	1	1	
		18A0111008130	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46	ESTUDIO	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT	1	1	1	1	
		18A0111008131	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46	ESTUDIO	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTRIT	1	1	1	1	
		6000043	LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													
		18A0111007876	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES		1			
		18A0111007880	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1	1			
		18A0111007881	PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	13	13			
		18A0111007884	PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	13.10.00	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE	MULTIDISTRIT	39	39			
		18A0111007886	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	210	211			
		18A0111007887	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	601	602			
		18A0111007896	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERT	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTRIT	401	402			
		18A0111007897	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERT	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	25.03.02	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	123	124			
		18A0111007898	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERT	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	19.03.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTRIT	129	129			
		18A0111007899	PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHAB	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	627	627	241	38.44%	
		18A0111007904	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	02.15.01	ANCASH	PALLASCA	CASANA	7	7			
		18A0111007907	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLAN	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	08.09.01	CUSCO	LA CONVENO	SANTA ANA	86	86			
		18A0111007908	PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	2				
		18A0111007909	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	12.09.00	JUNIN	CHUPACA	MULTIDISTRIT	92	93			
		18A0111007914	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	15.04.00	LIMA	CANTA	MULTIDISTRIT	84	84			
		18A0111007918	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	22.10.00	SAN MARTIN	TOCACHE	MULTIDISTRIT	13	13			
		18A0111007919	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTRIT	2	3			
		18A0111007920	PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	01.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY	2	3	2	66.67%	
		18A0111007925	PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO M	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	05.04.01	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	173	174	32	18.39%	
		18A0111007926	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPEF	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	09.07.01	HUANCAVELI	TAYACAJA	PAMPAS	55	56			
		18A0111007928	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - L	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTRIT	32	32			
		18A0111007929	PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO PUENTE RICARDO PALMA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	15.09.00	LIMA	OYON	MULTIDISTRIT	2	3			
		18A0111007931	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. I	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	15.08.00	LIMA	HUALAURA	MULTIDISTRIT	30	30			
		18A0111007935	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	47	48	11	22.92%	
		18A0111007937	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHON	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	42	42			
		18A0111007938	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHON	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.04.11	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	329	330			
		18A0111007939	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHON	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.07.01	CAJAMARCA	HUAL GAYOC	BAMBAMARC	63	64			
		18A0111007941	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAM	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.09.01	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	11	11			
		18A0111007943	PACRI CASMA HUARAZ	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	23	23			
		18A0111007944	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAM	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT	78	78			
		18A0111007945	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAN	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	108	109			
		18A0111007946	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAN	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	17	18			
		18A0111007947	PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 5	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	41	41			
		18A0111007948	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	66	66			
		18A0111007953	REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	12.08.00	JUNIN	YALU	MULTIDISTRIT	19	20			
		18A0111007954	PACRI TR. PUENTE REITHER- PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	12.03.00	JUNIN	CHANCHAMA	MULTIDISTRIT	160	160	8	5.00%	
		18A0111007987	PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	20.06.01	PIURA	SULLANA	SULLANA	1	1			
		18A0111007990	PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT	48	48	25	52.08%	
		18A0111007991	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 1	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAR	MULTIDISTRIT	252	253			
		18A0111007997	PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MC	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAN	MULTIDISTRIT			13		
		18A0111007998	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI- DV. P	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTRIT	209	210			
		18A0111007999	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAME	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112	UNIDAD	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAR	MULTIDISTRIT	336	336			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE		
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM					
18AO111008000		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAME	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.10.01	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVE	4								
18AO111008003		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTRIT	1	1							
18AO111008005		PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	14.01.10	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	21	21							
18AO111008009		PACRI CARRETERA OYON - AMBO	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.09.00	LIMA	OYON	MULTIDISTRIT	144	144							
18AO111008010		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT	14	14							
18AO111008015		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO -CONOCOCHA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	10.03.00	HUANUCO	DOS DE MAY	MULTIDISTRIT	598	599							
18AO111008042		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA -PUENTE C	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	02.15.08	ANCASH	PALLASCA	PALLASCA	268	269							
18AO111008058		INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT	1	1							
18AO111008139		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	04.02.01	AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	13	13							
18AO111008152		PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	1	1							
18AO111008183		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.03.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARC	5	5							
18AO111008186		CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT	222	222							
18AO111008192		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	20.03.00	PIURA	HUANCAVELI	MULTIDISTRIT	496	496							
18AO111008193		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.01.00	JUNIN	HUANCAVELI	MULTIDISTRIT	148	148							
18AO111008194		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	915	916	22		2.40%				
18AO111008195		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT	3	4							
18AO111008196		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTRIT	5	6							
18AO111008197		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	5	6	10		166.67%				
18AO111008198		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTRIT	201	202	2		0.99%				
18AO111008199		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	238	239	17		7.11%				
18AO111008200		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	01.02.01	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	485	485	20		4.12%				
18AO111008201		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.06.00	LIMA	HUARAL	MULTIDISTRIT	42	42							
18AO111008202		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRIT	274	275	69		25.09%				
18AO111008203		CONCESIONES VIALES	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCH	URCOS	5	5							
AEI.01.04 Conservar la Infraestructura de los distintos modos de transportes, con la participación del sector																		
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																		
18AO111008606		DIRECCION Y CONDUCCION	'01.01	DIRECCION EJECUTIVA	105 RESOLUCIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	876			438					
18AO111008616		GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	49			21					
18AO111008626		GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, PRI	'03.01	OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFO	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	8,427			3,882					
18AO111008636		ASESORAMIENTO JURIDICO-LEGAL	'03.02	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,946			1,734					
18AO111008649		GESTION DEL PROGRAMA	'04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	79	112,943		38	56,471				
18AO111008655		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'04.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	19			12					
18AO111008665		GESTION DE ESTUDIOS PARA INVERSION PUBLICA Y MANTENI	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008675		ACCIONES COMUNES	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008683		GESTION DEL MANTENIMIENTO VIAL E INVERSION CON SOLO	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008698		GESTION DE CONTRATOS DE OBRAS DE PUENTES Y SUPERVIZ	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008704		GESTION DEL SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DEL DERECHO DI	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008705		GESTION DE UNIDADES DE PEAJE Y AUTORIZACIONES ESPECI	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12			6					
18AO111008711		SUPERVISION Y CALIDAD EN LA EJECUCION OBRAS Y MANTEN	'05.07	UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	425			185					
5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMEN																		
18AO111008273		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	520			520					
18AO111008274		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	08.06.01	CUSCO	CANCHIS	SICJANI	332			332					
18AO111008275		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	287			287					
18AO111008278		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	12.08.00	JUNIN	YAUJI	MULTIDISTRIT	113	114	113	114	113	99.12%	99.12%		
18AO111008279		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	15.08.00	LIMA	HUAURA	MULTIDISTRIT	326			327					
18AO111008280		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTRIT	195			196	195	196	34	17.35%	17.35%
18AO111008281		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTRIT	384			384	384	384	100.00%	100.00%	
18AO111008282		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT	1,357	1,358	1,357	1,358					
18AO111008283		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	07.01.01	PROVINCIA G	PROV. CALLA	CALLAO	27			27					
18AO111008284		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	07.01.01	PROVINCIA G	PROV. CALLA	CALLAO	32			32					
18AO111008286		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	137	138	137	138	137	99.28%	99.28%		
18AO111008287		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	180	180	180	180	179	99.44%	99.44%		
18AO111008288		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	15.04.00	LIMA	CANTA	MULTIDISTRIT	205			205					
18AO111008289		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAM	215			215	215	100.00%	100.00%		
18AO111008290		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	21.06.00	PUNO	HUANCANE	MULTIDISTRIT	209	209	209	209	209	100.00%	100.00%		
18AO111008291		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	15.02.00	LIMA	BARRANCA	MULTIDISTRIT	205	206	205	206	205	99.51%	99.51%		
18AO111008292		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	25.03.00	UCAYALI	PADRE ABAD	MULTIDISTRIT	241	242	241	242	235	97.11%	97.11%		
18AO111008293		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	10.03.00	HUANUCO	DOS DE MAY	MULTIDISTRIT	239	240	239	240	240	100.00%	100.00%		
18AO111008294		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	10.06.00	HUANUCO	LEONCIO PRA	MULTIDISTRIT	248	248	248	248	248	100.00%	100.00%		
18AO111008295		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	240			240					
18AO111008297		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	12.03.00	JUNIN	CHANCAMMA	MULTIDISTRIT	295	296	295	296					
18AO111008298		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	302			302	312	102.97%	102.97%		
18AO111008299		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	09.06.01	HUANCAVELI	HUAYARA	HUAYARA	318	319	318	319	309	96.87%	96.87%		
18AO111008301		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	337			337	328	97.33%	97.33%		
18AO111008302		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	352	352	352	352	352	100.00%	100.00%		
18AO111008303		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRIT	343	344	343	344	343	99.71%	99.71%		
18AO111008304		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRIT	345			345					
18AO111008305		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRI	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCH	URCOS	287			287					




SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM				
18A0111008256		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	337		337				
18A0111008257		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTR	366	367	366	367	366	99.73%	99.73%
18A0111008259		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	21.04.00	PUNO	CHUCUITO	MULTIDISTR	334	335	334	335			
18A0111008260		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	05.09.01	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMB	334	334	334	334	314	94.01%	94.01%
18A0111008261		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	175		175				
18A0111008262		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	382	383	382	383	378	98.69%	98.69%
18A0111008263		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	01.02.01	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	381	381	381	381	381	100.00%	100.00%
18A0111008264		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	11.05.00	ICA	PISCO	MULTIDISTR	434	435	434	435			
18A0111008265		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	389	389	389	389	389	100.00%	100.00%
18A0111008266		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR	435	436	435	436	433	99.31%	99.31%
18A0111008267		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTR	297	298	297	298			
18A0111008268		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	02.15.01	ANCASH	PALLASCA	CABANA	400	400	400	400	397	99.25%	99.25%
18A0111008269		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	19.03.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTR	414	414	414	414			
18A0111008270		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	23.04.00	TACNA	TARATA	MULTIDISTR	417	418	417	418	417	99.76%	99.76%
18A0111008271		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	21.02.00	PUNO	AZANGARO	MULTIDISTR	442	442	442	442	438	99.10%	99.10%
18A0111008272		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTR	346	346	346	346			
18A0111008273		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	431	431	431	431	421	97.68%	97.68%
18A0111008274		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	457	457	457	457			
18A0111008275		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBI	464	465	464	465	464	99.78%	99.78%
18A0111008276		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	479	479	479	479	479	100.00%	100.00%
18A0111008277		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	05.06.01	AYACUCHO	LICANAS	PUCQUIO	501	502	501	502	502	100.00%	100.00%
18A0111008278		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	509	509	509	509	509	100.00%	100.00%
18A0111008279		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	561	562	561	562	561	115.84%	115.84%
18A0111008280		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	572	572	572	573	572	99.83%	99.83%
18A0111008281		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	13.03.00	LA LIBERTAD	BOLIVAR	MULTIDISTR	618	619	618	619	615	99.35%	99.35%
18A0111008282		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	366	367	366	367	352	95.91%	95.91%
18A0111008336		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	01.02.01	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008337		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008338		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008339		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	05.04.01	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008340		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008341		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008342		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	09.04.01	HUANCAYO	CASTROVIRRE	CASTROVIRRE	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008343		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008344		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008345		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008346		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008347		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008349		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008350		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008351		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008352		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
18A0111008353		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
5001434		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
18A0111008218		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	1	1					
18A0111008219		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.09.01	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMB	1	1					
18A0111008220		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	07.01.01	PROVINCIA CI	PROV. CALLA	CALLAO	1	1					
18A0111008221		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTR	1	1					
5001435		MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
18A0111008361		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	107	107	107	107			
18A0111008362		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTR	243	244	243	244			
18A0111008363		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	108	108	108	108			
18A0111008364		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTR					1		
18A0111008365		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTR	19	19	19	19			
18A0111008366		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR	28	28	28	28			
18A0111008367		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	30	30	30	30			
18A0111008368		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	149	150	149	150			
5001436		MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA															
18A0111008378		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	01.05.01	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	295	296	295	296			
18A0111008379		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTR	57	57	57	57			
18A0111008380		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTR	10	10	10	10			
18A0111008381		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	05.11.01	AYACUCHO	VILCASHUAM	VILCAS HUAM	25	25	25	25	27	108.00%	108.00%
18A0111008382		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR	33	33	33	33			
18A0111008385		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	38	38	38	38			
18A0111008386		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	41	42	41	42			
18A0111008387		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	49	49	49	49	112	228.57%	228.57%
18A0111008388		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	30	30	30	30	50	166.67%	166.67%
18A0111008389		CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67	KILOMETR	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	52	53	52	53	52	98.11%	98.11%



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
		18AO111008390	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTRIT	54	54	54	54		
		18AO111008391	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	15.06.00	LIMA	HUARAL	MULTIDISTRIT	87	87	87	87	8	9.20%
		18AO111008392	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	23.03.00	TACNA	JORGE BASAC	MULTIDISTRIT	118		118			
		18AO111008393	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	12.04.00	JUNIN	JAUJA	MULTIDISTRIT	133	134	133	134	127	94.78%
		18AO111008394	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	10.02.00	HUANUCO	AMBO	MULTIDISTRIT	105	106	105	106	72	67.92%
		18AO111008395	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	117	117	117	117		
		18AO111008396	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	194	195	194	195	204	104.62%
		18AO111008397	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	02.16.01	ANCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	227	227	227	227		
		18AO111008398	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETR	08.09.01	CUSCO	LA CONVENC	SANTA ANA	285	286	285	286	285	99.65%
		5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														
		18AO111008569	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENC	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY					1	
		18AO111008571	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENC	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTRIT					1	
		18AO111008572	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENC	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTRIT					1	
		18AO111008574	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENC	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT					2	
		5001439 CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
		18AO111008577	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSUR SUR TRAMO 5	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1		1			
		18AO111008578	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSUR SUR TRAMO 2	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	1		1			
		18AO111008579	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTRIT	1		1			
		18AO111008580	INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCLUPE - C	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	14.03.00	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	MULTIDISTRIT	1		1			
		18AO111008581	ITM - IRSUR SUR TRAMO 3	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	17.01.02	MADRE DE DI	TAMBOPATA	INAMBARI	1		1			
		18AO111008582	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSUR SUR TRAMO 3	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	21.01.01	PUNO	PUNO	PUNO	1		1			
		18AO111008583	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSUR NORTE	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	60 INFORME	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTRIT	1		1			
		18AO111008584	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	757		757		757	
		18AO111008585	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	04.02.01	AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	854		854		854	
		18AO111008586	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	757		757		757	
		18AO111008587	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL DE PUENTE PU	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTRIT	757		757			
		18AO111008588	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	14.01.00	LAMBAYEQUI	CHICLAYO	MULTIDISTRIT	46		46		46	
		18AO111008590	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	20.03.00	PIURA	HUANCABAM	MULTIDISTRIT	78		78		78	
		18AO111008591	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CC	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRIT	12		12		12	
		18AO111008592	PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	15.06.00	LIMA	HUARAL	MULTIDISTRIT						76
		18AO111008593	PAMO IRSUR SUR TRAMO 4	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	21.11.00	PUNO	SAN ROMAN	MULTIDISTRIT	306		306		306	
		18AO111008594	PAMO IRSUR SUR TRAMO 3	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	17.01.00	MADRE DE DI	TAMBOPATA	MULTIDISTRIT	403		403		403	
		18AO111008595	PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	875		875		875	
		18AO111008596	PAMO IRSUR NORTE	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TR	67 KILOMETR	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTRIT	955		955		955	
		5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														
		18AO111008520	UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	10.01.04	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMB	50,000		25,002			
		18AO111008525	UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	05.02.05	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	198,107	198,107	99,054	99,054	87,833	88.67%
		18AO111008526	UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	23.01.09	TACNA	TACNA	SAMA	251,025	251,025	125,514	125,514	120,777	96.23%
		18AO111008531	UNIDAD DE PEAJE SOCOS	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	05.01.12	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	292,122	292,122	146,064	146,064	132,635	90.81%
		18AO111008540	UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	12.01.05	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	449,751	449,751	224,874	224,874	110,034	48.93%
		18AO111008546	UNIDAD DE PEAJE SHAPAIA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	22.09.01	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	50,000		25,000		25,000	
		18AO111008547	UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	25.03.01	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	50,000		25,000		25,000	
		18AO111008548	UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	21.05.04	PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	57,867	57,867	28,932	28,932	22,513	77.81%
		18AO111008549	UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	21.04.02	PUNO	REQUIJITO	DESAGUADER	73,001	73,001	36,498	36,498	36,327	99.53%
		18AO111008550	UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	02.17.02	ANCASH	CHUQUI	CATAC	254,394	254,394	127,200	127,200	110,295	86.71%
		18AO111008551	UNIDAD DE PEAJE PACRA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	11.05.01	ICA	PISCO	PISCO	262,154	262,154	131,076	131,076	116,022	88.52%
		18AO111008552	UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	08.06.04	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	262,404	262,404	131,202	131,202	111,797	85.21%
		18AO111008553	UNIDAD DE PEAJE CUJULI	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	14.01.02	LAMBAYEQUI	CHICLAYO	OHONGOYAPI	278,233	278,233	139,116	139,116	128,118	92.09%
		18AO111008554	UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	24.02.01	TUMBES	CONTRALMIR	ZORRITOS	314,567	314,567	157,284	157,284	162,390	103.25%
		18AO111008555	UNIDAD DE PEAJE TUNAN	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	15.02.02	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	341,070	341,070	170,538	170,538	153,734	90.15%
		18AO111008556	UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	21.08.01	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	358,628	358,628	179,316	179,316	162,126	90.41%
		18AO111008557	UNIDAD DE PEAJE ATICO	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	04.03.03	AREQUIPA	CARAVELI	ATICO	359,576	359,576	179,790	179,790	182,256	101.37%
		18AO111008558	UNIDAD DE PEAJE ILAVE	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	21.05.01	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	363,669	363,669	181,836	181,836	136,755	75.21%
		18AO111008559	UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	20.01.14	PIURA	PIURA	TAMBO GRAN	365,312	365,312	182,658	182,658	198,332	108.58%
		18AO111008560	UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	15.05.08	LIMA	CANETE	LUNAHUANA	366,812	366,812	183,408	183,408	161,010	87.79%
		18AO111008561	UNIDAD DE PEAJE YAUCA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	04.03.13	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA	396,231	396,231	198,114	198,114	200,044	100.97%
		18AO111008562	UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	08.12.06	CUSCO	QUISPICANCH	QUISIPATA	507,979	507,979	253,992	253,992	245,453	96.64%
		18AO111008563	UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	12.03.05	JUNIN	CHANCHAMA	SAN RAMON	531,041	531,041	265,518	265,518	215,528	81.17%
		18AO111008564	UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	20.07.01	PIURA	TALARA	PARINAS	555,164	555,164	277,584	277,584		
		18AO111008565	UNIDAD DE PEAJE AMBO	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	10.02.01	HUANUCO	AMBO	AMBO	576,200	576,200	288,102	288,102	210,930	73.21%
		18AO111008566	UNIDAD DE PEAJE NAZCA	'05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO	11.03.01	ICA	NAZCA	NAZCA	732,383	732,383	366,192	366,192	384,460	104.99%



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM				
OEI.01 Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial																	
AEI.01.02 Garantizar LA accesibilidad y la integración de todas las capitales de distrito del país a través de																	
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL																	
		18A011152007	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL - 2151822	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	04.04.12	AREQUIPA	CASTILLA	UNON	6	6	2	2	1	50.00%	16.67%
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL																	
		18A011152036	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2266582	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	16.01.13	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BA	8	8					
		18A011152015	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2216179	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	10.02.07	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	9	9	3	3	2	66.67%	22.22%
		18A011152018	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2222116	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	10	10					
		18A011152120	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2226498	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	03.04.17	APURIMAC	AYMARAEAS	YANACA	7	7					
		18A011152014	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2190450	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	03.02.08	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACOBAMBA	29	29					
		18A011152127	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2175072	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	02.20.07	ANCASH	YUNGAY	SHUPLY	1	1					
		18A011152022	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2223958	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	13	13					
		18A011152024	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2223997	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	10	10	4	4	4	100.00%	40.00%
		18A011152026	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2223999	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	17	17					
		18A011152016	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2221885	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	12.01.05	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMP/	5	5	2	2	1	50.00%	20.00%
		18A011152011	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2175705	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	12.01.13	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	5	5	4	4	3	75.00%	60.00%
		18A011152037	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2271008	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	11.01.08	ICA	ICA	SALAS	2	2					
		18A011152020	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 2222154	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	09.03.07	HUANCAVELI	ANGARAES	HUANCA-HUA	15	15					
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
		18A011152033	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL - 2234357	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUJCHA	6	6					
4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL																	
		18A011152009	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2164899	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	20.06.04	PIURA	SULLANA	LANCONES	11	11					
		18A011152030	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2226750	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	21	21					
		18A011152028	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2226621	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	05.06.02	AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	21	21					
		18A011152133	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2154492	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	05.04.07	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	5	5	5	5			
		18A011152012	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2176555	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	03.04.16	APURIMAC	AYMARAEAS	TORAYA	7	7					
		18A011152032	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2226753	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	03.02.00	APURIMAC	ANDAHUAYL	MULTIDISTRIT	14	14					
		18A011152005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2112574	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	11.01.04	ICA	OCUCAJE	ICA	3	3	3	3	7	233.33%	233.33%
		18A011152006	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2114005	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	11.01.06	ICA	ICA	PACONA	7	7					
		18A011152004	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 2112512	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	12.08.06	JUNIN	YAUJI	PACCHA	31	31					
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES																	
		18A011152122	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2066269	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	21.04.06	PUNO	CHUCUITO	POMATA	16	16	16	16	2	12.50%	12.50%
		18A011152125	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2206186	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	21.02.11	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	16	16	16	16	16	100.00%	100.00%
		18A011152131	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2220400	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	08.09.07	CUSCO	LA CONVENO	QUIMBIRI	1	1					
		18A011152035	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2258325	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	06.08.11	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL	69	69			9		13.04%
		18A011152034	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2237114	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	04.07.02	AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	74	74	24	24	2	8.33%	2.70%
		18A011152121	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2202007	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	02.19.07	ANCASH	SIHUAS	QUICHES	45	45	28	28	10	35.71%	22.22%
		18A011152038	CONSTRUCCION DE PUENTES CONSTRUCCION PUENTE CARR	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	12.03.03	JUNIN	CHANCHAMAMA	PICHANAQUI	20	20	18	18	10	55.56%	50.00%
		18A011152008	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2155857	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	17.02.01	MADRE DE DI	MANU	MANU	80	80					
		18A011152124	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2192173	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	73 METRO	15.01.07	LIMA	LIMA	CHACACAYO	16	16	16	16	12	75.00%	75.00%
		18A011152132	CONSTRUCCION DE PUENTES - 2423361	'08.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	73 METRO	21.09.01	PUNO	MDHO	MDHO	64	64					
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
		18A011152202	Realizar soluciones de tecnologías de la información, desarroll	'02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	20	20	8	8			
		18A011151994	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 3000001	'04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A011152198	Acciones de administración de Recursos Humanos - 3000001	'05.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	280	280	112	112	168	150.00%	60.00%
		18A011152201	Realizar acciones de planeamiento, presupuesto y modernizac	'06.01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	210	210	84	84	126	150.00%	60.00%
5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMEN																	
		18A011152001	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMEN	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	167	167					
5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES																	
		18A011151997	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES - 300013	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	65 INTERVENC	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	25	25			4		16.00%
		18A011151999	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES - 300013	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	65 INTERVENC	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	150	150	72	72	89	123.61%	59.33%
5001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA																	
		18A011152119	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENT	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	15.02.04	LIMA	BARRANCA	SUPE	3	3					
5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																	
		18A011152002	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAV	'10.01	GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	783	783			1		0.13%
5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																	
		18A011152003	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAV	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	68	68	40	40	41	102.50%	60.29%
5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES																	
		18A011152118	MANTENIMIENTO DE PUENTES - 3000132GO	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	98 PUENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	2	2			
		18A011152000	MANTENIMIENTO DE PUENTES - 3000133	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	15	15	6	6	4	66.67%	26.67%
		18A011152117	MANTENIMIENTO DE PUENTES - 3000132GIE	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	15	15	2	2	11	550.00%	73.33%
5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
		18A011151995	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRAN	'11.01	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	12	12	6	6	5	83.33%	41.67%
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																	
		18A011152049	EXPEDIENTE TECNICO - 2018301	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	16.04.00	LORETO	RAMON CAST	MULTIDISTRIT	1	1					
		18A011152160	EXPEDIENTE TECNICO - 2327139	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	16.05.99	LORETO	REQUENA	(en blanco)	1	1					
		18A011152057	EXPEDIENTE TECNICO - 2210922	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	16.07.03	LORETO	DATAM DEL R	MANSERICHE	1	1					
		18A011152193	EXPEDIENTE TECNICO - 2340601	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	54 EXPEDIENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	21	21	8	8	8	100.00%	38.10%



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. SEM	META FISICA REPROGR. SEM			
			18AO111152109	EXPEDIENTE TECNICO - 2268632	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.02.08	HUANCAVELI	ACOBAMBA	ROSARIO	1	1		
			18AO111152067	EXPEDIENTE TECNICO - 2241795	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.06.04	HUANUCO	LEONCIO PRA	JOSE CRESPO	1	1	1	1
			18AO111152154	EXPEDIENTE TECNICO - 2114005	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	11.01.06	ICA	ICA	PARCONA	1	1	1	1
			18AO111152192	EXPEDIENTE TECNICO - 2112694	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	12.01.02	JUNIN	HUANCAYO	(en blanco)	1	1		
			18AO111152158	EXPEDIENTE TECNICO - 2300314	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	12.01.35	JUNIN	HUANCAYO	STO. DOMINC	1	1		
			18AO111152155	EXPEDIENTE TECNICO - 2235686	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	12.08.10	JUNIN	YAUJI	YAUJI	1	1	1	1
			18AO111152050	EXPEDIENTE TECNICO - 2114026	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.02.02	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	CANARIS	1	1		
			18AO111152166	EXPEDIENTE TECNICO - 2223958	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1	1	1
			18AO111152172	EXPEDIENTE TECNICO - 2335487	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.02.99	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	(en blanco)	1	1		
			18AO111152171	EXPEDIENTE TECNICO - 2332084	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.03.08	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	1	1		
			18AO111152161	EXPEDIENTE TECNICO - 2329189	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.03.99	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	(en blanco)	1	1		
			18AO111152162	EXPEDIENTE TECNICO - 2336208	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	01.04.02	AMAZONAS	CONDORCAN	EL CENEPA	1	1		
			18AO111152052	EXPEDIENTE TECNICO - 2175072	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	02.20.07	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	1	1		
			18AO111152056	EXPEDIENTE TECNICO - 2210891	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUJCHA	1	1		
			18AO111152173	EXPEDIENTE TECNICO - 2389657	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMB	1	1		
			18AO111152071	EXPEDIENTE TECNICO - 2320457	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.05.02	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	1	1		
			18AO111152063	EXPEDIENTE TECNICO - 2221727	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.06.04	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	1	1		
			18AO111152175	EXPEDIENTE TECNICO - 2320872	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.07.04	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	1	1		
			18AO111152176	EXPEDIENTE TECNICO - 2320882	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.07.04	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	1	1		
			18AO111152169	EXPEDIENTE TECNICO - 2237114	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	04.07.02	AREQUIPA	ISLAY	COACHACRA	1	1		
			18AO111152054	EXPEDIENTE TECNICO - 2190271	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	04.06.00	AREQUIPA	CONDESUYOS	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152164	EXPEDIENTE TECNICO - 2222116	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1	1	1
			18AO111152111	EXPEDIENTE TECNICO - 2311163	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.14	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1	1		
			18AO111152113	EXPEDIENTE TECNICO - 2311709	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.14	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1	1		
			18AO111152069	EXPEDIENTE TECNICO - 2300365	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.02	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1	1		
			18AO111152062	EXPEDIENTE TECNICO - 2217982	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.02	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1	1		
			18AO111152167	EXPEDIENTE TECNICO - 2379897	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.06	AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	1	1		
			18AO111152165	EXPEDIENTE TECNICO - 2226750	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1	1	1
			18AO111152068	EXPEDIENTE TECNICO - 2275908	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.11.00	AYACUCHO	VILCASHUAM	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152163	EXPEDIENTE TECNICO - 2389685	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	1	1		
			18AO111152055	EXPEDIENTE TECNICO - 2210016	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	06.08.09	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	1	1		
			18AO111152116	EXPEDIENTE TECNICO - 2314239	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.05.00	CUSCO	CANAS	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152156	EXPEDIENTE TECNICO - 2160642	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.06.08	CUSCO	CANCHIS	TINTA	1	1	1	1
			18AO111152168	EXPEDIENTE TECNICO - 2396822	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.08.06	CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	1	1		
			18AO111152108	EXPEDIENTE TECNICO - 2248851	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.10.06	CUSCO	PARURO	OMACHA	1	1		
			18AO111152115	EXPEDIENTE TECNICO - 2313872	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.11.04	CUSCO	PAUCARTAMI	COLOQUEPATA	1	1		
			18AO111152157	EXPEDIENTE TECNICO - 2292521	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.13.02	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO	1	1		
			18AO111152107	EXPEDIENTE TECNICO - 2190451	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.03.10	HUANCAVELI	ANGARAES	SAN ANTONIC	1	1		
			18AO111152114	EXPEDIENTE TECNICO - 2311876	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.05.06	HUANCAVELI	CHURCAMP	LOCROJA	1	1		
			18AO111152112	EXPEDIENTE TECNICO - 2311269	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.07.00	HUANCAVELI	TAYACAJA	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152110	EXPEDIENTE TECNICO - 2311021	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.07.00	HUANCAVELI	TAYACAJA	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152065	EXPEDIENTE TECNICO - 2224062	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.01.03	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	1	1		
			18AO111152064	EXPEDIENTE TECNICO - 2222155	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.04	HUANUCO	AMBO	CONCHAMAR	1	1	1	1
			18AO111152059	EXPEDIENTE TECNICO - 2216711	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.05	HUANUCO	AMBO	HUACAR	1	1		
			18AO111152061	EXPEDIENTE TECNICO - 2217927	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.07	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1	1	1	1
			18AO111152053	EXPEDIENTE TECNICO - 2175725	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.08	PIURA	PIURA	EL TALLAN	1	1		
			18AO111152159	EXPEDIENTE TECNICO - 2322198	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.11	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	1	1		
			18AO111152170	EXPEDIENTE TECNICO - 2321298	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.99	PIURA	PIURA	(en blanco)	1	1		
			18AO111152051	EXPEDIENTE TECNICO - 2150227	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTRIT	1	1		
			18AO111152174	EXPEDIENTE TECNICO - 2155710	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.03.99	PIURA	HUANCABAM	(en blanco)	1	1		
			18AO111152066	EXPEDIENTE TECNICO - 2239036	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTRIT	1	1	1	1
			18AO111152070	EXPEDIENTE TECNICO - 2307445	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	23.01.01	TACNA	TACNA	TACNA	1	1		
			6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS												
			18AO111152134	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2001621	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	109	SUPERVISI	15.01.99	LIMA	LIMA	(en blanco)	3	3	1	33.33%
			18AO111152106	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2266582	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	16.01.13	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BA	1	1		
			18AO111152183	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2066269	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	21.04.06	PUNO	CHUCUITO	POMATA	1	1	1	1
			18AO111152078	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2164899	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	20.06.04	PIURA	SULLANA	LANCONES	1	1		
			18AO111152185	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2206186	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	21.02.11	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	1	1	1	1
			18AO111152085	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2216179	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	10.02.07	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1	1		
			18AO111152190	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2220400	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	08.09.07	CUSCO	LA CONVENO	QIMBIRI	1	1		
			18AO111152105	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2258325	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	06.09.06	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN JOSE DE I	1	1		
			18AO111152100	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226750	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1		
			18AO111152098	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226621	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	05.06.02	AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	1	1		
			18AO111152177	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2154492	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	05.04.07	AYACUCHO	HUANTA	SIVA	2	2	2	2
			18AO111152104	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2237114	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	04.07.02	AREQUIPA	ISLAY	COACHACRA	1	1		
			18AO111152087	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2222116	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1		
			18AO111152076	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2151822	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISI	04.04.12	AREQUIPA	CASTILLA	UNON	1	1		
			18AO111152191	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2112857	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	04.05.99	AREQUIPA	CAYLLOMA	(en blanco)	1	1	1	100.00%



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL SEMESTRE
										META FISICA ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
18A011152103		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2234357	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUCHA	1	1					
18A011152081		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2176555	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	03.04.16	APURIMAC	AYMARAES	TORAYA	1	1					
18A011152096		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226498	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	03.04.17	APURIMAC	AYMARAES	YANACA	1	1					
18A011152189		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2175072	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	02.20.07	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	1	1					
18A011152102		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226753	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	03.02.00	APURIMAC	ANDAHUAYL	MULTIDISTRIT	1	1					
18A011152083		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2190450	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	03.02.08	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACOBAMBA	1	1					
18A011152182		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2060754	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	01.07.01	AMAZONAS	UCTUBAMBA	BAGUA GRAN	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
18A011152084		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2202007	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	02.19.07	ANCASH	SIHUAS	QUIQUES	1	1	1	1			
18A011152091		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223958	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1					
18A011152093		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223997	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1					
18A011152095		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223999	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1					
18A011152180		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2058230	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.06	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	PUEBLO NUEV	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
18A011152178		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2139352	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	12.03.03	JUNIN	CHANCHAMA	PICHANAQUI	1	1					
18A011152073		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2221885	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	12.01.05	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	1	1	1	1			
18A011152080		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2175705	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	12.01.13	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	1	1	1	1			
18A011152075		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2114005	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	11.01.06	ICA	PARCONA		1	1					
18A011152126		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2198046	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	10.09.01	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	1	1					
18A011152072		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2112574	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	11.01.04	ICA	OCUCAJE		1	1	1	1			100.00%
18A011152089		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2222154	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	09.03.07	HUANCVELI	ANGARAES	HUANCAHU	1	1					
18A011152074		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2112512	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	12.08.06	JUNIN	YAUJI	PACCHA	1	1					
18A011152077		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2155857	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	17.02.01	MADRE DE DI	MANU	MANU	1	1					
18A011152184		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2192173	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISIC	15.01.07	LIMA	LIMA	CHACACAYO	1	1	1	1			
18A011152136		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2425240	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	15.01.99	LIMA	LIMA	(en blanco)	86	86					
18A011152144		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426996	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	16.01.12	LORETO	MAYNAS	BELEN	1	1					
18A011152130		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426998	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	19.03.99	PASCO	OXAPAMPA	(en blanco)	18	18					
18A011152137		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426971	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	01.01.99	AMAZONAS	CHACHAPOYA	(en blanco)	19	19					
18A011152142		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426994	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	11.03.01	ICA	NAZCA	NAZCA	1	1					
18A011152143		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426995	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	12.03.99	JUNIN	CHANCHAMA	(en blanco)	20	20					
18A011152138		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426975	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	03.06.99	APURIMAC	CHINCHEROS	(en blanco)	6	6					
18A011152139		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426985	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	04.06.04	AREQUIPA	CONDESUYO	CHICHAS	1	1					
18A011152128		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426986	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	06.04.05	CAJAMARCA	CHOTA	CHIMBAN	2	2					
18A011152129		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426988	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	08.09.99	CUSCO	LA CONVENIO	(en blanco)	20	20					
18A011152140		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426989	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	09.01.17	HUANCVELI	HUANCVELI	YAUJI	2	2					
18A011152141		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426993	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	10.03.99	HUANUCO	DOS DE MAY	(en blanco)	11	11					
18A011152145		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427001	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	21.02.99	PUNO	AZANGARO	(en blanco)	21	21					
18A011152135		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2406915	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	20.01.99	PIURA	PIURA	(en blanco)	12	12					
18A011152147		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427005	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	25.01.99	UCAYALI	CORDONEL POI	(en blanco)	6	6					
18A011152146		ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427004	'09.01	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	22.01.99	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	(en blanco)	17	17					
18A011152207		REALIZAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y M	'02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
18A011152205		Realizar soluciones de tecnologías de la información, desarroll	'06.01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1 ACCION	15.01.13	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	3	3					
18A011152195		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2340601	'11.01	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	53	53	6	6			
18A011152045		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2340601	'11.01	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y	91 PLAN	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			
6000016		GESTION Y ADMINISTRACION														
18A011152206		Realizar acciones de planeamiento, presupuesto y modernizac	'02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	60 INFORME	15.01.20	LIMA	LIMA	MAGDALENA	11	11	5	5			
18A011152200		Asesorar juridica y legalmente a los órganos del PVD - 234060	'03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60 INFORME	15.01.21	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	11	11	5	5	120.00%	54.55%	
18A011152203		Realizar soluciones de tecnologías de la información, desarroll	'06.01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60 INFORME	15.01.22	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	30	30	15	15	8		
18A011152043		GESTION Y ADMINISTRACION - 2340601	'12.01	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIO	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	12	12	8	66.67%	33.33%
18A011152199		Gestionar los recursos vinculados al Programa de Apoyo al Tra	'12.01	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIO	60 INFORME	15.01.16	LIMA	LIMA	LINCE	33	33	15	15	18	120.00%	54.55%
6000032		ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
18A011152048		ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	19	19	5	5			
18A011152197		ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	109 SUPERVISIC	09.07.07	HUANCVELI	TAYACAJA	HUACHOCOLI	3	3					
18A011152046		ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	21.07.00	PUNO	LAMPA	MULTIDISTRIT	2	2					
6000036		MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES														
18A011152040		MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES - 2340	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETR	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	167	167					
6000043		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
18A011152181		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2266582	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	16.01.13	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BA	1	1	1	1			
18A011152188		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2226750	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1					
18A011152186		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2222116	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1					
18A011152179		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2234357	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUCHA	1	1	1	1			
18A011152153		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2226753	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.99	APURIMAC	ANDAHUAYL	(en blanco)	2	2					
18A011152149		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2190450	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.08	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACOBAMBA	2	2	2	2			
18A011152187		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223958	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1					
18A011152151		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223997	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	2	2	2	2			
18A011152152		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223999	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	2	2	2	2			
18A011152148		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2175705	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	12.01.13	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	2	2	2	2			
18A011152150		LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2222154	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	09.03.07	HUANCVELI	ANGARAES	HUANCAHU	2	2	2	2			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM				
OEI.04 Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.																	
AEI.04.01 Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país.																	
		5000299	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET														
		18AO110670771	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	189	189	94	94	82	87.23%
		5000300	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA														
		18AO110670774	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	88	88	44	44	44	100.00%
		5000302	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO														
		18AO110670782	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	705	705	352	352	352	100.00%
		5001304	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES														
		18AO110672098	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	606	606	300	300	300	100.00%
		5005030	PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES														
		18AO110670815	PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES	'01.04	AREA DE PROMOCION DE PROYECTOS	117	EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	7	350.00%
AEI.04.02 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha y Fibra Óptica, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social																	
		4000217	RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES														
		18AO111015262	RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	2	2				
		18AO111015321	RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	2	2				
		4000218	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES														
		18AO111015312	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	2	2	1	1		
		18AO111015325	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	1	1				
		18AO111015335	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	1	1				
		18AO111015626	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	1	1				
		5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO														
		18AO111020088	OPERACION Y MANTENIMIENTO	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRE	1	1				
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
		18AO111015175	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	14.08.01	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	5	5	2	2		
		18AO111015296	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	09.01.01	HUANCAYEL	HUANCAYEL	HUANCAYEL	5	5	2	2		
		18AO111015304	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5	5	2	2		
		18AO111015315	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	7	7	2	2		
		18AO111015319	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	7	7	2	2		
		18AO111015327	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	7	7	2	2		
		18AO111015341	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	7	7	2	2		
		18AO111015785	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7	7	2	2		
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
		18AO111014063	ESTUDIOS DE PRE	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	46	ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1				
AEI.04.03 Propiciar la Mejora en la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.																	
		5005031	RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE														
		18AO110676152	RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO	'01.02	CONECTIVIDAD PÚBLICA	103	REGISTRO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,930	2,930	1,480	1,480	2,595	175.34%
OEI.06 Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de información y administración por resul																	
AEI.06.01 Implementar Estructuras organizativas y normatividad modernas que coadyuvan a una gestión eficiente de los organismos del sector																	
		5000276	GESTION DEL PROGRAMA														
		18AO110641324	GESTION DEL PROGRAMA	'01.06.01	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	6	300.00%
		18AO110672068	GESTION DEL PROGRAMA	'01.03	AREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS	36	DOCUMEN	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	31	31	13	13	13	100.00%




SECTOR: 86. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBI GEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
OEL02. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.																
AEL02.08 Desarrollar Sistemas Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima-Callao y principales de ciudades del país.																
4000173 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA																
	18A0110516321	EJECUCION DEL PAGO POR MATERIAL RODANTE CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV.	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	18A0110516539	PAGO POR OBRA - CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 RAMAL AV. FAUCETT - GAMBETTA	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2			
	18A0110530094	IGV POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED I	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2					
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																
	18A0110512322	ATENCIÓN A DOCUMENTOS INGRESADOS AL AREA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AAT	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110512333	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA LINEA 1	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	248 REPORTE	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110512341	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL Y CONTROL PATRIMONIAL	'06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	49	49	25	25	20	80.00%	40.82%
	18A0110512346	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS EN LOS SISTEMAS FERROVIARIOS.	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	33	33	17	17	14	82.35%	42.42%
	18A0110512352	GESTIÓN DE COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	12	12	5	6	7	116.67%	58.33%
	18A0110512353	GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME I	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	12	12	6	6	8	133.33%	66.67%
	18A0110512355	GESTIÓN DE LIBERACIÓN DE PREDIOS	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	54 EXPEDIENT	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	20	20	20	20	23	115.00%	115.00%
	18A0110512360	SEGUIMIENTO TECNICO DE LA GESTIÓN DE INGENIERIA.	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME I	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	124	124	62	62	56	90.32%	45.16%
	18A0110512369	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLANES DE DESVIOS DE TRANSIT	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36 DOCUMENT	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	108	108	54	54	213	394.44%	197.22%
	18A0110512430	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y VEHÍCULOS	'06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	30	30	30	30	77	256.67%	256.67%
	18A0110512434	GESTIÓN DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	'06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	5,320	5,320	2,653	2,653	2,901	109.35%	54.53%
	18A0110512437	GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS	'06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110512493	ATENCIÓN DE ENCARGOS LEGALES	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			
	18A0110512522	ATENCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4					
	18A0110512525	COMISIÓN DE CAUTELA	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1			
	18A0110512528	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
	18A0110512530	EVALUACIÓN SELECTIVA DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE NO SUPEREN EL MO	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
	18A0110512534	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OQ	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110512536	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS (RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDIT	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	6	6	3	3	4	133.33%	66.67%
	18A0110512542	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	1	100.00%	50.00%
	18A0110512546	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL SIMULTÁNEO	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	1	100.00%	50.00%
	18A0110512547	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	13	216.67%	108.33%
	18A0110512551	VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRÁS	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	4	400.00%	200.00%
	18A0110512554	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY TRANSPARENCIA	'02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	1	50.00%	25.00%
	18A0110512859	EJECUCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	'06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	112	112	60	60	56	93.33%	50.00%
	18A0110512869	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN MATERIAS RELACIONADAS AL PROCESO	'08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	3	3	1	1			
	18A0110512935	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	'06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	18	18	8	8			
	18A0110513224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	'06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	7	7	3	3	2	66.67%	28.57%
	18A0110513226	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	'06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	12	12	12	100.00%	50.00%
	18A0110513249	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	'06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	13	13	7	7	7	100.00%	53.85%
	18A0110513320	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y OTROS	'06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	4	4	3	3	2	66.67%	50.00%
	18A0110514910	IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE MONITOREO DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	285 SISTEMA D	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	3	3	2	2	1	50.00%	33.33%
	18A0110514937	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUI	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	3	3	1	1			
	18A0110515246	ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS CON RECURSOS EXTERNOS Y OTROS	'06.05	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	73	73	36	36	25	69.44%	34.25%
	18A0110515271	ATENCIÓN DE OBLIGACIONES A TERCEROS Y VALORES	'06.05	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	176	176	88	88	115	130.68%	65.34%
	18A0110515457	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	'01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	109 SUPERVISI	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110515458	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	'05.01	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110515468	GESTIÓN INSTITUCIONAL	'01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	36 DOCUMENT	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	60	60	30	30	32	106.67%	53.33%
	18A0110515476	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	'01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	250 PARTIOPAI	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	48	48	24	24	256	1066.67%	533.33%
	18A0110515489	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	'05.01	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	192	192	96	96	96	100.00%	50.00%
	18A0110515495	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO	'05.01	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	1	100.00%	50.00%
	18A0110516270	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA AATE	'06.02	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	639	639	286	286	491	171.68%	76.84%
	18A0110516279	BENESTAR SOCIAL, COMUNICACIÓN INTERNA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	'06.02	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	17	17	13	13	16	123.08%	94.12%
	18A0110516535	CONTROL Y EJECUCIÓN DE GASTOS	'06.04	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	12	12	12	100.00%	50.00%
	18A0110516553	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPI	'06.04	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	98	98	49	49	52	106.12%	53.06%
	18A0110516952	ACTIVIDADES LEGALES QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE ÁREAS AFECTA	'03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110516965	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ARBI	'03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	16	16	8	8	8	100.00%	50.00%
	18A0110516970	REVISIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS, ADENDAS, C	'03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	36	36	18	18	18	100.00%	50.00%
	18A0110516997	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA AATE	'06.02	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	1 ACCION	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	11	11	5	5	3	60.00%	27.27%
	18A0110517004	GESTIÓN DE TRÁNSITO A LA LEY N°30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL	'06.02	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO C	36 DOCUMENT	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINC	4	4	1	1	1		
	18A0110522932	TRANSFERENCIA A ENTIDADES	'04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INF	177 TRANSFERI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	18A0110523060	EVALUACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS DE LA RED B	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2	2	100.00%	50.00%
	18A0110523138	PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN FÍSICA	'04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INF	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	47	47	25	25	24	96.00%	51.06%
	18A0110523140	EVALUACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO I	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	48	48	24	24	22	91.67%	45.83%
	18A0110523147	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	'04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INF	36 DOCUMENT	15.01.02	LIMA	LIMA	LIMA	111	111	54	54	55	101.85%	49.55%
	18A0110523150	EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN DE LA R	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	38	38	20	20	15	75.00%	39.47%
	18A0110523210	EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA R	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	16	16	8	8	7	87.50%	43.75%
	18A0110523226	ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y CONTROL	'04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INF	36 DOCUMENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	31	31	20	20	15	75.00%	48.39%
	18A0110523227	PAGO 1% ADICIONAL POR SUPERVISIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE OSITRAN - LINEA 1	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	26 CUOTA	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	4	4	2	2	2	100.00%	50.00%
	18A0110523230	ASESORÍA TÉCNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA I	'09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	4	4	2	2	2		
	18A0110525896	ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PLANES ORIENTADOS A LA MODELACIÓN, T	'07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	1 ACCION	15.01.05	LIMA	LIMA	BRENA	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
	18A0110525903	PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DE LA AS														

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. SEM	META FISICA REPROGR. SEM				
		18A0110918965	EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN DEL SERV	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	5	5		1	1	100.00%	20.00%
		5005735	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADA														
		18A0110525840	PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 - PKT 2	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	67 KILOMETRI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,603,453	2,603,453	1,301,726	1,301,726	1,301,726	100.00%	50.00%
		18A0110918383	SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	248 REPORTE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110918388	SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE REGULARIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	248 REPORTE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110918393	SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO AL SERVICIO	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	248 REPORTE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110918404	PAGO DEL PKT DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 - PKT A	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	67 KILOMETRI	15.01.01	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	292,391	292,391	292,391	292,391	187,845	64.24%	64.24%
		18A0110990138	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CAL	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	67 KILOMETRI	15.01.13	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	1,055,334	1,055,334	288,855	288,855	270,865	93.77%	25.67%
		5006125	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO														
		18A0110523623	ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN Y/O D	07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	3	3	2	2	1	50.00%	33.33%
		6000002	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS														
		18A0110530072	PAGO POR SUPERVISIÓN POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE U	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	109 SUPERVISI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2	1	50.00%	25.00%
		6000011	EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES														
		18A0110514355	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRAI	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	7	7	7				
		18A0110530132	COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO CON EL IPD	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
		18A0110856841	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ABOGADOS QUE COADYUVAN A LA DEFENSA LEGAL DE LA A	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	1	1			
		18A0110856876	CUSTODIA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA LOS PREDIOS DE LA LINEA 1	06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		6000016	GESTION Y ADMINISTRACION														
		18A0110514954	AUDITORIA FINANCIERA - LINEA 2	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183 ACCIONES	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%
		18A0110515252	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACI	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	24	24	12	12	12	100.00%	50.00%
		18A0110515463	ASESORAMIENTO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANS	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110515487	CUSTODIA DE PREDIOS LINEA 2	06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110515520	GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERR	05.01	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110515551	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SOCIO AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS DE PREST.	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	2	2	2	100.00%	50.00%
		18A0110515553	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA GESTIÓN DE PROYECTOS	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME T	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	554	554	286	286	244	85.31%	44.04%
		18A0110515557	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN SISTEMAS FERROVIARIOS Y GESTIÓN	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME T	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	8	8	4	4	10	250.00%	125.00%
		18A0110515559	GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA FERROVIARIO	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	30	30	12	12	28	233.33%	93.33%
		18A0110515561	GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA FINANCIERA DE INGENIERIA	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME T	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	40	40	20	20	4	20.00%	10.00%
		18A0110515858	SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN D	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	6	6	3	3	3	100.00%	50.00%
		18A0110515865	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE LAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENT.	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	6	6	3	3	3	100.00%	50.00%
		18A0110515866	CUMPLIMIENTO DE MITIGACIÓN/ REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN ÁREA DE COF	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110516260	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	177 TRANSFERI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110517076	ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PRO	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110517081	GESTIÓN LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN, TRANSFERENCIA DE PREDIOS PÚBLIC	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	10	166.67%	83.33%
		18A0110530052	GESTIÓN TÉCNICA POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINE	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110530064	PAGO POR DEVOLUCIÓN APORTE DE REGULACIÓN POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACID	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			10	1000.00%	
		18A0110530083	PAGO POR SUPERVISIÓN 1% ADENDA 3 POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS S	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1					
		18A0110856819	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES - PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCI	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	9	9	3	3			
		18A0110857001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO LINEA 2	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	117 EVENTOS	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	1	1	1	100.00%	50.00%
		18A0110857582	ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL MET	07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	5	5	1	1			
		6000021	PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT														
		18A0110515507	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LINEA 1 - PKT 2	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	26 CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	2	100.00%	50.00%
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN														
		18A0110523791	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y CÁMAR	07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110925270	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS PARA LA LINEA 3 DE LA RED BÁSICA DEL ME	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	112 UNIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	40	40					
		18A0110925283	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS PARA LA LINEA 4 DE LA RED BÁSICA DEL ME	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	112 UNIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	83	83					
		6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
		18A0110857014	AUDITORIA FINANCIERA TRAMO I	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183 ACCIONES	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%
		18A0110857018	AUDITORIA FINANCIERA TRAMO II	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183 ACCIONES	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%
		18A0110918289	SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE TÉCNICO	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1					
		18A0110918307	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TÉCNICO	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	201 INFORME T	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1			
		18A0110918314	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	201 INFORME T	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		18A0110918438	ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - ACCIÓN DEL PLAN MACRO ESTRATÉGICO DE MANE	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		18A0110920021	REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA AATE	04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFI	36 DOCUMENT	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	9	9	2	2			
		18A0110920028	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENT	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	285 SISTEMA D	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	3	3					
		18A0110920041	IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO DE LA RED BÁSICA DEL	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	10	10	2	2			
		6000043	LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
		18A0110515275	SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PACI DE LA LINEA 2	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	48	48	24	24	53	220.83%	110.42%
		18A0110515881	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DEL PRO	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	65 INTERVEN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	6	6	6	100.00%	50.00%
		18A0110515890	ATENCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y CONTINGENCIAS DEL PROYECTO CONSTRUCC	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2			
		18A0110516280	MONITOREO SOCIAL DEL PACRI	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	85	85	35	35	63	180.00%	74.12%
		18A0110516283	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS IDENTIFICADOS	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	54 EXPEDIENT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	35	35	35	35	40	114.29%	114.29%
		18A0110523823	ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN LA DGCT DE PREDIOS PÚBLICOS Y	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	82	82	35	35	28	80.00%	34.15%



34


SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
OEI.07 PREPARAR Y DESARROLLAR LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019. EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO																
AEI.07.01 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OPERANDO SATISFACTORIAMENTE																
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1				
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	25				
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		38		
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		39	100.00%	39.00%
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 03	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		2	100.00%	2.00%
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		3	100.00%	3.00%
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 06	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		4	100.00%	4.00%
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		22	100.00%	22.00%
		18AO111138	M-209 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		100		43	100.00%	43.00%
		18AO111138	M-101 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	M-104 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	M-107 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE SOFTBOL VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	M-113 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE PELOTA VASCA VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 08	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		8	100.00%	8.00%
		18AO111138	M-110 ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO DE LA VILLA DEF	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	M-148 ADECUACIÓN ÁREAS COMUNES DE INFRAESTRUCTURA DEPORT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85		18	100.00%	21.18%
		18AO111138	M-182 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POLIGONO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.40	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE				25		
		18AO111138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.14	LIMA	LIMA	LA MOLINA				22		
		18AO111139	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100		50	2.00%	1.00%
		4000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA														
		18AO111019	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		93		31	100.00%	33.33%
		18AO111019	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1					
		5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														
		18AO111020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		5000276 GESTION DEL PROGRAMA														
		18AO111139	GESTION DEL PROGRAMA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		5	800.00%	333.33%
		18AO111139	GESTION DEL PROGRAMA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		7	71.43%	41.67%
		5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES														
		18AO111019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	32	6	20	30.00%	18.75%
		18AO111019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			
		18AO111019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			
		18AO111019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			
		18AO111139	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				20		
		5000718 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL														
		18AO111019	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111019	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111139	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6	100.00%	50.00%
		5000722 DIRECCION Y GESTION														
		18AO111139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6	900.00%	450.00%
		18AO111139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			1			
		18AO111139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6		50.00%
		5000817 GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS														
		18AO111139	GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6	130	2166.67%
		18AO111139	GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		125		75	50	66.67%
		5000825 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA														
		18AO111020	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111139	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			84	42	100.00%	50.00%
		18AO111139	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			24	12	100.00%	50.00%
		5000829 GESTION DE PROYECTOS														
		18AO111020	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			100.00%
		18AO111139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			113	54	59	109.26%
		18AO111139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			2	1		50.00%
		5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS														
		18AO111139	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			18	6	100.00%	33.33%
		5000850 GESTION OPERATIVA														
		18AO111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		11		5		
		18AO111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			
		18AO111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			
		18AO111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 013-1669: PROYECTO ESPEJAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION				EJECUTADO 1 SEMESTRE	% AVANCE 1 SEMESTRE	% AVANCE AL SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. 1 SEM	META FISICA REPROGR. 1 SEM			
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO111019: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO11139: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1			
		18AO11139: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				53			
		18AO11139: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1	33.33%	16.67%	
		18AO11139: GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				3	300.00%	100.00%	
		5001102: PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL														
		18AO11139: PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1	100.00%	50.00%	
		5001103: PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL														
		18AO11139: PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				190	100.00%	50.00%	
		18AO11139: PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				12	100.00%	33.33%	
		5001169: SEGURIDAD Y PROTECCION														
		18AO111019: SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO11139: SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				24	100.00%	50.00%	
		18AO11139: SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				6	100.00%	33.33%	
		5001201: SERVICIOS TECNOLOGICOS														
		18AO111020: SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6				
		18AO11139: SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				25	140.00%	58.33%	
		18AO11139: SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	166 CONTRATO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1			
		5001253: Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de inversión														
		18AO11139: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE IN	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180 TRANSFERE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1	100.00%	100.00%	
		5001254: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES														
		18AO11139: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1			
		5006130: APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019 -														
		18AO111020: APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMER	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1						
		18AO111020: APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMER	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1						
		18AO11139: APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMER	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				12	100.00%	33.33%	
		6000001: EXPEDIENTE TECNICO														
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				45	100.00%	45.00%	
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				50	100.00%	50.00%	
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 03	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				71	100.00%	71.00%	
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 04	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				55	100.00%	55.00%	
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				64	100.00%	64.00%	
		18AO11138: M-099 EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE HO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95	100.00%	95.00%	
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 08	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				44			
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 09	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				44			
		18AO11138: M-100 EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RI	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-103 EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE BEISB	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-106 EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE SC	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-112 ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO DE CAF	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-109 ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ACONDICIONAMIENTO I	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-169 ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN DE ÁREAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA				95			
		18AO11138: M-142 ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE LA VII	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV				95			
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	07.01.01	PROVINCIA CI	PROV. CALLAO	CALLAO				100			
		18AO11138: M-69 ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.40	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE				41			
		18AO11138: EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.14	LIMA	LIMA	LA MOLINA				61			
		18AO11139: EXPEDIENTE TECNICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	07.01.01	PROVINCIA CI	PROV. CALLAO	CALLAO				95	190.00%	95.00%	
		6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		1				
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		1				
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		1				
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		98				
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		1	31	100.00%	33.33%	
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		85				
		18AO111019: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISIC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1		25				
		18AO11138: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 003	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				100			
		18AO11138: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 04	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				100			



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM				
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 05	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 06	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	M-185 SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85	18	18	100.00%	21.18%	
		18A011138	M-102 SUPERVISION ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY VN	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85					
		18A011138	M-108 SUPERVISION ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE SOFTBOL V	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85					
		18A011138	M-114 SUPERVISION ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE PELOTA V	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 03	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	M-111 SUPERVISION ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO V	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 06	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	M-156 SUPERVISION ADECUACION DE AREAS COMUNES DE LA INFRAE	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85	18	18	100.00%	21.18%	
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100	2	2	100.00%	2.00%	
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 08	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 09	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 10	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100					
		18A011138	M-176 SUPERVISION VILLA DE ATLETAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV		93	31	31	100.00%	33.33%	
		18A011138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	LA MOLINA		100	10	10	100.00%	33.33%	
		18A011139	M-108 SUPERVISION CAMPO DE SOFTBOL VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85					
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS														
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	501 MODULO C	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	501 MODULO C	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	227 CAPACITAC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IM	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42 EQUIPO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		6000016	GESTION Y ADMINISTRACION														
		18A011019	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	93	31	31	100.00%	33.33%
		18A011019	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	1				
		18A011019	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1	25				
		18A011138	GESTION Y ADMINISTRACION - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		100	58				
		18A011138	M-150 APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		12	5	5	100.00%	41.67%	
		18A011138	M-141 GESTIÓN Y ADMINISTRACION, APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VILL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV		12	5	5	100.00%	41.67%	
		18A011138	GESTION Y ADMINISTRACION - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		54					
		18A011138	GESTION Y ADMINISTRACION - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		56					
		18A011138	GESTION Y ADMINISTRACION - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	07.01.01	PROVINCIA C	PROV. CALLAO	CALLAO		4					
		18A011139	M-29 GESTION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTA	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA		85	18	18	100.00%	21.18%	
		18A011147	GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1					
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
		18A010692	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	213 ESTUDIO DI	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		6	23	15	100.00%	65.27%	
		6000035	ESTUDIOS AMBIENTALES														
		18A011019	ESTUDIOS AMBIENTALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	107 SERVICIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1					
		AEL07.02	EVENTO REALIZADO														
		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
		18A011020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENT	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011139	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENT	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			336	168	168	100.00%	50.00%
		18A011139	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENT	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				48			
		5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
		18A011020	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011139	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				24			
		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA														
		18A011019	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011019	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		11		6			
		18A011020	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		11		5			
		18A011139	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			3,080	1,502	1,502	100.00%	48.77%
		18A011139	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		146	72	72	100.00%	49.32%	



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN				EJECUTADO I SEMESTRE	% AVANCE I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. I SEM	META FISICA REPROGR. I SEM			
		18AO111139	GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		795	262	262	100.00%	32.96%
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6	6		
		18AO111020	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		84	42	42	100.00%	50.00%
		18AO111139	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS						
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111020	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111020	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		6			
		18AO111139	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		168	70	70	100.00%	41.67%
		18AO111139	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		72	30	30	100.00%	41.67%
		5000844	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		36	18			
		18AO111139	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS						

