

Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional



Año 2018 - Tercer Trimestre

Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Noviembre de 2018





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2018 – Tercer Trimestre

Resolución Ministerial N° 794-2017 MTC/01

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
– MTC –

Ministro: Edmer Trujillo Mori

Secretaria General: Juana Rómula López Escobar

Director General de Planeamiento y Presupuesto:
Paúl Werner Caiguaray Pérez


Director de la Oficina de Planeamiento:
Fernando Francisco Valenzuela Aparcana

Equipo Técnico:
Jacqueline Flores.
Fabiola Caballero.
Vicente Gutierrez.
Guillermo Cruz.
Gustavo Quintanilla.

www.mtc.gob.pe

Dirección: Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima,
Lima – Perú

Central Telefónica: (511) 615-7800





INDICE

Presentación.

Resumen Ejecutivo.

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas.
 - a. Modificaciones.
 - b. Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas.
 - c. Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las Actividades Operativas.
 - d. Medidas adoptados para el cumplimiento de metas.
 - e. Medidas para la mejora continua.
2. Conclusiones.
3. Recomendaciones

Anexos

Reporte de seguimiento del POI del tercer trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.





PRESENTACIÓN

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el órgano del Poder ejecutivo responsable del desarrollo de los sistemas de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones del país, las mismas que contribuyen al desarrollo socioeconómico porque permite la integración regional, nacional e internacional, facilita el comercio y el bienestar ciudadano.

El MTC hace operativo su mandato, por medio de la ejecución de tres Programas Presupuestales: PP 0047 "Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados", PP 0138 "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes" y PP 0148 "Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano".

El Pliego 036 está compuesto por seis Unidades Ejecutoras, las mismas que programaron sus actividades operativas y acciones de inversión en el Plan Operativo Institucional 2018, el mismo que fue aprobado por medio de la Resolución Ministerial N° 794-2017 MTC/01 del 10 de agosto de 2017. Las Unidades Ejecutoras son:

- UE 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Administración General.
- UE 007: MTC - PROVIAS Nacional – PVN.
- UE 010: MTC - PROVIAS Descentralizado - PVD.
- UE 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
- UE 012: MTC - Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE.
- UE 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 – JEJP.

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, el mismo que contiene los parámetros para la elaboración del Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional.

La Oficina de Planeamiento, en el marco de sus funciones y en coordinación con las Unidades Ejecutoras, elaboró el Informe de Evaluación de la Implementación del POI 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que presenta los resultados alcanzados al tercer trimestre del año 2018, el mismo que contiene el análisis de la ejecución de las metas de las actividades operativas y los logros alcanzados.




RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones programó 842 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional para el año 2018, de las cuales 459 actividades operativas fueron programadas para ser ejecutadas durante el tercer trimestre.

En el Gráfico N° 1, se visualiza el nivel de ejecución de las actividades operativas del Pliego 036, donde se logró que el 18% (83) de las actividades alcance la ejecución del 100%, el 17% (77) superaron la meta programada y el 65% (299) se encuentra en proceso.


Gráfico N° 1 Ejecución de Actividades Operativas del Pliego



Fuente: Base de datos Aplicativo CEPLAN V 1.0
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

El Gráfico N° 2 se visualiza el nivel de cumplimiento de las actividades por cada unidad ejecutora durante el tercer trimestre, donde se refleja que PVN y AATE son las que han ejecutado más actividades. Por el contrario, PVD, FITEL son las que reportan menos actividades cumplidas. En el caso de PEJP, de acuerdo a lo indicado, el cumplimiento de la meta física se reportará en el cuarto trimestre.

Gráfico N° 2 Ejecución de actividades Operativas por cada Unidad Ejecutora



Fuente: Base de datos Aplicativo CEPLAN V 1.0
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Cuadro N° 1 se visibiliza el nivel de ejecución de actividades operativas de cada Unidad Ejecutora respecto a lo programado durante el tercer trimestre. En el caso de AATE y MTC son las que mayor porcentaje de ejecución reportan. Por otro lado, PEJP y PVD son las que han ejecutado el menos número de actividades durante trimestre.

Cuadro N° 1 Nivel de ejecución de Actividades Operativas por Unidad Ejecutora


Ítem	Unidad Ejecutora					
	MTC	PVN	PVD	FITEL	AATE	PEJP
Programado	99	152	62	22	91	33
Ejecutado	48	57	1	3	51	0
% Ejecución	48.5	37.5	1.6	13.6	56.0	0

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V 1.0
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Pliego 036 se aprobó con la Resolución Ministerial N° 1200-2017 MTC/01 del 18 de diciembre de 2017, el mismo que fue de S/ 14,140,540,405.00. Cabe señalar que, el POI 2018 fue ajustado al PIA a través del Aplicativo CEPLAN V.01. A la fecha de corte del presente Informe de Evaluación de la Implementación del POI al tercer trimestre, 30 de septiembre de 2018, se tiene un PIM de S/ 11,941,355,947.00.

Respecto a la ejecución financiera al tercer trimestre del 2018, a nivel de devengado, alcanzó a S/ 6,031,434,800.00, la misma que representa el 50.5% del PIM y comparado con la ejecución del año 2017, es superior en 0.40%.

Gráfico N° 3 Comparación Presupuestal al Tercer Trimestre 2018 – 2017 – Ejecución Financiera por Pliego




Año	PIM (Mills S/)	Devengado III Trimestre (Mills S/)	Avance %
2017	11,864	8,945	50.11
2018	11,941	6,031	50.51

Fuente: Consulta Amigable MEF.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Respecto a la ejecución financiera de las unidades ejecutoras, en el siguiente gráfico se muestra un comparativo de la ejecución financiera del tercer trimestre del año 2018 respecto al año 2017, por medio del cual se visibiliza que las UE AATE y MTC son las que más incrementaron su porcentaje de ejecución financiera (53.0% y 45.6% respectivamente) respecto al año anterior.

Por otro lado, se visibiliza que la UE FITEL y PVD son las que menos ejecución financiera han alcanzado en el 2018, incluso menor que en el año 2017.

Gráfico Nº 4 Comparación Presupuestal al Tercer Trimestre 2018 – 2017 – Ejecución Financiera por Unidad Ejecutora



Fuente: Consulta Amigable - MEF.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Entre los resultados más relevantes del Pliego, se tiene:

- Capacitación a 5,552 conductores infractores de Lima, San Martín y La Libertad.
- 2,181 solicitudes de licencias aeronáuticas, cumpliendo el plazo de 24 horas.
- 1,856 personas de Ucayali y Loreto beneficiados con vuelos subsidiados.
- 111,345 licencias de Clase A emitidas.
- 7,406 km de mantenimiento rutinario de la red pavimentada y no pavimentada.
- 6,695 km de la Red vial Nacional concesionada con mantenimiento.
- En proceso la construcción de 2 puentes vehiculares y peatonales a cargo de PVD.
- 103 supervisiones a localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable.
- 88,325,072 pasajeros transportados por medio del tren eléctrico.
- En proceso los proyectos de inversión de naturaleza deportiva con miras a los Juegos Panamericanos 2019.

Entre las principales limitaciones presentadas se tiene:

- Desabastecimiento de insumos para la elaboración de licencias de conducir, dado que el proceso de declarar desierto.



RU

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

- Se extienden los tiempos en los procedimientos de selección debido a consultas de los postores.
- Extensión del plazo para el levantamiento de observaciones de los estudios de preinversión, de parte de los consultores.
- Limitaciones para el saneamiento físico legal por negativa de los pobladores de suscribir actas de liberación de terrenos (PVN).
- Fenómenos naturales paralizaron la ejecución de obras viales.
- Ubicación geográfica desfavorable en las que se encuentran algunas obras (vías angostas) PVD.
- Demora en el otorgamiento de permisos de derechos de uso de vía para la instalación del tendido del backbone de fibra óptica.
- Demoras en resolver las expropiaciones y saneamiento de predios para la líneas de tren.



1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

1.1 Modificaciones.

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició el año fiscal 2018 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 14,140,540,405.00 y durante el tercer trimestre se realizaron diversas modificaciones presupuestales, por transferencias externas e internas, quedando el Presupuesto Institucional modificado de S/ 11,140,540,405.00, al 30 de septiembre de 2018, el mismo que esta reducido en S/ 2,199,184,458.00 (-15.5%).

El comportamiento del presupuesto por cada unidad ejecutora del Pliego 036, se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle:

1.1.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

MTC tuvo un PIA de S/ 1,061,646,619.00 y un PIM de S/ 1,429,959,715.00, lo que implica un incremento de S/ 368,313,096.00 al tercer trimestre (+34.7%), siendo las principales modificaciones:

Nº	División Funcional	PIA (S/)	PIM (S/)
1	Transporte Aéreo	340,768,760.00	473,331,143.00
2	Transporte Terrestre	42,610,193.00	247,016,298.00
3	Transporte Ferroviario	53,304,788.00	40,484,415.00
4	Transporte Hidroviario	107,742,411.00	80,905,561.00
5	Telecomunicaciones	208,758,407.00	259,284,126.00
TOTAL		753,184,559.00	1,101,021,543.00

Fuente: Consulta Amigable del MEF.

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

1.1.2 Unidad Ejecutora 007: Provias Nacional.

PVN inició el año 2018 con un PIA de S/ 6,761,155,817.00; y, al tercer trimestre tuvo un PIM de S/ 6,211,203,755.00, lo que implica una reducción del presupuesto en S/ 549,952,062.00 al tercer trimestre (-8.1%), dentro del programa presupuestal PP 0138 "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte", de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Producto / Proyecto	PIA (S/)	PIM (S/)
1	3000001 Acciones Comunes	122,375,790.00	116,292,181.00
2	3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial	2,007,333,033.00	1,948,283,786.00
4	Inversión	4,631,446,994.00	4,146,627,728.00
TOTAL		6,761,155,817.00	6,211,203,695.00

Fuente: Provias Nacional.

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Las causales de las modificaciones presupuestales se encontraron vinculadas al incremento presupuestal para el mantenimiento Periódico en 3,600 veces para atender el tramo afectado por el fenómeno El Niño Costero; Puentes modulares; Atención de emergencias; Mantenimiento vial en la RVN concesionada (auto y cofinanciada) y el mantenimiento rutinarios RVN pavimentada.

Por el contrario, se redujo presupuesto para el mejoramiento de la Red Vial Nacional, construcción de puentes definitivos y el mantenimiento rutinario de Red Vial no Pavimentada.

Cabe señalar que solo un centro de costo ha realizado la modificación del POI, por lo que se está gestionando la modificación de los demás centros de costo, lo cual se subsanará con la modificación del Plan Operativo Institucional iniciada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

1.1.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

Durante del tercer trimestre, PVD no realizó modificaciones presupuestales que conlleven a modificaciones en las actividades operativas, no obstante el PVD tuvo un PIA de S/ 784,657,141.00, quedando con un PIM de S/ 573,505,724.00 al tercer trimestre, es decir una disminución de S/ 211,151,417.00 (-26.9%), debido a transferencias externas a los gobiernos regionales y locales (en el marco de los acuerdos de los GORE y MUNI Ejecutivos), comentados en el informe correspondiente al tercer trimestre.

1.1.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

FITEL empezó el año 2018 con un PIA de S/ 396,480,273.00 y al tercer trimestre terminó con S/ 534,991,556.00, es decir un incremento presupuestal de S/ 138,511,283.00 (+34.9%).

Con Resolución Ministerial N° 585-2018-MTC/01 del 26 de Julio del 2018, se incorporó el presupuesto en este trimestre, por la suma de S/. 50'669,147, para ser destinados al financiamiento del primer desembolso del adelanto del (10%) para la ejecución de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Amazonas e Ica.

1.1.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

AATE tuvo un PIA de S/. 3,499,600,555.00, sin embargo, al mes de septiembre contaba con un PIM de S/. 1,338,150,231.00, es decir S/. 1,161,450,324.00 (-61.8%) menos, debido a transferencias internas del Pliego y externa a otras dependencias públicas, siendo las más relevantes los siguientes:

- Al Proyecto Especial Juegos Panamericanos por S/. 374,354,786 (Resolución Secretarial N° 019-2018-MTC/04).
- A Provías Descentralizado por S/. 340,629,487 (Resolución Secretarial N° 013-2018-MTC/04).
- A Provías Nacional por S/. 78,421,426 (Resolución Secretarial N° 008-2018-MTC/04).
- A Provías Descentralizado por S/. 43,955,537 (Resolución Secretarial N° 037-2018-MTC/04).
- A la Municipalidad Metropolitana de Lima por S/. 26,784,723 (Decreto Supremo N° 174-2018-EF, del 31.Jul.2018).

1.1.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

JEPJ tuvo un PIA de S/ 1,637,000,000.00 y al cierre del tercer trimestre tuvo un PIM de S/ 1,853,544,966.00, es decir un incremento de S/ 216,544,966.00 (+13.2%). Las modificaciones presupuestales se reportaron en el semestre anterior.


1.2 Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas.

La evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional 2018 es un proceso continuo que busca identificar los resultados, avances, logros alcanzados, dificultades y medidas adoptadas en relación a las metas físicas programadas. En lo que corresponde al presente informe, se evalúa la información correspondiente al tercer trimestre del POI 2018 en base a los datos cualitativos y cuantitativos recopilados por las unidades orgánicas y ejecutoras del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cumplimiento de metas físicas del Tercer Trimestre de 2018

Con referencia al tercer trimestre se recopiló información de un total de 498 actividades operativas programadas del Pliego, de donde se desprende el siguiente nivel de cumplimiento (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5 Actividades Operativas Informadas del Pliego, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Tercer Trimestre, 2018



Fuente: Base de Datos del Aplicativo CEPLAN V.01.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del gráfico anterior se desprende que el 25% (124) de las actividades operativas programadas han llegado al 100% de su ejecución, además el 16% (77) ha sobrepasado la meta ($X > 100\%$). En un término intermedio, se tiene que el 15% (76) ha superado el 50% de la meta ($50\% < X < 100\%$), el 6% (31) de las actividades se quedaron en una etapa inicial de ejecución ($X < 50\%$). Finalmente, el 38% (190) de las actividades programadas no se ejecutaron.

Cabe señalar que, los casos extremos de sobre-meta y no ejecución de actividades operativas, son señales de dificultades en la programación de las mismas en el Plan operativo Institucional, como es el caso de 190 actividades no ejecutadas y 77 actividades con ejecución por encima del 100%.

En el Cuadro N° 2 se presenta la cuantificación de la ejecución de actividades programadas en el tercer trimestre por cada unidad ejecutora.

Cuadro N° 2 Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Tercer Trimestre, según Unidad Ejecutora, 2018

Unidad Ejecutora	Total	Sin ejecución	Bajo ($x \leq 50\%$)	Medio ($50\% < x < 100\%$)	En la meta ($x = 100\%$)	Sobre la meta ($x > 100\%$)
Total	498	190	31	76	124	77
MTC	99	27	9	15	15	33
PVN	152	33	17	45	35	22
PVD	62	60	0	1	0	1
FITEL	22	17	0	2	1	2
AATE	91	24	4	12	32	19
PEJP	72	29	1	1	41	0

Fuente: Base de Datos del Aplicativo CEPLAN V 1.0
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.



El cuadro nos permite comparar el nivel de cumplimiento de las metas de las actividades operativas de las unidades ejecutoras correspondiente al tercer trimestre, donde se puede observar que PVD presenta una mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución (60) respecto a su total (62). Además, en similar situación se encuentra PVN y PEJP, con 33 y 29 actividades no ejecutadas, respectivamente.

Por otro lado, PEJP (41), PVN (35) y AATE (32) son las que más actividades operativas han ejecutado en el trimestre. Cabe señalar que, el MTC es el que más ha sobrepasado en cumplimiento de metas físicas (33).

Es importante señalar que los casos extremos de sobre-meta o no ejecución de las actividades operativas representan dificultades en la programación, por lo que sería importante plantear la modificación al Plan Operativo Institucional.

En el Cuadro N° 3 se desprende el comparativo del cumplimiento de las metas físicas considerando el número de actividades operativas anual por cada unidad ejecutora. Esta información expresa el avance obtenido al tercer trimestre en relación a las metas operativas del año.


Cuadro N° 3 Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según Unidad Ejecutora, 2018

Unidad Ejecutora	Total	Sin ejecución	Bajo (x ≤ 50%)	Medio (50% < x < 100%)	En la meta (x = 100%)	Sobre la meta (x > 100%)
Total	894	404	137	202	75	76
MTC	138	43	23	40	5	27
PVN	267	97	45	66	34	25
PVD	181	145	14	9	11	2
FITEL	24	16	3	2	0	3
AATE	122	28	15	49	11	19
PEJP	162	75	37	36	14	0

Fuente: Base de Datos del Aplicativo CEPLAN V 1.0.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del cuadro anterior, se resalta que 75 actividades operativas del Pliego han llegado a la meta programada y 76 han sobrepasado la misma. Por el contrario se advierte que 404 actividades se encuentran sin ejecución, de las cuales 145 corresponden a PVD y 97 a PVN. Además, del cuadro se desprende la necesidad de plantear una modificación al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de sincerar las actividades en el marco de las prioridades institucionales del Pliego.

Gráfico N° 6 Ejecución de las Actividades Operativas del Pliego, 2018



Fuente: Base de Datos del Aplicativo CEPLAN V1.0.
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.





Del gráfico anterior se visualiza la ejecución de las actividades del Pliego, donde el 45% (404) de las actividades se encuentran sin ejecución y 9% (76) presentan sobre-meta.

A modo de referencia, se presenta el comportamiento de la ejecución de actividades operativas programadas y ejecutadas en cada departamento

Distribución de las Actividades Operativas Informadas del Tercer Trimestre, según Departamento, 2018

Unidad Ejecutora / Departamento	Total	Sin ejecución	Bajo	Medio	En la meta	Sobre la meta
			(x ≤ 50%)	(50 < x < 100%)	(x = 100%)	(x > 100%)
Total	498	190	31	76	124	77
MTC-ADM	99	27	9	15	15	33
Apurímac	1	1				
Arequipa	1	1				
Ica	1	1				
Junín	1	1				
La Libertad	1	1				
Lambayeque	1		1			
Lima	83	15	6	14	15	33
Loreto	4	3		1		
Madre de dios	1	1				
Puno	1	1				
Tumbes	1		1			
Ucayali	3	2	1			
PVN	152	33	17	45	35	22
Amazonas	4		2		2	
Ancash	7	1		2	2	2
Apurímac	7	1	1	2	2	1
Arequipa	9	1	1	3	2	2
Ayacucho	16	3	1	6	3	3
Cajamarca	11	3	2	3	1	2
Callao	1	1				
Cusco	12	3	1	3	3	2
Huancavelica	5	1		2	2	
Huánuco	7			3	4	
Ica	6	1	1	1	1	2
Junín	7		1	4	1	1
La Libertad	3		1	1	1	
Lambayeque	6	3		2	1	
Lima	13	4	4	3	1	1
Loreto	1	1				
Pasco	2	1			1	
Piura	12	2	1	2	4	3
Puno	12	4		4	2	2
San Martín	4	2	1		1	
Tacna	3			2	1	
Tumbes	2			1		1
Ucayali	2	1		1		
PVD	62	60		1		1
Ancash	1	1				
Apurímac	9	9				
Arequipa	3	3				
Ayacucho	9	9				
Cajamarca	2	2				
Cusco	3	3				
Huancavelica	6	6				
Huánuco	2	2				
Ica	3	3				
Junín	3	1		1		1





Unidad Ejecutora / Departamento	Total	Sin ejecución	Bajo	Medio	En la meta	Sobre la meta
			(x ≤ 50%)	(50 < x < 100%)	(x = 100%)	(x > 100%)
Lambayeque	5	5				
Lima	9	9				
Loreto	2	2				
Madre de dios	2	2				
Piura	2	2				
Puno	1	1				
FITEL	22	17		2	1	2
Apurímac	1	1				
Ayacucho	1	1				
Cajamarca	1	1				
Cusco	2	2				
Huancavelica	1	1				
Lambayeque	1	1				
Lima	9	4		2	1	2
Piura	2	2				
Tumbes	4	4				
AATE	91	24	4	12	32	19
Lima	91	24	4	12	32	19
JJPP	72	29	1	1	41	
Lima	72	29	1	1	41	

Fuente: Base de Datos Aplicativo CEPLAN V1.0
Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Del cuadro anterior, se desprende que las actividades operativas del tercer trimestre del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ejecutaron prioritariamente en el Departamento de Lima.

Reporte de Ejecución Presupuestal, al Tercer Trimestre de 2018

Respecto a la ejecución presupuestal del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al finalizar el tercer trimestre del año 2018, se tiene que es del 29.46%, este porcentaje deviene de la comparación de la ejecución a nivel de devengado versus el Presupuesto Inicial Modificado (PIM), lo cual es considerado como baja ejecución y por tanto es un punto a considerar a nivel de Alta Dirección para la toma de medidas.

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestal a nivel de unidades ejecutoras:

Ejecución Presupuestal del Pliego 036, a nivel de Unidades Ejecutoras al Tercer Trimestre, por toda Fuente de Financiamiento, 2018

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO AL III TRIM	AVANCE %
MTC	1,061,646,619	1,429,959,715	652,519,365	45.6%
PVN	6,761,155,817	6,211,203,755	3,339,269,043	53.8%
PVD	784,657,141	573,505,724	131,908,396	23.0%
FITEL	396,480,273	534,991,556	193,896,304	36.2%
AATE	3,499,600,555	1,338,150,231	709,727,017	53.0%
PEJP	1,637,000,000	1,853,544,966	1,004,114,675	54.2%
TOTAL	14,140,540,405	11,941,355,947	6,031,434,800	50.5%

Fuente: Consulta amigable – MEF (PIM al 30 de septiembre de 2018 y Ejecución Devengada semestral)
Elaborado por la Oficina de Planeamiento

Del cuadro anterior, se visualiza la ejecución presupuestal de cada unidad ejecutora, donde se tiene que PVD es la que reporta la más baja ejecución presupuestal (23%), seguido por





FITEL (36.2%). Por otro lado, las unidades ejecutoras que presentaron mayor ejecución presupuestal son PVN y PEJP (32.20%).

Principales Logros Alcanzados por parte de las Unidades Ejecutoras, al Tercer Trimestre, 2018

1.2.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Órganos	Logros al Tercer Trimestre 2018
Consejo Nacional de Seguridad Vial	<ul style="list-style-type: none"> - Se capacitó a 5,552 conductores infractores en las regiones de Lima Provincias (Pativilca y Chancay), San Martín, La Libertad y Lima, en temas de seguridad vial. - Se capacitó a 3,055 usuarios de las vías en temas de seguridad vial - Se capacitó a 251 especialistas de los consejos Regionales de Seguridad Vial, Consejos Provinciales de Seguridad Vial y Policía Nacional del Perú. - Se realizaron inspecciones viales en la Red Vial Nacional PE30A tramos: Km 396 - Km 433 en la Región Apurímac, Red Vial Nacional PE-34H tramo Km 0 – Km 15, Emp. PE – 3S (Juliaca) – Pajulil Playa (frontera con Bolivia), Red Vial Nacional, Carretera Central PE-22 tramo comprendido entre el Km. 42 hasta el Km. 79, en la región de Lima Provincias y Red Vial Nacional, Carretera Panamericana Sur PE-1S tramo comprendido entre el Km 524 hasta el Km 634, en la región de Arequipa. - Se realizaron 05 auditorías de seguridad vial. Tramos: Longitud de la sierra norte PE-3N Región Ancash, Longitud de la selva norte PE-5N Región Junín, Longitudinal de la sierra sur PE-3S Región Puno, PE-18C (Von Humboldt) – Frontera con Brasil Región Ucayali y Red Vial Nacional Panamericana Sur Km 244 – Km 245 (ingreso a Paracas) Región Ica. - Se realizaron 11 estudios de auditorías a proyectos de infraestructura vial.
Dirección General de Aeronáutica Civil	<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboraron y/o actualizaron 16 normas legales administrativas y técnicas (RAP – Regulaciones Aeronáuticas Peruanas). - Respecto a Licencias de Personal Aeronáutico, se atendió un total de 2,181 solicitudes de diversos trámites de licencias como otorgamientos, renovaciones, habilitaciones y duplicados de licencias, cumpliendo un plazo de atención dentro de las 24 horas laborables. - Se cumplió con el programa de vuelos subsidiarios atendiendo a 1856 personas en los departamentos de Loreto y Ucayali. - Se viene cumpliendo con el Plan de Vigilancia de Operaciones Aeronáuticas 2018 realizando 644 inspecciones. - Se revisó y actualizó la normativa aeronáutica respecto al requisito de implementación de un sistema de gestión de Seguridad Operacional (SMS) a los Proveedores de Servicios Aeronáuticos.
Dirección General de Transporte Acuático	<ul style="list-style-type: none"> - Se brindó capacitación técnica al personal del Gobierno Regional de Ucayali sobre el mantenimiento y mejoramiento de embarcaderos fluviales. - Se otorgaron 164 autorizaciones a personas jurídicas que han solicitado permiso para brindar los servicios de transporte acuático comercial y transporte acuático turístico. - Se efectuaron 54 visitas de inspección a los operadores autorizados por resolución que proveen servicios de transporte acuático a nivel nacional.
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 13 Inspecciones (3 estudios definitivos de carreteras, 4 obras de infraestructura de carreteras, 1 obra de construcción de puente, 2 Carreteras por niveles de servicio, y 3 inspecciones inopinadas). - Se entregaron certificados, licencias de conducir al Ferrocarril Central Andino, Ferrocarril Trasandino SA, GyM Ferrovías SA, Perú Rail SA y Southern Perú, entre otros. - Se ejecutaron nueve (09) inspecciones del servicio ferroviario a las empresas Perú Rail SA e Inca Rail SAC, entre otras. - Se elaboró la propuesta de norma técnica de Infraestructura Vial. - Se logró brindar el servicio de transporte de pasajeros y carga en el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (FHH) en forma regular. - Se continuó con el servicio de mantenimiento a los 128 km de la vía férrea.






Órganos	Logros al Tercer Trimestre 2018
Dirección General de Transporte Terrestre	<p>- Se encuentra en la fase de desarrollo el Sistema Integrado de Información de la Gestión de Transporte Terrestre, el cual tiene como objetivo lograr un flujo seguro de la información, desde su origen, en el momento de la realización de los trámites, su registro en el SINARETT y su posterior consulta.</p> <p><u>Dirección de Regulación y Normatividad</u></p> <p>- Elaboración y/o actualización de 07 normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución Ministerial 516-2018-MTC/01.02 que aprueba el cronograma del régimen extraordinario de permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre especial de personas en el ámbito de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, así como las condiciones para su permanencia. 2. Resolución Directoral 2715-2018-MTC/15, que amplía el período de vigencia de la medida de restricción de acceso circulación de vehículos en la Ruta Nacional PE - 1NA dispuesta por RD N° 041-2018-MTC. 3. Decreto Supremo N° 011-2018-MTC que establece el Procedimiento Especial de Acciones e Intervenciones en Materia de Servicios de Transporte y Tránsito Terrestre Vinculadas a la Seguridad Vial y modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo N°016-2009-MTC, el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC y establece otras disposiciones. 4. Decreto Supremo N° 012-2018-MTC que modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y establece otras disposiciones 5. Resolución Directoral N° 2998-2018-MTC/15 que establece medidas de restricción de la circulación de vehículos en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central) durante los días 26, 27 y 29 de julio de 2018 6. Decreto Legislativo 1406, que modifica la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 7. Decreto Legislativo 1452, que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (Se participó en su elaboración). <p><u>Dirección de Circulación y Seguridad Vial</u></p> <p>- Se emitieron 111,345 licencias de conducir clase A. - Se emitieron 50 autorizaciones de entidades de servicios complementarios.</p> <p><u>Dirección de Servicios de Transporte Terrestre</u></p> <p>- Se otorgaron 1299 habilitaciones a vehículos para prestar servicio de transporte nacional de personas. - Se otorgaron 9259 habilitaciones a vehículos para prestar servicio de transporte nacional de mercancías. - Se otorgaron 522 habilitaciones a vehículos para prestar servicio de transporte internacional de mercancías. - Se otorgaron 221 autorizaciones a empresas para prestar servicio de transporte nacional de personas. - Se otorgaron 2,096 autorizaciones a empresas para prestar servicio de transporte nacional de mercancías. - Se otorgaron 38 habilitaciones técnicas para terminales terrestres de transporte de personas. - Se otorgaron 33 autorizaciones a empresas para prestar servicio de transporte internacional de personas. - Se gestionó la impresión de folletos informativos, los que permitirán que el administrado cuente con información sencilla, clara y precisa de la documentación necesaria para la presentación de sus requerimientos.</p>
Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales	<p>- Se elaboró 387 Informes que corresponden a Declaraciones de Impacto Ambiental - DIA, Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado, Informes Técnicos Sustentatorios, Autorizaciones de operaciones de gráneles</p>





Órganos	Logros al Tercer Trimestre 2018
	<p>sólidos-uso de equipos de Estiba y Desestiba, Homologación de equipos analizador de gases, Aprobación de Planes de Contingencia, Aprobación de equipos analizador de cuatro gases para medición de emisiones vehiculares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se atendieron 41 denuncias ambientales en el marco del PLANEFA 2018. - Se realizaron 40 supervisiones de fiscalización socio ambiental en sector transportes y 9 en el sector comunicaciones. - Se participaron en 47 espacios de diálogo en el marco de la atención a los conflictos sociales. - Se realizaron talleres en Iquitos y Pucallpa con la participación de federaciones indígenas, en el marco del proyecto de la Hidrovía Amazónica.
Dirección General de Concesiones en Transporte	<ul style="list-style-type: none"> - Se coordinó los avances con los concesionarios de: PPO Nuevo Terminal portuario Yurimaguas y los servicios de Supervisión y Liquidación de obras para el Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Marítimo del Callao zona Sur y Terminal Marítimo del Callao Zona Norte. - Se realizó una adecuación al terminal de Talara, para mejorar los niveles de servicio.
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Suscripción de 13 normas que regulan los servicios de telecomunicaciones. - Se elaboró la propuesta inicial de proyecto de ley que regula el régimen general de los servicios postales, que tiene por finalidad garantizar la prestación del servicio postal universal en adecuadas condiciones de calidad y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales, promoviendo la competencia del sector.
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se otorgó concesión única por servicios públicos de telecomunicaciones a 33 empresas. - Se otorgaron 955 permisos para la instalación y operación de estaciones. - Se otorgaron y/o renovaron 25 concesiones postales (21 nuevos contratos suscritos y 4 renovaciones de contratos).
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se atendió un total de 1,503 expedientes a través de informes técnicos, de los cuales el 20% pertenece a trámites de procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo, el 35% a trámites de procedimientos sujetos a silencio administrativo negativo y el 45% a trámites del rubro otros. - Se atendió un total de 326 solicitudes de servicios privados, de los cuales el 55% de los trámites atendidos estuvieron sujetos al silencio administrativo negativo, mientras que el 12% estaban sujetos al silencio administrativo positivo y el 33% fueron trámites atendidos pertenecientes a otros tipos de procedimientos (extinción de autorización, dejar sin efecto de autorización, entre otros). - Se publicó la R.M. N° 565-2018 MTC/01.03, que aprueba la Directiva N° 00612018-MTC/01 "Presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la Tasa por Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión", el que facilitará y reducirá los costos de movilización a los radiodifusores, con finalidad comercial, para la presentación y pago de sus DDJJ de Ingresos Brutos Mensuales y Anuales, a través de una aplicación en línea. - Se publicó la R.M. N° 600-2018 MTC/01.03 que modifica la Directiva N° 002-2005- MTC/03.03, "Directiva que establece el procedimiento para el otorgamiento del beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de Tasas, Canon y Multas Administrativas derivadas de la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, la Ley N° 28278 - Ley de Radio y Televisión - y sus respectivos Reglamentos", la cual facilitará el cumplimiento de las obligaciones económicas de los radiodifusores, eliminando el plazo para presentar las solicitudes de pago fraccionado y simplificando el procedimiento. - Se publicó la Resolución Directoral N° 2564-2018-MTC/28 que modifica el "Instructivo que establece el procedimiento para la Fiscalización Posterior de las Declaraciones Juradas de Ingresos presentadas por los titulares de autorizaciones por concepto de pago de la tasa por la explotación





Órganos	Logros al Tercer Trimestre 2018
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones	<p>comercial del servicio de radiodifusión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, aprobado por Resolución Directoral N° 1719-2016-MTC/28.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adquirieron 06 equipos (02 brújulas, 02 binoculares y 02 GPS) para la estación de control del espectro radioeléctrico de Chiclayo. - Se realizaron 182 inspecciones a los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional. - Se realizó 63 operativos de incautación de equipamiento y aparatos de telecomunicaciones a los infractores de la normatividad de telecomunicaciones en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Lima, Puno, Piura e Ica. - Se realizaron 518 inspecciones técnicas a las estaciones con título habilitante a nivel nacional. - Se emitió 387 certificados de homologación, de acuerdo a las solicitudes de los administrados y a la normatividad respectiva. - Se realizaron 04 foros de telecomunicaciones en las ciudades de Trujillo, Ica, Abancay y Chiclayo cuyo objetivo fue reducir la percepción de riesgo de la población, difundiendo conocimientos y experiencias con base en estudios científicos realizados por entidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio, sobre las radiaciones no ionizantes (RNI) de las Telecomunicaciones y sus presuntos efectos en la salud, así como difundir las normas y procedimientos que regulan la prestación de los servicios de radio, televisión, servicios públicos y privados de telecomunicaciones y promover la actividad formal de los operadores de telecomunicaciones. - Se realizaron 265 inspecciones a nivel nacional a los servicios postales. - Se realizaron 604 inspecciones técnicas a estaciones sin título habilitante a nivel nacional
Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV	<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el informe final de los talleres de capacitación descentralizados sobre “Discriminación en medios de comunicación”, realizados en las ciudades de Huánuco y Huancayo en el mes de junio, donde se capacitó a 93 personas. - Se elaboró el primer informe de la consultoría “Estudio cualitativo de programación televisiva de violencia en medios de comunicación”, cuyo objetivo fue la investigación del tratamiento de la noticia de la violencia contra la mujer en los informativos de la televisión de señal abierta y la radio peruana. - Se elaboró el informe final de la realización de tres talleres de capacitación sobre “Violencia de género en medios de comunicación” cuyo objetivo fue sensibilizar a titulares de servicios de radiodifusión sonora y televisiva, comunicadores/as de diversos medios radiales y televisivos, estudiantes de comunicación, sobre la Violencia de Género y Medios de Comunicación, sus causas y consecuencias, los tipos y modalidades de violencia de género y como esta debe ser abordada desde los medios de comunicación, generando propuestas desde ellas/ellos para cuestionar algunas prácticas que afectan los derechos de las víctimas y sostienen una cultura de violencia contra las mujeres en la sociedad. Los talleres se realizaron en las ciudades de Piura, Cusco y Lima, donde se capacitó a 241 titulares de radio y televisión, comunicadores, periodistas, educadores, y estudiantes universitarios. - Se realizaron tres clases magistrales “CONCORTV a favor de buenas prácticas en la radio y televisión peruana”, dirigido a estudiantes y docentes de Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, Universidad de Piura, Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. - Se elaboró y difundió en web y redes sociales el boletín electrónico N° 05 “Diversidad cultural y discriminación en la radio y televisión”. - Se elaboró y difundió en web y redes sociales el boletín electrónico N° 06 “Los Adultos Mayores en la TV y radio”.
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA	<ul style="list-style-type: none"> - Se publicó en la página web del MTC 09 declaraciones provisionales de incidentes a Aeronaves.

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del tercer trimestre – POI 2018.

Elaborado por la Oficina de Planeamiento





1.2.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Se realizó el mantenimiento rutinario de la red pavimentada y no pavimentada de 7,406 km y la conservación vial (mantenimiento rutinario, periódico, prevención y atención de emergencias) en 12,147 km. Cabe precisar que las intervenciones se realizaron en la Red Vial Nacional definitiva y temporal (19,555 km).
- Se realizó el mantenimiento a 6,695 km de la Red Vial Nacional gestionada por los concesionarios.
- Se aprobaron 5 estudios de perfil:
 - Reparación de infraestructura del transporte; en el (la) km. 264+280 al km. 264+350 del corredor vial interoceanico sur Perú-Brasil (IIRSA sur tramo 3: Inambari-Iñapari) distrito de inambari, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios.
 - Reparación de infraestructura del transporte; en el (la) km. 240+995 al km. 241+145 del corredor vial interoceanico sur Perú-Brasil (IIRSA sur tramo 2: Urcos Inambari).
 - Corredor vial Apurímac; tramo VI: Velille - emp. pe-3sg (espinar).
 - Mejoramiento del corredor vial Apurímac - cusco, tramo: dv. Colquemarca – Velille
 - Construcción de 11 puentes en la red vial nacional, ruta pe-1nr en el tramo Tambogrande - Morropón – Chulucanas
- Aprobación de 2 Estudios de Factibilidad en la Red Vial Nacional:
 - Estudio de factibilidad puente el Cumbil - Santa Cruz de Succhubamba - Chancay baños - emp. ruta pe - 3n (tunel chotano).
 - Construcción y mejoramiento de la carretera Acos-Huallay.
- Aprobación de 3 estudios definitivos (Expedientes técnicos aprobados):
 - Estudio definitivo Santiago de Chuco – Mollepata
 - Construcción del puente Huallaga y accesos Región San Martin.
 - Reemplazo de 12 puentes en los corredores viales nacionales ruta : 3s cusco - abra la raya, ruta 28f Urubamba - Chincheros - Cachimayo, ruta 34g el descanso Sicuani
- El mes de agosto, se culminó el tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro del proyecto de inversión 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, en el departamento Huánuco.

1.2.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

Respecto al avance de las inversiones de la unidad ejecutora se reporta lo siguiente:

- Construcción del Puente Vehicular y Peatonal El Toro en la carretera vecinal al centro poblado El Toro, Distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa, tiene un avance del 43.41% en su ejecución.
- Construcción del puente sobre el Rio Chinchipe en el C.P Puerto Chinchipe, distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, se encuentra en un nivel de avance del 42.19%.
- Mejoramiento de la Carretera Antacocha- Los Angeles - Tukle Pampa, ejecutada en el distrito de Chacapampa, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín – se encuentra con un avance del 47.61%.
- Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Soccusani – Yanaca, en el departamento de Apurímac tiene un avance del 21.98% en su ejecución.
- Rehabilitación de la Carretera Vecinal Capiza – Uñón, en el departamento de Arequipa tiene un avance del 9.21% en su ejecución.
- Rehabilitación del Camino Vecinal Compañía Baja - Mejorada (Saldo de obra), en el departamento de Ayacucho, tiene un avance del 85.80%.
- Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal San Rafael - Chacatama - Huancabamba - Cashayog – Huillaparac, en el departamento de Huánuco, tiene un avance del 27.01%.
- Construcción del Puente Antonio Raimondi y accesos, en el departamento de La Libertad, tiene un avance del 93%.





- 1.2.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.
- Se realizaron 103 supervisiones a localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable.
 - Se realizaron 6 talleres de sensibilización en Apurímac, Puno Moquegua, Tacna, Ica y Amazonas.
- 1.2.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.
- Al tercer trimestre, se transportaron 88,325,072 pasajeros y se recorrieron 1,301,726.00 km.
 - Se adquirieron 41 predios durante el 2018, con lo cual se tiene 498 predios en total.
 - Se culminó la elaboración del Estudio para la evaluación de resultados (8ex post) del proyecto Línea 1 del Metro de Lima – Tramo 1 y Tramo 2.
 - Se aprobó el manual de Operaciones de la AATE (Resolución Ministerial N° 752-2018-MTC/01.02 (26-09-2018).
- 1.2.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.
Se encuentra en proceso lo siguiente:
- Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional –VIDENA, mejoramiento de las infraestructuras deportivas, elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras de acondicionamiento del Estadio Atlético, Centro Acuático, velódromo, polideportivo y pista de bowling.
 - Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Espectáculo Deportivo de Alta Competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca con el acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau y de las obras complementarias del estadio Telmo Carbajo.
 - Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, por medio del mejoramiento de la infraestructura deportiva, expedientes técnico, supervisión y liquidación de obras y gestión y administración de los acondicionamientos de los campos de hockey, rugby, béisbol, softbol, centro acuático y cancha de pelota vasca.
 - Proyecto de Creación de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador, por medio de la construcción de viviendas para alojar a los deportistas.
 - Inicio exitoso del Programa de Voluntariado Lima 2019, el cual contó con más de 11 mil registros, lográndose el 28% de la meta.

1.3 Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las Actividades Operativas.

Entre los principales factores que dificultaron o facilitaron en cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional de cada unidad ejecutora:

- 1.3.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Dificultad en los procesos de contratación de personal CAS, optando algunas dependencias en la contratación de servicios temporales, lo cual trae como consecuencia que al terminar la orden de servicio ya no continúen en el MTC.
- Dirección General de Transporte Terrestre
- Desabastecimiento de insumos para la impresión de licencias de conducir, debido a que se declaró desierto el proceso de licitación pública (LP ° 015-2017-MTC/15) para la adquisición de insumos, lo que provocó demora en su entrega y malestar en los usuarios.
 - Problemas con los sistemas informáticos que se emplean en la emisión de licencias de conducir a nivel nacional, provocando retrasos en la atención y quejas por parte de los ciudadanos: Sistema Nacional de Conductores, Registro Nacional de Sanciones, Sistema de Licencias de Conducir por Puntos.



Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se extienden demasiado los tiempos en los procedimientos de selección se debido a consultas y observaciones por parte de los postores.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Disminución de las comisiones de servicios y adicionalmente no se contó con apoyo de las autoridades policiales y fiscalía en forma permanente.

Dirección General de Transporte Acuático

- Se produjo inconvenientes en la entrega de información por parte de los consultores, información incompleta, no se cumplió los plazos establecidos en los Términos de Referencia.

Consejo Nacional de Seguridad Vial

- Se presentaron problemas en la realización de las campañas de sensibilización debido a la Ley de Austeridad, Ley de Publicidad y la realización de elecciones regionales y municipales.

1.3.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Respecto a la conservación por niveles de servicios de la Red Pavimentada y no Pavimentada, se tiene una baja ejecución porque la buena pro se encuentra programada para el cuarto trimestre, así como la elaboración de los Términos de Referencia. Además, la falta de capacidad financiera del Contratista, debido a que el Banco tiene retenido los fondos, que no le permite afrontar las obligaciones.
- En relación a los Estudios de pre-inversión se encuentran observados y los consultores deben levantar las mismas, por lo que no se puede dar por culminada la actividad.
- Respecto a los Proyectos de Inversión en Puentes se ha suspendido el inicio de ejecución de obras por las siguientes dificultades sociales: Liberación de las viviendas afectadas no inventariadas, reclamos por obras complementarias, población afectada no está de acuerdo con la afectación de predios.
- Respecto a los Proyectos de Inversión en Carreteras se han presentado expedientes técnicos con deficiencias, demoras en pronunciamiento de la OSCE por solicitud de adicionales de obra. Además de la falta de culminación en la identificación de inmuebles afectados y el pago pendiente.
- Respecto a los proyectos de Inversión de carreteras con solución básica, se presentaron reprogramación constante del cronograma de ejecución y problemas de liquidez del contratista. Las obras se realizan en zonas protegidas por SERNANP, donde no se puede realizar trabajos intensivos. Quejas de la población por falta de atención de los tramos de acuerdo a lo programado
- Respecto al Saneamiento físico Legal, se ha tenido problemas con la población, quienes se niegan a firmar las actas de liberación del terreno para la ejecución de las obra.

1.3.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Retrasos en las transferencias presupuestales a los gobiernos regionales y locales, por observaciones presentadas a los expedientes técnicos.
- Fenómenos naturales originaron paralización de la ejecución de obras viales.
- Demora en la ejecución del inicio de las obras, debido a la dilación de los procesos de selección, cuando los participantes formulan observaciones a las bases y al alto índice de impugnaciones en los procesos de adjudicación de obras, con la finalidad de ganar tiempo para la formulación de sus propuestas.
- Demoras excesivas en las emisiones de informes ambientales por parte de la DEGASA lo que causa retrasos en la culminación de expedientes técnicos por temas socio ambientales, origina que al momento de ejecutar la obra la información técnica se encuentre desactualizada, entre otros: canteras agotadas o desaparición de los puntos referenciales de la topografía a causa de las condiciones climáticas desfavorables
- Aprobación de estudios de pre inversión elaborados por los gobiernos sub-nacionales sin tener en cuenta los costos reales de supervisión y reajustes por actualización de precios durante la ejecución de la obra.



- Ubicación geográfica desfavorable en la que se encuentran algunas obras (vías angostas con fuertes pendientes y/o presencia de túneles angostos que atraviesan zonas con topografía accidentada) que imposibilitan la implementación de una adecuada logística para ejecutar la obra; entre ellas, dificultad del traslado de equipos mecánicos pesados; asimismo los proyectos tienen el componente PACRI que retrasa el inicio de la ejecución que demandan gestiones cuyos plazos superan los cuatro meses.
- Adecuación progresiva de los órganos a la nueva estructura de Provías Descentralizado (PVD), que originaron la redistribución del personal por especialidad y funciones en concordancia con el Manual de Operaciones (vigente desde el 13.12.2017,) lo que ha conllevado el retraso en el funcionamiento integral de las competencias por órganos y la implementación de sus funciones.
- Adecuación de la normatividad interna de PVD a la nueva estructura, progresivamente se encuentra en proceso de adecuación las directivas principales de PVD.

1.3.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- En la formulación de estudios se presentaron descoordinaciones con PCM, por lo que no se pudo participar en la mesa de Desarrollo de Datem del Marañón, en la ciudad de San Lorenzo (Loreto).
- En los proyectos que se encuentran en operación, se presentaron retrasos en la entrega de información de los proyectos VRAEM e Integración Amazónica.
- Respecto a la implementación de proyectos:
 - Negativa de las concesionarias eléctricas para otorgar permisos para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para tendido del backbone de fibra óptica.
 - Demora en el otorgamiento de permisos de Derecho de Uso de Vía, para la instalación de postes para el tendido del backbone de fibra óptica.
 - Reemplazo de localidades y/o instituciones abonadas obligatorias de la red de acceso debido a cambios en los nombres, cambio de jurisdicciones, localidades duplicadas, asignación errada de entidades beneficiarias en localidades no beneficiarias, entre otros.
 - Negativa de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., concesionaria de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de brindar cobijación a los nodos de agregación de la red de transporte.
 - Población beneficiaria de algunas localidades se oponen a la implementación del proyecto.
 - Problemática en la adquisición de terrenos debido a la alta tasa de informalidad predial.
 - Proyecto Regional Lambayeque, el principal problema es la implementación del nodo de transporte en la localidad de Cañarís, y el problema secundario es el levantamiento de observaciones menores a las redes de transporte y acceso.
 - Proyecto regional Lima, obstáculos de las empresas eléctricas en dar autorización para el uso de su infraestructura para el despliegue de la fibra óptica. Dificultad en la adquisición de sitios debido a contingencias legales y sociales. El Contratado presentó marcas de equipos diferentes a las que se encuentran en su propuesta técnica adjudicada.
 - Proyecto Regional Tumbes-Piura, existe retraso respecto a la implementación de la red de transporte y la red de acceso en atención a los plazos establecidos contractualmente para esta actividad.
 - Proyecto Regional Puno, la empresa eléctrica ELECTROPUNO, quiere imponer un modelo de contrato de compartición de infraestructura, donde FITEL debe ceder 2 pares de fibra óptica a plena disposición de ellos. Imagen Institucional del MTC y el JNE, han paralizado toda actividad de sensibilización y difusión.
 - Proyecto Regional Ica, solicitud del plan de monitoreo remoto para la instalación de postes dentro del derecho de vía nacional (tramo –polígono línea de Nazca),



Orden de mandato a la empresa eléctrica SHOUNGAN por su denegatoria de brindar acceso y compartir su infraestructura eléctrica.

- Proyecto Regional Amazonas, demora en la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental para el desarrollo del proyecto. Los tiempos de aprobación de la documentación presentada (entregables) por el operador Gilat Networks Perú S.A. tarda demasiado debido a las observaciones y subsanación de observaciones que estas presentan.

1.3.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- Las demoras en la elaboración de los estudios de preinversión de los proyectos Línea 3 y Línea 4, a cargo de PROINVERSIÓN, originó la suspensión del inicio de las actividades relacionadas a la adquisición y expropiación de predios.
- Demoras en resolver las expropiaciones y saneamiento de predios se traducen en reajustes de metas, especialmente en la ejecución de obras.
- Retrasos en los procesos de licitaciones y concursos para las adquisiciones de bienes y servicios, sobre todo en los actos previos a las convocatorias.
- Demoras en las transferencias de recursos en el marco del Convenio Interinstitucional vinculado al Tramo II de la Línea 1.

1.3.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

- El proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA de San Luis ejecutó el 13.5 % del PIM, habiéndose elaborado los Expedientes Técnicos de acondicionamiento del Estadio Atlético, Centro Acuático, Velódromo, Polideportivo, pista de Bowling en la Villa Deportiva Nacional, que posibilitarán posteriormente realizar las obras.
- El Proyecto Creación del Servicio de Alta Competencia de Gimnasia en el Malecón Pérez Aranibar en el Distrito de San Isidro, ejecutó el 31.6 % del PIM, habiéndose realizado actividades relacionadas al mejoramiento de la infraestructura, supervisión y liquidación de obras y gestión y administración.
- El Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Espectáculo Deportivo de Alta Competencia en el Distrito de Bellavista, observó una ejecución del 36.6% del PIM, se concluyeron los Expedientes Técnicos y se continuaron con las obras de mejoramiento de la infraestructura de acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau, obras complementarias del estadio Telmo Carbajo, acondicionamiento del Polideportivo Callao y acondicionamiento del Estadio de San Marcos.
- El Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Villa María del Triunfo, obtuvo una ejecución del 19.6% del PIM, estando en elaboración los expedientes Técnicos de los acondicionamientos de los campos deportivos de hockey, Rugby, béisbol, softbol, pelota vasca, y del centro acuático.
- El proyecto Creación de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador, apreció una ejecución del 25.2% del PIM, habiéndose construido siete torres a nivel de casco estructural, con un total de 1 096 departamentos.

1.4 Medidas adoptados para el cumplimiento de metas.

1.4.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Transporte Acuático

- Se coordinó con el consultor los tiempos para la presentación de cada entregable.

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se autorizaron los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las Direcciones de Línea para el cumplimiento de las metas programadas.

Dirección General de Aeronáutica Civil

- Se ha reprogramado el cronograma de inspecciones 2018 debido a las disposiciones impartidas sobre austeridad para el Estado.





- Se duplicó esfuerzos del personal para la atención de trámites administrativos y calificación de requisitos técnicos de las diversas solicitudes de licencias.
- Se viene practicando un régimen de correspondencia virtual en la Coordinación de Política Aérea, a fin de concretarse reuniones bilaterales con algunos países.

Dirección General de Transporte Terrestre

- Se establecieron medidas de gestión de tránsito para mejorar el confort de viaje, movilidad de personas desde Lima hacia la zona central del país y la seguridad vial.

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

- Se ha realizado la presentación de las modificaciones al Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes al MINAN
- Se ha contratado una Consultoría para la elaboración del Reglamento de Supervisión Ambiental, quienes han realizado la primera de dos presentaciones.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Se ha convocado la Licitación Pública N° 03-2018-MTC/10 para la adquisición de nueve (09) vatímetros para las Estaciones Control del Espectro Radioeléctrico (CER) de Pisco, Chiclayo, Puerto Maldonado y Tumbes.

Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV

- Se han reprogramado actividades debido a los nuevos procedimientos de control interno implementados por la OGA.

1.4.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- Respecto a la Conservación por niveles de servicio de la Red vial Pavimentada y no Pavimentada, se estableció una reunión con el contratista y el supervisor a fin de presentar un cronograma acelerado de acuerdo al financiamiento obtenido. Asimismo, se realizó seguimiento permanente a los procesos de selección y ejecución de los contratos para la ejecución de la conservación por niveles.

1.4.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- La Oficina de Administración realizó coordinaciones con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE para optimizar el proceso de absolución de observaciones y los mecanismos de impugnación a los procesos de selección.
- Implementación la creación del Equipo de Coordinadores de meta por centro de costo para fortalecer la gestión presupuestal y de inversiones a nivel de gerencias y oficinas de Provias Descentralizado.

1.4.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Se realizaron coordinaciones con las concesionarias eléctricas, para lograr la suscripción de los contratos de acceso y uso de infraestructura eléctrica.
- Se realizaron coordinaciones con los operadores de telecomunicaciones, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú y Gobierno Regional para el reemplazo de localidades e instituciones beneficiarias.
- Se realizaron coordinaciones con operadores de telecomunicaciones, para llegar a una solución para la ubicación de los nodos ópticos de agregación con los nodos ópticos de distribución de la propia red de transporte del proyecto, mientras se defina el proceso arbitral que sostiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
- Se realizaron charlas de sensibilización a población perteneciente a localidades beneficiarias, explicándoles la importancia y beneficios de los Proyecto que el FITEL implementará.
- En el proyecto Regional Lambayeque, el principal problema es la implementación del nodo de transporte en la localidad de Cañarís, debido a la oposición de autoridades para la venta de terrenos, así como la total subsanación de observaciones en las redes de transporte y acceso.
- Proyecto Regional Lima, instalación de postes propios para cumplir con los plazos del proyecto. Búsqueda catastral y charlas de sensibilización a las localidades beneficiarias explicándoles los beneficios del Proyecto que el FITEL implementará. Está en proceso la suscripción de adenda donde se podrá añadir y/o modificar las marcas de los equipos propuestos en la propuesta técnica adjudicada.



- Proyecto Regional Tumbes-Piura, se está realizando la supervisión en campo del 50% de la red de transporte, a fin de verificar la correcta instalación de la infraestructura y equipamiento provisto por el proyecto. Asimismo, se está coordinando con la empresa operadora, a fin de que culmine las instalaciones de la red de acceso y de la red de transporte del proyecto.
- Proyecto Regional Puno, se está realizando reuniones con el Operador, para realizar cambios al contrato propuesto por ELECTROPUNO y se tendrá una mesa de trabajo en la sede de Juliaca a fin de acordar una versión final del contrato de compartición de infraestructura, de lo contrario se recurrirá al FONAFE. Asimismo, se está replanteando un cronograma de actividades, donde se considera un plazo de revisión de materiales de parte de Imagen del MTC, ya que, por disposición del sector, Imagen será quien dé el visto Bueno a todos estos materiales de difusión.
- Proyecto Regional Ica, levantamiento de las observaciones puestas por DGSA para la presentación y aprobación, asimismo, se está evaluando nuevas rutas sobre el trazado inicial de la fibra óptica.
- Proyecto Regional Amazonas, se estableció un canal de comunicación entre el operador Gilat Networks Perú S.A., DGASA y FITEL para hacer más eficaz el proceso de presentación de documentación para la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental. Se estableció un canal de comunicación para el envío de observaciones y levantamiento de observaciones requerido para la aprobación de la documentación presentada por Gilat Networks Perú S.A.

1.4.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- En el marco del Plan Estratégico de Manejo de Contingencias para el Metro de Lima y Callao, se elaboró la Matriz de Riesgo, con la finalidad de tener respuesta en tiempo real ante eventualidades de riesgos y así poder brindar una atención a los usuarios.
- Se realizó el seguimiento de los compromisos ambientales de los instrumentos del proyecto, de los contratos de préstamo con los multilaterales del proyecto y de las de las salvaguardas socioambientales.
- Adquisición de equipos para la comunicación segura, con el objeto implementar un sistema de comunicación para el monitoreo y seguimiento de la operación del Metro de Lima y Callao. El equipo, permite dotar de mayor capacidad operativa y de gestión de las comunicaciones en caso de desastres y/o emergencias.

1.4.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

- Implementación del sistema de seguimiento semanal de la ejecución presupuestal, que articula el planeamiento, la logística y el presupuesto. Paralelamente se realizaron los ajustes del presupuesto por Órgano de Línea, según la programación de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- La inexistencia de proveedores locales para determinados bienes y servicios exige recurrir a proveedores extranjeros, por lo que el PEJP, para viabilizar el cumplimiento de las actividades previstas, realiza estrategias de compra que permitan realizar economías de escala, optimización de recursos y cumplimiento de las metas en tiempos menores, a través de las modalidades de: convenio con UNOPS, Perú Compras, MYPERÚ, contratos NEC, Obras por Impuestos y a través de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Se aprobó la Directiva N° 002-2018-MTC/PEJP-2019 "Directiva para la formulación, evaluación, suscripción y ejecución de Convenios de Colaboración suscritos por el PEJP".





1.5 Medidas para la mejora continua.

1.5.1 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Transporte Acuático

- Se coordinará con el Consultor para la presentación del informe preliminar para su revisión antes de la presentación final.

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se continuaran los estudios a nivel de perfil y factibilidad de los proyectos ferroviarios priorizados por el MTC; así como lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.
- Se continuará con la actualización de normas para la infraestructura vial, así como para la operación e infraestructura ferroviaria.
- Se continuará la actualización de la información del inventario de carácter básico de la red vial nacional, así como de los inventarios viales de las redes departamentales y vecinales en coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Dirección General de Transporte Terrestre

- Se encuentra trabajando una propuesta normativa para regular los procedimientos vinculados al servicio de transporte terrestre de mercancías.
- Se continuará con el proyecto de Unificación del Sistema de Inspección Técnica Vehicular, en el cual se pretende crear el Centro de Monitoreo y Gestión Tecnológico (CGMT).

Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

- Se tiene previsto la contratación de especialistas ambientales y sociales que fortalezcan el área de certificación.

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

- Se revisará y actualizará la propuesta de Proyecto de Ley que regula el régimen general de los servicios postales, que tiene por finalidad garantizar la prestación del servicio postal universal en adecuadas condiciones de calidad y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales, promoviendo la competencia del sector.

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Se continuará organizando foros, con el fin de proporcionar información a las personas sobre temas referentes a telecomunicaciones y sus efectos en la salud, con base en estudios científicos.

1.5.2 Unidad ejecutora 007: Provias Nacional.

- La Unidad Ejecutora no reporta información.

1.5.3 Unidad Ejecutora 010: Provias Descentralizado.

- Previsión del % máximo de los gastos de supervisión que indica la Ley de Contrataciones, así como el monto de los reajustes por actualización de precios, esto con la finalidad de evitar complicaciones durante la ejecución de la obra al superar la viabilidad del proyecto.
- Se remitió al MTC la propuesta de Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad Técnica para la priorización de recursos destinados al financiamiento de nuevos proyectos de inversión de infraestructura vial departamental y/o vecinal; en el marco de lo dispuestos en el Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293.
- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Subnacionales, para mejorar la eficiencia en las inversiones de infraestructura del transporte vecinal y rural, se ha programado talleres departamentales "Taller Macro regional sobre "Metodologías Especificas para Programación y Formulación de Proyectos de Inversión en Infraestructura vial mediante Fichas Estándar".
- Respecto a la gestión de expedientes gestionados ante DEGASA, existe una propuesta a nivel del pliego MTC, para ampliar la aplicación de Ficha para Certificación Ambiental, que incluya vías mayores a 5Km. hasta 30 Km; dicha



propuesta ha sido elevada por DEGASA al MINAM, encontrándose en espera de su pronunciamiento; esto contribuirá a optimizar el tiempo de aprobación de expedientes técnicos.

1.5.4 Unidad Ejecutora 011: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.

- Implementar canales más expeditivos para reportar y atender las averías de los sistemas de comunicaciones, debido a fenómenos naturales o antrópicos (tomar como símil, las Normas Técnicas para la Gestión de Emergencias Viales - NTGEV).
- Mejorar los contratos, que no existan ambigüedades, para que Concesionarias permitan coubicación a los nodos de agregación de nuevos proyectos.
- Mejorar las coordinaciones con otras entidades vinculadas a los proyectos de telecomunicaciones, anticipando los problemas ya presentados.
- Proyecto Regional Lambayeque, la suscripción de la nueva adenda permitirá iniciar la operación del proyecto beneficiando a la totalidad de instituciones beneficiarias del ámbito del proyecto luego de superado las observaciones por parte del operador.
- En Lima, establecer mesas de diálogo con las concesionarias eléctricas, ministerio de transportes y comunicaciones, Osiptel para destacar la necesidad de la compartición de infraestructura para el despliegue de las comunicaciones.
- Proyecto Regional Tumbes-Piura, coordinación de reuniones de trabajo con la empresa operadora, a fin de planificar la finalización de instalaciones de la red de transporte y de la red de acceso del proyecto; comunicación de observaciones encontradas en el desarrollo de las supervisiones realizadas en campo, a fin de que la empresa operadora realice la subsanación correspondiente de manera progresiva.
- Proyecto Regional Puno, realizar mayores talleres de sensibilización con la empresa eléctrica, a fin de estar alineados con el objetivo del Proyecto. Mejorar la comunicación interna en el Sector a fin de recibir apoyo para agilizar los procesos de revisión de los materiales de sensibilización y difusión.
- Proyecto Regional Ica, tener comunicación con las entidades internas del MTC a fin de agilizar las revisiones al material para sensibilizar; y con el Ministerio de Cultura, a fin de apoyar con las declaratorias sobre el derecho de vía para la implementación del Proyecto
- Proyecto Regional Amazonas, establecer canales de comunicación directa entre los responsables del Operador Gilat Networks Perú S.A. y el FITEL de las actividades que involucran en el desarrollo. Realización de reuniones periódicas para revisar los avances del proyecto y proponer mejoras para las actividades. Y, mantener los cronogramas actualizados.

1.5.5 Unidad Ejecutora 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- Se convocó el concurso para contratar el servicio para la elaboración del estudio complementario para la actualización y optimización de la Red del Metro de Lima y Callao - Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050.
- Análisis de los patrones de Movilidad Urbana de Lima y Callao en Base a Datos Móviles de usuarios de telefonía mediante Plataforma Big Data.
- Adjudicación e inicio en el mes de diciembre del Estudio de Preinversión para la implementación del Centro de Control y la Cámara de Compensación del Metro de Lima y Callao, que será contratado en el marco del Convenio de cooperación no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Implementación de la plataforma de automatización de procesos que permitan la automatización del proceso de gestión documental usando firmas y certificados digitales.
- Continuación de la ejecución del proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta y del proyecto Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red del Metro de Lima y Callao.
- Elaboración de la "Matriz de Riesgo - Acción del Plan Macroestratégico de manejo de contingencia para el Metro de Lima y Callao.



- 1.5.6 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.
- Proseguir con la optimización del sistema de seguimiento semanal de la ejecución presupuestal y el planteamiento de los ajustes del presupuesto por Órgano de Línea, según la programación de las actividades del Plan Operativo Institucional.
 - A fin de garantizar la provisión de determinados bienes y servicios se continuará recurriendo a proveedores extranjeros, por lo que el PEJP, para viabilizar el cumplimiento de las actividades previstas, priorizará las compras que permitan realizar economías de escala, optimización de recursos y cumplimiento de las metas en tiempos menores, a través de las modalidades de: convenio con UNOPS, Perú Compras, MYPERÚ, contratos NEC, Obras por Impuestos y a través de la Ley de Contrataciones del Estado.
 - Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Relaciones Humanas, el cual involucra y desarrolla actividades correspondientes a los procesos de clima organizacional, bienestar y comunicación interna.

8. CONCLUSIONES

Al finalizar el tercer trimestre del año 2018 se puede concluir lo siguiente:

- Se tiene el 41% de cumplimiento de las actividades operativas programadas (Ejecución \geq 100%), 25.6% en proceso y 38% no ejecutadas, lo cual se debe a la falta de modificación del POI de acuerdo a las prioridades de la gestión y la ejecución de nuevas actividades no programadas.
- Respecto a la ejecución presupuestal, se logró devengar el 50.51% del presupuesto inicial modificado, el mismo que se encuentra asociado al desembolso de las inversiones que se realizará en el último trimestre.

9. RECOMENDACIONES

Al final de la elaboración del presente informe se recomienda:

- Plantear la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego, que permitirá el sinceramiento de las actividades de acuerdo a las prioridades de la gestión ministerial.
- Alcanzar el presente informe a la Secretaría General para su conocimiento y fines.

ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PILEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 001-1072. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% AVANCE II TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM.	META FISICA REPROG. III TRIM.	META FISICA PROG. AL III TRIM.	META FISICA REPROG. AL III TRIM.				
OEI.01. Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial																			
AEI.01.01. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional																			
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																			
18AO110925203 GESTION DEL PROGRAMA '02.05.02 OFICINA DE PERSONAL 1 ACCION 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110925205 GESTION DEL PROGRAMA '02.05.02 OFICINA DE PERSONAL 1 ACCION 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110925295 GESTION DEL PROGRAMA '02.05.02 OFICINA DE PERSONAL 1 ACCION 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 5 5 1 1 3 2 1 2 100.00% 40.00%																			
5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL																			
18AO110929115 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL '02.05.02 OFICINA DE PERSONAL 63 INSPECCION 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 44 44 14 14 36 36 13 36 92.86% 81.82%																			
5001444 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA																			
18AO110925602 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA '02.05.02 OFICINA DE PERSONAL 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 18 18 3 2 13 12 1 2 50.00% 11.11%																			
5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS																			
18AO110929113 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA '02.05.03 OFICINA DE FINANZAS 80 NORMA 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 4 4 1 1 1 4 100.00%																			
AEI.01.03. Modernizar, ampliar y mejorar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.																			
4000083 MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO																			
18AO110918571 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJI '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 1 ACCION 12.04.01 JUNIN JAUJA JAUJA 1 1 1 1 1 1																			
4000171 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA																			
18AO110926641 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA '02.05.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 54 EXPEDIENTE 13.01.00 LA LIBERTAD TRUJILLO MULTIDISTR 1 1 1 1 1 1																			
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																			
18AO110920097 INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS '03.06.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 60 INFORME 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 42,500 42,500 6,135 6,135 36,360 36,360 3 3 0.01% 60.00%																			
18AO110923502 GESTION DEL PROGRAMA '03.06.01 DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSP 1 ACCION 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 5 5 1 3 3 3																			
5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS																			
18AO110918629 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS '03.06.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 80 NORMA 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 20 20 8 8 16 16 16 16 200.00% 180.00%																			
5005715 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																			
18AO110919911 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 1 ACCION 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 5 5 1 1 4 4 1 3 100.00% 60.00%																			
5005719 AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO																			
18AO110919984 AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO '03.06.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 8 AUTORIZAC 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 10,100 10,100 2,520 2,520 7,580 7,580 2,181 7,838 86.55% 77.66%																			
5005720 AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONA																			
18AO110923530 AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONA '04.02 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS 8 AUTORIZAC 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 3,151 3,151 786 786 2,358 2,358 882 3,129 112.71% 99.30%																			
5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO																			
18AO110920031 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO '03.06.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 63 INSPECCION 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 5,928 5,928 1,482 1,482 4,446 4,446 644 3,676 43.45% 28.27%																			
5005722 PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS																			
18AO110918584 PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 86 PERSONA 25.02.00 UCAYALI ATALAYA MULTIDISTR 34,932 34,932 8,733 8,733 26,199 26,199 1,856 11,586 23.25% 33.17%																			
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																			
18AO110917032 EXPEDIENTE TECNICO '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 54 EXPEDIENTE 25.01.01 UCAYALI CORONEL POI CALLARUA 1 1																			
6000002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																			
18AO110917332 ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO PUTUMAYO '03.04.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO 213 ESTUDIO DE 16.08.00 LORETO PUTUMAYO MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917344 ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO MORONA '03.04.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO 213 ESTUDIO DE 16.07.04 LORETO DATEM DEL R MORONA 1 1																			
18AO110917355 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS RIOS UCAYALI '03.04.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO 46 ESTUDIO 25.01.00 UCAYALI CORONEL POI MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917362 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL RIO NAPU '03.04.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO 46 ESTUDIO 16.01.07 LORETO MAYNAS NAPU 1 1																			
18AO110917586 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD '02.05.04 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917592 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD '02.05.04 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917606 ESTUDIOS DE PERFILES '02.06.01 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917627 ESTUDIOS DE PERFILES '02.06.01 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917627 ESTUDIOS DE PERFILES '02.05.06 OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917636 ESTUDIOS DE PERFILES '02.05.06 OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917647 ESTUDIOS DE PERFILES '02.05.05 OFICINA DE PATRIMONIO 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917650 ESTUDIOS DE PERFILES '02.05.05 OFICINA DE PATRIMONIO 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110917656 ESTUDIOS DE PERFILES '02.05.05 OFICINA DE PATRIMONIO 46 ESTUDIO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
18AO110918364 ESTUDIOS DE PRE '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 46 ESTUDIO 08.09.10 CUSCO LA CONVENCION PICHARI 1 1 1 1																			
18AO110918580 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CONSTRUCCION DEL AERODROMO DE SORLEN VARGAS DE LA PROVINCIA DE PUT '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 213 ESTUDIO DE 16.08.03 LORETO PUTUMAYO TENIENTE M 1 1 1 1																			
18AO110918580 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE BRELU '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 213 ESTUDIO DE 25.02.04 UCAYALI ATALAYA YARUA 1 1 1 1 1 1																			
18AO110918557 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE CABALLUCUCHA '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 213 ESTUDIO DE 16.04.01 LORETO RAMON CAST RAMON CAST 1 1 1 1 1 1																			
18AO110918562 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DEL ESTRECHO '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 213 ESTUDIO DE 16.08.01 LORETO PUTUMAYO PUTUMAYO 1 1 1 1 1 1																			
18AO110918566 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE SEPAHUA '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 213 ESTUDIO DE 25.02.02 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 1 1 1 1 1 1																			
AEI.01.04. Conservar la infraestructura de los distintos modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la																			
5005723 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA																			
18AO110929292 OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA '02.07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU 67 KILOMETRO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 128 128 33 33 98 98 40 70 121.21% 54.69%																			
5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA																			
18AO110929278 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA '02.07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU 67 KILOMETRO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 128 128 33 33 98 98 50 50 151.52% 39.06%																			
5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA																			
18AO110929272 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA '02.07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU 67 KILOMETRO 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 128 128 33 33 98 98																			
5005726 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS																			
18AO110929208 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS '02.07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU 65 INTERVENCI 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 1 1																			
5005729 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE																			
18AO110929285 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE '02.07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPU 902 MATERIAL 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 10 10 3 3 8 8 3 8 100.00% 80.00%																			
5005737 AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO																			
18AO110929287 AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO '03.01 VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 8 AUTORIZAC 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 22 22 6 6 17 17 6 17 100.00% 72.27%																			
5005738 INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO																			
18AO110912569 INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO '03.01 VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 63 INSPECCION 15.01.00 LIMA LIMA MULTIDISTR 22 22 6 6 17 17 9 20 150.00% 90.91%																			
OEI.02. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y promoviendo la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos																			
AEI.02.01. Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos																			
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
18AO110924929 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR '03.05.01 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL 105 RESOLUCION 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 1,000 1,000 260 260 750 750 254 750 97.69% 75.00%																			
5003289 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE																			
18AO110912768 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 108 SISTEMA 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 1 1																			
5003403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																			
18AO110912626 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 421 VEHICULOS 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 1,446 3,702 1,063 1,299 2,477 2,713 1,307 3,427 100.62% 92.57%																			
5003404 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																			
18AO110917393 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS '03.04.01 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO 421 VEHICULOS 15.02.01 LIMA LIMA LIMA 185 136 49 138 89 2 23 16.91%																			
5003408 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS																			
18AO110912641 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 421 VEHICULOS 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 75,243 68,810 15,292 8,859 56,506 50,073 13,957 37,295 157.55% 54.20%																			
5003409 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS																			
18AO110912670 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 421 VEHICULOS 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 7,881 5,993 2,410 522 5,456 3,568 529 1,433 101.34% 23.91%																			
5003410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																			
18AO110917081 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSC '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 8 AUTORIZAC 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 6 6 6 6 9 11 383.33%																			
5003411 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																			
18AO110912689 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS '03.03.01 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 8 AUTORIZAC 15.01.01 LIMA LIMA LIMA 730 781 170 221 582 633 387 582 84.62% 74.52%																			
5003415 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS																			



CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE		
									META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM.	META FISICA REPROG. III TRIM.	META FISICA PROG. AL II TRIM.	META FISICA REPROG. AL II TRIM.						
5003416	18A0110912699	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	8	AUTORIZACION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	31,247	24,489	8,854	2,096	25,468	18,710	3,809	8,801	181.75%	15.94%
5003417	18A0110912717	OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	554	OPERADOR	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	61	64	15	38	48	71	38	91	100.00%	108.33%
5003427	18A0110912724	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	8	AUTORIZACION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	265	249	66	50	198	182	40	156	80.00%	62.65%
5003429	18A0110912740	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR DE CLASE A	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	302	LICENCIA OTI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	475,438	430,424	106,859	111,345	319,077	324,063	111,306	316,095	99.56%	73.44%
5005708	18A0110912738	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIA	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	8	AUTORIZACION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	783	753	63	33	693	663	33	88	100.00%	11.69%
AEI.02.02 Fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura																				
4000074 CONSTRUCCION DE AEROPUERTO																				
4000132	18A0110930333	CONSTRUCCION POR CONTRATA DE AERODROMOS	'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	154	METRO LINEA/	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1								
4000175	18A0110930245	PROY NUEVO TERMINAL PORTUARIO YURIMAGUAS	'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2			1	1	1	3		150.00%
5000276	18A0110930235	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1								
5000605	18A0110930465	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS	'04.05	OFICINA DE PERSONAL	1	ACCION	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	12	12	3	3	9	9	2	8	66.67%	66.67%
5005708	18A0110930465	SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS	'02.05.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,200	2,200	555	555	1,665	1,665		6,266		284.82%
5005741	18A0110917023	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	80	NORMA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1								
5005744	18A0110917086	MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	67	KILOMETRO	16.02.01	LORETO	ALTO AMAZO	YURIMAGUAS	1	1								
5005745	18A0110917211	AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	8	AUTORIZACION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	224	224					164	463		206.70%
5005890	18A0110917073	INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	'03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	63	INSPECCION	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	270	270					54	134		49.63%
6000002	18A0110930264	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	67	KILOMETRO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	128	128	30	30	94	94				
5001483	18A0110828425	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	'02.01	SECRETARIA GENERAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1	1			
5001484	18A0110828407	INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL	'01.03	PROCURADURIA PUBLICA	67	KILOMETRO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1,150	1,150	230	230	920	920	199	470	86.52%	40.87%
5001488	18A0110828412	AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL	'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	374	PROYECTO A	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	12	12	4	4	10	10	11	14	275.00%	136.67%
5001487	18A0110828429	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	'01.04	CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISION	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	6	6	1	1	4	4		4		66.67%
5001489	18A0110828375	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	'01.01.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	372	CONDUCTOR	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	16,200	16,200	4,050	4,050	12,150	12,150	2,552	16,622	610.1%	102.60%
5001490	18A0110828399	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	'01.02	COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE	14	CAMPAÑA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2	2	2	2	2	2	2	2		100.00%
5001491	18A0110828395	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	'01.02	COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE	371	USUARIO CAI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	7,000	7,000	2,100	2,100	5,600	5,600	1,055	8,865	145.48%	126.64%
5001492	18A0110828399	CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	'01.03	PROCURADURIA PUBLICA	300	USUARIOS CI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	180	180	54	54	144	144	251	954	464.81%	530.00%
AEI.02.05 Desampliar acciones orientadas a la disminución de los costos logísticos asociados en coordinación con las instituciones del Estado involucradas y el fortalecimiento de capacidades en el sistema de transporte																				
5005715	18A0110917480	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	1	ACCION	25.01.01	UCAYALI	CORONEL POI	CALLARUA	9	9					1	8		88.89%
DEL.04 Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.																				
AEI.04.01 Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando																				
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																				
5004095	18A0110924543	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'03.07.01	DIRECCION GENERAL DE ASUNTO SOCIO- AMBIEN	105	RESOLUCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	900	900	240	240	685	685	314	936	130.83%	101.78%
5004885	18A011092795	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	'02.02	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3	3			2	2		2		66.67%
AEI.04.02 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha y Fibra Óptica, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social																				
6000002	18A0110929838	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	'04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN FEJ	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	4	4	1	1	3	3	1	3	100.00%	75.00%
AEI.04.03 Propiciar la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.																				
4000134 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																				
4000134	18A0110920189	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	42	EQUIPO	11.05.01	ICA	PISCO	PISCO	21	21	21	21	21	21				
4000134	18A0110920237	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	42	EQUIPO	03.02.01	APURIMAC	ANOHUAYU	ANOHUAYU	3	3	3	3	3	3				
4000134	18A0110920256	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.04.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO	42	EQUIPO	14.01.05	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	ROSE LEONAR	17	17	15	15	15	15	6	6	40.00%	35.29%
4000134	18A0110920278	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'02.05.02	OFICINA DE PERSONAL	42	EQUIPO	17.01.01	MADRE DE DI	TAMBOPATA	TAMBOPATA	5	5	5	5	5	5				
4000134	18A0110920293	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	42	EQUIPO	21.11.01	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	3	3	3	3	3	3				
4000134	18A0110920308	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.06.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	42	EQUIPO	24.02.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	17	17	17	17	17	17	8	8	47.06%	47.06%
4000134	18A0110920329	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANS	230	OFICINA	04.01.03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1	1	1	1	1	1				
4000134	18A0110920333	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANS	230	OFICINA	13.01.01	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	1	1	1	1	1	1				
4000134	18A0110920338	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANS	230	OFICINA	16.01.01	LORETO	MAYNAS	IGUITOS	1	1	1	1	1	1				
4000134	18A0110920347	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANS	230	OFICINA	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	1	1	1	1	1	1				
4000134	18A0110920345	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	'04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	155	PERCENTAJE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	18	18								



DFI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE		
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROGRAM. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM.	META FISICA REPROGRAM. III TRIM.	META FISICA PROG. AL III TRIM.	META FISICA REPROGRAM. AL III TRIM.					
5000254	18A0110928995	EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	36	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	20	20	5	5	15	15				
5000254	18A0110929793	FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	304	FISCALIZACI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	20	20	5	5	15	15				
5000275	18A0110929801	GESTION DE CONCESIONES	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	80	80	22	22	56	56	33	69	150.00%	86.25%
5000298	18A0110929814	GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS	04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	60	60	13	13	45	45	290	891	2230.77%	1485.00%
5000334	18A0110929741	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	02.05.02	OFICINA DE PERSONAL	63	INSPECCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	470	470	117	117	351	351	182	452	155.56%	96.17%
5000420	18A0110929820	OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES	04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	8	AUTORIZACI	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	3,500	3,500	900	900	2,600	2,600	955	4,071	106.11%	116.31%
5000420	18A0110835448	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4,080	4,080	1,020	1,020	3,060	3,060	1,503	4,533	147.35%	111.20%
5000420	18A0110835454	ATENDER LA CARGA PROCESAL DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE RADIOFUSION	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	37	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	420	420	105	105	315	315	131	424	124.76%	100.95%
5000420	18A0110835455	SOLICITAR LA EJECUCION FORZOSA DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS IMPAGADAS	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	476	SOLICITUD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	120	120	30	30	90	90	61	194	203.33%	161.67%
5000420	18A0110835462	CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL RADIOAFICIONADO	03.03.01	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	117	EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1		100.00%
5000420	18A0110835464	CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA TELEVISION	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	117	EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1		100.00%
5000420	18A0110847166	ATENDER LA CARGA PROCESAL DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PRIVADOS	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	600	600	150	150	450	450	326	892	217.33%	148.67%
5001110	18A0110929777	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	178	MEDIDAS CA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	480	480	120	120	360	360	63	167	52.50%	34.79%
5001110	18A0110929312	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSF	63	INSPECCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,200	1,200	300	300	900	900	604	2,125	201.33%	177.68%
5001110	18A0110929341	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSF	18	CERTIFICADO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,600	1,600	401	401	1,199	1,199	518	1,977	129.18%	123.56%
5001110	18A0110917710	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES	04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	20	CONCESION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	2,400	2,400	600	600	1,800	1,800	987	1,451	64.50%	60.44%
5004094	18A0110912928	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES	04.04	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL	63	INSPECCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,100	1,100	300	300	800	800	365	914	88.33%	83.09%
5004094	18A0111006777	DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS	04.04	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TEL	20	CONCESION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	120	120	30	30	90	90	25	90	83.33%	75.00%
6000016	18A0110912709	DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL	117	EVENTOS	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	8	8	3	3	7	7	4	7	133.33%	87.50%
6000016	18A0110920367	GESTION Y ADMINISTRACION	03.08.01	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE TRANSF	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	17	17	3	3	9	9	6			50.00%
AEI.04.04 Fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones																				
5001110	18A0110828173	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	03.02.02	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION	36	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	14	14	3	3	10	10	13	23	433.33%	164.29%
5001110	18A0110828172	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	03.02.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	1	3	33.33%	25.00%
5001110	18A0110830384	CONTRIBUCION CON EL FORTALECIMIENTO DE LA RADIO Y TELEVISION	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	1	3	33.33%	25.00%
5001110	18A0110830387	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONCERTV	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	1	3	33.33%	25.00%
5001110	18A0110828173	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES	03.02.02	OFICINA DE PERSONAL	36	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1								
OEI.05 Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs																				
AEI.05.01 Promover la aplicación e investigación de nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones																				
5001110	18A0110830348	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	03.02	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	13	13	4	4	10	10	4	7	100.00%	51.85%
OEI.04 Contar con estructuras organizativas y normativas modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de in-																				
AEI.06.01 Implementar Estructuras organizativas y normativas modernas que coadyuven a una gestión eficiente de los organismos del sector																				
5000001	18A0110923628	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04.02	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y ASUNTOS	36	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9		6		50.00%
5000002	18A0110828364	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	03.04.01	DISPACHO MINISTERIAL	305	RESOLUCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1,050	1,050	264	264	786	786	251	752	95.08%	71.62%
5000002	18A0110917505	ATENCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES ACUATICOS	51	EXPEDIENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	264,000	264,000	66,000	66,000	198,000	198,000	67,258	184,903	101.91%	70.94%
5000002	18A0110918459	CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL	51	EXPEDIENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	9,027	9,027	2,256	2,256	6,768	6,768	2,752	8,804	121.99%	97.53%
5000002	18A0110926224	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES TERRESTRE	91	PLAN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	8	8	2	2	6	6		2		25.00%
5000002	18A0110929115	ACCIONES DE DIFUSION Y COMUNICACION	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	532	NOTA INFOR	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	504	504	126	126	378	378	153	391	123.43%	77.58%
5000003	18A0110912453	GESTION ADMINISTRATIVA	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	9	9	3	3	7	7	3	7	100.00%	77.78%
5000003	18A0110917008	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS: CUMPLIMIENTO DEL PAC	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2			1	1	1	3		150.00%
5000003	18A0110917182	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TI	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	108	SESION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	10	10	3	3	7	7	3	7		100.00%
5000003	18A0110917198	PAGO DE PLANILLAS	03.03.01	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	137	PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	137	137	33	33	104	104		104		100.00%
5000003	18A0110917671	GESTION ADMINISTRATIVA	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	32	32	3	3	9	9	3	9		100.00%
5000004	18A0110923930	GESTION PATRIMONIAL	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	103	REGISTRO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	55	55	15	15	40	40	15	60		100.00%
5000004	18A0110918345	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03.05.01	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRIL	51	EXPEDIENTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,550	3,550	905	905	2,645	2,645	946	3,045	104.53%	85.77%
5000005	18A011004936	PAGO DE PLANILLAS	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	137	PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	1	9		100.00%
5000006	18A0110828387	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03.01.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	80	80	22	22	57	57	14	70		83.64%
5000007	18A011004863	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	170	GESTIONES L	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	34,500	34,500	8,700	8,700	25,800	25,800	12,273	45,043	141.87%	130.54%
5000276	18A0110923650	GESTION DEL PROGRAMA	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	1	ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1		
5000991	18A011006690	OBLIGACIONES PREVISIONALES	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	137	PLANILLA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	3	9		100.00%
5001112	18A0110929252	PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	87	PERSONA AT	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	540	540	135	135	405	405	193	509	142.96%	94.26%
5001119	18A011006691	SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PREVISIONAL	04.05	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION	60	INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	3	9		100.00%
5001441	18A0110923661	ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL	04.03	DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMU	46	ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1				



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC-PRO VIAS NACIONALES

OE	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. III TRIM.	META FISICA REPROGR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL II TRIM.	META FISICA REPROGR. AL II TRIM.				
OE.I.01. Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial																			
AEI.01.01. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional																			
4000073 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																			
		18A0111008136	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - C	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA									
		18A0111008181	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NAR	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	13.03.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARK									
		18A0111008184	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVIDA - MAZAN - SJ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	73 METRO	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR									
4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																			
		18A0111008094	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUE	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAP	MULTIDISTR									
		18A0111008006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	15.09.01	LIMA	OYON	OYON									
		18A0111008011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORE	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.10.00	PUNO	SAN ANTONIO	MULTIDISTR									
		18A0111008013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANOJO-COCHOCHA	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	20.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR									
		18A0111008016	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBO	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTR									
		18A0111008018	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPA	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO									
		18A0111008020	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANG	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY									
		18A0111008022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SJ	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	13.03.00	LA LIBERTAD	BOLIVAR	MULTIDISTR									
		18A0111008023	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA)	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	12.08.00	JUNIN	YAUJI	MULTIDISTR									
		18A0111008025	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLA)	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYO	CHIQUEBAM									
		18A0111008027	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLON	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.02.00	LIMA	BARRANCA	MULTIDISTR									
		18A0111008029	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTR									
		18A0111008031	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPU	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBORANI									
		18A0111008032	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR									
		18A0111008034	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S (ACOY) - AH	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY									
		18A0111008036	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAIALSO - DESAI	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	23.04.00	TACNA	TARATA	MULTIDISTR									
		18A0111008037	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUO	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUCQUIO									
		18A0111008039	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO									
		18A0111008043	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUA	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	02.03.01	ANCASH	ANTONIO RAI	LJAMELLIN									
		18A0111008045	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-D	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTR									
		18A0111008047	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS [EMP. PE	'05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL									
		18A0111008049	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	21.05.00	PUNO	EL COLLAO	MULTIDISTR									
4000091 REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL																			
		18A0111008052	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR									
		18A0111008053	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR									
4000178 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																			
		18A0111007877	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAT	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR									
		18A0111007889	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTR									
		18A0111007890	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	19.03.00	PASCO	OKAPAMPA	MULTIDISTR									
		18A0111007900	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	67 KILOMETRO	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA									
		18A0111007901	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALL	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	02.15.01	ANCASH	PALLASCA	CABANA									
		18A0111007902	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALL	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	13.10.00	LA LIBERTAD	SANTIAGO D	MULTIDISTR									
		18A0111007905	OBRA DEL PUENTE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	08.09.04	CUSCO	LA CONVENCI	MARANURA									
		18A0111007915	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUAN	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	22.10.03	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA									
		18A0111007921	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPPE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL									
		18A0111007922	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPPE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.04.01	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA									
		18A0111007933	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. I	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR									
		18A0111007988	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR									
		18A0111008001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDO	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR									
		18A0111008054	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	'05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	67 KILOMETRO	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR									
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES																			
		18A0111007956	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIO	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR									
		18A0111007959	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	21.13.00	PUNO	YUNGUYO	MULTIDISTR									
		18A0111007961	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTR									
		18A0111007964	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTR									
		18A0111007970	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	24.02.00	TUMBES	CONTRALMIR	MULTIDISTR									
		18A0111007973	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	24.01.00	TUMBES	TUMBES	MULTIDISTR									
		18A0111007975	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	08.13.01	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA									
		18A0111007977	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 2	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO									
		18A0111007982	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIO	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ									
		18A0111008140	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	06.01.12	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN									
		18A0111008144	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	09.01.01	HUANCAYEL	HUANCAYEL	HUANCAYEL									
		18A0111008146	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACC	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	01.04.01	AMAZONAS	CONDORCAN	NIEVA									
		18A0111008153	CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA									
		18A0111008156	CONSTRUCCION DEL PUENTE GAYARA Y ACCESOS	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	73 METRO	05.11.01	AYACUCHO	VILCASHAM	VILCAS HUAN									
5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																			
		18A0111008737	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	'05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	281 VEHICULO COP	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA									
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																			
		18A0111007940	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAP	'05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	06.09.01	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO									
		18A0111007950	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYQUIL, PE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTR									
		18A0111007952	REHABILITACION DE LA CARRETERA PATUVILCA - QUEBRADA	'06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	46 ESTUDIO	02.11.01	ANCASH	HUARNEY	HUARNEY									
		18A0111007957	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIO	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	21.08.00	PUNO	MELGAR	MULTIDISTR									
		18A0111007962	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTR									
		18A0111007965	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORE	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTR									
		18A0111007971	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	20.08.00	PIURA	SECURA	MULTIDISTR									
		18A0111007980	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIO	'05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA									
		18A0111007983	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL COR																

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTOR: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION						EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM	META FISICA REPROG. III TRIM	META FISICA PROG. AL III TRIM	META FISICA REPROG. AL III TRIM				
		18A0111007891	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUE...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTR	1									
		18A0111007892	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUE...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	19.03.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTR	1									
		18A0111007893	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUE...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	25.03.02	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	1									
		18A0111007903	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALL...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	1									
		18A0111007906	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLA...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	08.09.04	CUSCO	LA CONVENC	MARANURA	1									
		18A0111007916	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUAN...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	22.10.03	SAN MARTIN	TOCACH	POLVORA	1									
		18A0111007934	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. A...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1									
		18A0111007951	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAGUIL, PE...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	20.05.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTR	1									
		18A0111007958	REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	21.08.00	PUNO	MELGAR	MULTIDISTR	1									
		18A0111007960	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	21.12.00	PUNO	YUNGUYO	MULTIDISTR	1									
		18A0111007963	REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	12.02.00	JUNIN	CONCEPCION	MULTIDISTR	1									
		18A0111007966	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORE...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTR	1									
		18A0111007969	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	1									
		18A0111007972	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	20.08.00	PIURA	SECHURA	MULTIDISTR	1									
		18A0111007974	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	24.01.00	TUMBES	TUMBES	MULTIDISTR	1									
		18A0111007976	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES N/...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	08.13.01	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA	1									
		18A0111007978	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1									
		18A0111007984	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	1									
		18A0111007986	REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	14.03.00	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	MULTIDISTR	1									
		18A0111007989	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZ...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR	1									
		18A0111007995	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEJ...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAJ	MULTIDISTR	1									
		18A0111008002	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDO...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	14.03.01	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	1									
		18A0111008007	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	15.09.01	LIMA	OYON	OYON	1									
		18A0111008012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACAJA - PUTINA - ORIE...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	21.10.00	PUNO	SAN ANTONK	MULTIDISTR	1									
		18A0111008014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-COLOCOCCHA...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	1									
		18A0111008017	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBO...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTR	1									
		18A0111008019	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (HUAYLA...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1									
		18A0111008021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (DV. ABANG...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1									
		18A0111008024	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA OMA) -...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	12.08.00	JUNIN	YAUJI	MULTIDISTR	1									
		18A0111008026	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAD)...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYO	CHUQUIBAM	1									
		18A0111008028	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLON...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	15.02.00	LIMA	BARBANCA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008030	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008033	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR	1									
		18A0111008035	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACCOY) - A...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	1									
		18A0111008038	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLA - POZUZO...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	05.06.01	AYACUCHO	LUCCANAS	PUQUIO	1									
		18A0111008044	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUA...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	02.03.01	ANCASH	ANTONIO RAI	LLAMELLIN	1									
		18A0111008046	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-D'...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTR	1									
		18A0111008048	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE...	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	109 SUPERVISION	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	1									
		18A0111008050	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZ...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	21.05.00	PUNO	EL COLLAO	MULTIDISTR	1									
		18A0111008055	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008056	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	23.01.01	TACNA	TACNA	TACNA	1									
		18A0111008137	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - C...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1									
		18A0111008141	CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	06.01.12	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	1									
		18A0111008145	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	1									
		18A0111008147	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACC...	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	01.04.01	AMAZONAS	CONDORCAN	NIEVA	1									
		18A0111008154	CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1									
		18A0111008157	CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	109 SUPERVISION	05.11.01	AYACUCHO	VILCASHUAM	VILCAS HUAM	1									
		18A0111008182	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAN - ABRIL EL NAR...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	13.03.02	LA LIBERTAD	BOUVAR	BAMBAMARI	1									
		18A0111008190	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZ...	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	109 SUPERVISION	25.01.00	UCAYALI	CORONEL PD	MULTIDISTR	1									
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
		18A0111008091	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.05.08	ANCASH	BOLOGNESI	HUALLANCA	1									
		18A0111008092	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	1									
		18A0111008093	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	1									
		18A0111008094	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	09.04.01	HUANCAVELI	CASTROVIRRE	CASTROVIRRE	1									
		18A0111008095	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	09.07.01	HUANCAVELI	TAYACAJA	PAMPAS	1									
		18A0111008097	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008098	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	20.01.14	PIURA	PIURA	TAMBO GRAI	1									
		18A0111008099	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	02.12.01	ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	1									
		18A0111008100	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	1									
		18A0111008101	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAJ	MULTIDISTR	1									
		18A0111008102	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1									
		18A0111008104	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1									
		18A0111008105	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	11.01.00	ICA	ICA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008106	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.10.00	LIMA	YALUYO	MULTIDISTR	1									
		18A0111008107	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR	1									
		18A0111008108	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	21.11.00	PUNO	SAN ROMAN	MULTIDISTR	1									
		18A0111008115	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCO	URCOS	1									
		18A0111008116	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	01.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY	1									
		18A0111008117	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	02.18.01	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	1									
		18A0111008118	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1									
		18A0111008119	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	05.07.01	AYACUCHO	PARINACOC	CORACORA	1									
		18A0111008120	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	05.09.01	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAME	1									
		18A0111008121	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	1									
		18A0111008122	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	06.05.01	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA	1									
		18A0111008123	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	08.09.01	CUSCO	LA CONVENC	SANTA ANA	1									
		18A0111008124	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCO	URCOS	1									
		18A0111008125	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	1									
		18A0111008126	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	30.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTR	1									



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTOR: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y APROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. AL III TRIM.	META FISICA REPROG. AL III TRIM.	META FISICA PROG. AL II TRIM.	META FISICA REPROG. AL II TRIM.				
		18A0111008127	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05.03 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR	1	1								
		18A0111008128	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05.03 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	46 ESTUDIO	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTR	1	1								
		18A0111008129	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05.05 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	07.01.01	PROVINCIA O	PROV. CALLA	CALLAO	1	1			1					
		18A0111008130	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05.05 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR	1	1			1					
		18A0111008131	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05.05 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	46 ESTUDIO	20.04.00	PIURA	MORROPO	MULTIDISTR	1	1			1					
6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																			
		18A0111007876	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LEJ	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES										
		18A0111007880	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PAT F	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1	1			3	3		300.00%		
		18A0111007881	PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	13	13								
		18A0111007882	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJ	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.06.00	LA LIBERTAD	OTUZCO	MULTIDISTR							21			
		18A0111007884	PACRI SANTIAGO DE CHILCO - SHOREY	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.10.00	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE	MULTIDISTR	39	39								
		18A0111007886	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIN	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	210	211								
		18A0111007887	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIN	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	601	602			6	56		9.30%		
		18A0111007896	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	10.09.00	HUANUCO	PUERTO INCA	MULTIDISTR	401	402								
		18A0111007897	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	25.03.02	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	123	124								
		18A0111007898	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	19.03.00	PASCO	OKAPAMPA	MULTIDISTR	129	129								
		18A0111007899	PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHAI	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	627	627			135	378		60.29%		
		18A0111007904	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALL	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	02.15.01	ANCASH	PALLASCA	CABANA	7	7			30	30		428.57%		
		18A0111007907	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	08.09.01	CUSCO	LA CONVENIO	SANTA ANA	86	86					20	23.26%		
		18A0111007908	PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	2	2								
		18A0111007909	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.09.00	JUNIN	CHUPACA	MULTIDISTR	92	93					19	68	73.12%	
		18A0111007914	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.04.00	LIMA	CANTA	MULTIDISTR	84	84			24	93		110.71%		
		18A0111007918	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUAN	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	22.10.00	SAN MARTIN	TOCACHE	MULTIDISTR	13	13			22	52		400.00%		
		18A0111007919	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUAN	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTR	2	3			40	40		1333.33%		
		18A0111007920	PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 1	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	01.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY	2	3						66.67%		
		18A0111007925	PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO N	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	05.04.01	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	173	174					32	18.39%		
		18A0111007926	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPER	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	09.07.01	HUANCAVELI	TAYACAJA	PAKIPAS	55	56			2	2		3.57%		
		18A0111007928	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.05.00	LIMA	OYON	MULTIDISTR	2	3			7	7		21.88%		
		18A0111007929	PACRI TRAMO 2 DE IRISA CENTRO PUENTE RICARDO PALMA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.09.00	LIMA	OYON	MULTIDISTR	2	3								
		18A0111007931	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.06.00	LIMA	HUAYRA	MULTIDISTR	30	30								
		18A0111007935	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. F	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	47	48					11	22.92%		
		18A0111007937	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHOF	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	42	42			20	33		78.57%		
		18A0111007938	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHOF	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.04.11	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	329	330			30	48		14.55%		
		18A0111007939	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHOF	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.07.01	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMAR	63	64			1	15		23.44%		
		18A0111007941	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAF	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.09.01	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	11	11			4	55		500.00%		
		18A0111007943	PACRI CASMA HUARAZ	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	23	23			2	2		8.70%		
		18A0111007944	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAF	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTR	78	78			2	6		7.69%		
		18A0111007945	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	108	109			21	58		53.21%		
		18A0111007946	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	17	18				1		5.56%		
		18A0111007947	PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 5	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	41	41								
		18A0111007948	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDV	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	66	66					9	9	13.64%	
		18A0111007953	REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TAP	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.08.00	JUNIN	YAUJI	MULTIDISTR	19	20			4	19		95.00%		
		18A0111007954	PACRI TR. PUENTE REITNER- PTE PALUCARTAMBO-VILLA RICA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.03.00	JUNIN	CHANCHAMA	MULTIDISTR	160	160					8	5.00%		
		18A0111007987	PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	20.06.01	PIURA	SULLANA	SULLANA	1	1								
		18A0111007990	PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR	48	48			17	56		116.67%		
		18A0111007991	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAI	MULTIDISTR	252	253			17	17		6.72%		
		18A0111007997	PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL M	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	18.02.00	MOQUEGUA	GENERAL SAF	MULTIDISTR					5	20				
		18A0111007998	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMAR DV.	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.06.00	JUNIN	SATIPO	MULTIDISTR	209	210					20	35	16.67%	
		18A0111007999	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAV	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.09.00	LA LIBERTAD	SANCHEZ CAI	MULTIDISTR	336	336					85	106	31.55%	
		18A0111008000	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAV	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	06.10.01	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVI	4	4								
		18A0111008003	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDO	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	23.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR	1	1								
		18A0111008005	PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM.	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	14.01.10	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	21	21			8	44		4600.00%		
		18A0111008009	PACRI CARRETERA OYON - AMBO	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.09.00	LIMA	OYON	MULTIDISTR	144	144			24	24		16.67%		
		18A0111008010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA C	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTR	14	14			32	101		721.43%		
		18A0111008015	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	10.03.00	HUANUCO	DOS DE MAY	MULTIDISTR	598	599			45	45		7.51%		
		18A0111008042	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	02.15.08	ANCASH	PALLASCA	PALLASCA	268	269			72	72		26.77%		
		18A0111008058	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR										
		18A0111008139	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - I	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	04.02.01	AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	13	13			16	49		376.92%		
		18A0111008152	PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGIC	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI	1	1								
		18A0111008183	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NAR	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	13.03.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMAR	5	5			14	14		280.00%		
		18A0111008186	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR	222	222			52	52		23.47%		
		18A0111008192	CONCESIONES VIALES	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	20.09.00	PIURA	HUANCARAM	MULTIDISTR	496	496								
		18A0111008193	CONCESIONES VIALES	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR	148	148								
		18A0111008194	CONCESIONES VIALES	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	915	916			40	51		5.57%		
		18A0111008195	CONCESIONES VIALES	05.06 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	112 UNIDAD	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR	3	4			13					

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTOR: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONALES

OE	AE	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	LUBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE	
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM.	META FISICA REPROG. III TRIM.	META FISICA PROG. AL III TRIM.	META FISICA REPROG. AL III TRIM.					
		18A0111008636	ASESORAMIENTO JURIDICO-LEGAL	03.02	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	3,946		892		2,626					
		18A0111008649	GESTIÓN DEL PROGRAMA	04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	79	112,943	19	28,236	57	84,707				
		18A0111008655	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	04.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	19		3		15					
		18A0111008665	GESTIÓN DE ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO	05.01	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008675	ACCIONES COMUNES	05.02	UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008683	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL E INVERSIÓN CON SOLUCIONES	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008698	GESTIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS DE PUENTES E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN	05.05	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIÓN	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008704	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DEL DERECHO DE VÍA	05.06	UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008705	GESTIÓN DE UNIDADES DE PEATÓN Y AUTORIZACIONES ESPECIALES	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12		3		9					
		18A0111008711	SUPERVISIÓN Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	05.07	UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	425		120		305					
		5001431	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIME																	
		18A0111008233	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	520		520		520					
		18A0111008224	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	08.06.01	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	332	332	332	332	332	332				
		18A0111008225	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	09.01.01	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	287	288	287	288	287	288				
		18A0111008228	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	12.08.00	JUNIN	YAUAY	MULTIDISTRITO	113	114	113	114	113	114	113	99.12%	99.12%	
		18A0111008229	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.08.00	LIMA	HUALURA	MULTIDISTRITO	326	327	326	327	326	327				
		18A0111008230	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.04.00	PIURA	MORROPON	MULTIDISTRITO	195	196	195	196	195	196	34	34	17.35%	17.35%
		18A0111008231	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTRITO	384	384	384	384	384	384	384	100.00%	100.00%	
		18A0111008232	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTRITO	1,357	1,358	1,357	1,358	1,357	1,358				
		18A0111008234	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	07.01.01	PROVINCIA C	PROV. CALLA	CALLAO	27		28		27					
		18A0111008235	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	07.01.01	PROVINCIA C	PROV. CALLA	CALLAO	32		32		32					
		18A0111008236	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.06.01	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	137	138	137	138	137	138	137	99.28%	99.28%	
		18A0111008237	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.06.01	AYACUCHO	LUCANAS	PUCQUIO	180	180	180	180	180	180	179	99.44%	99.44%	
		18A0111008238	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.04.00	LIMA	CANTA	MULTIDISTRITO	205		205		205					
		18A0111008239	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBODAMANI	215	215	215	215	215	215	215	100.00%	100.00%	
		18A0111008240	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.06.00	PUNO	HUANCAVE	MULTIDISTRITO	209	209	209	209	209	209	209	100.00%	100.00%	
		18A0111008241	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.02.00	LIMA	BARRANCA	MULTIDISTRITO	205	206	205	206	205	205	205	99.51%	99.51%	
		18A0111008242	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	25.03.00	UCAYALI	PADRE ABAD	MULTIDISTRITO	241	241	241	241	241	241	235	235	97.11%	97.11%
		18A0111008243	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	10.03.00	HUANUCO	DOS DE MAY	MULTIDISTRITO	239	240	239	240	240	240	240	100.00%	100.00%	
		18A0111008244	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	10.06.00	HUANUCO	LEONCIO PRA	MULTIDISTRITO	248	248	248	248	248	248	248	100.00%	100.00%	
		18A0111008246	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	240		240		240					
		18A0111008247	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	12.03.00	JUNIN	CHANCHAMA	MULTIDISTRITO	295	296	295	296	295	296	375	375	126.69%	126.69%
		18A0111008248	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.05.01	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	302	303	302	303	302	303	312	312	102.97%	102.97%
		18A0111008250	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	09.06.01	HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	318	319	318	319	318	319	309	309	96.87%	96.87%
		18A0111008251	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	337	337	337	337	337	337	328	328	97.33%	97.33%
		18A0111008252	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	09.01.01	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	352	352	352	352	352	352	352	352	100.00%	100.00%
		18A0111008253	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.05.00	LIMA	CANETE	MULTIDISTRITO	343	344	343	344	343	344	314	314	91.28%	91.28%
		18A0111008254	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTRITO	345		345		345					
		18A0111008255	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	08.12.01	CUSCO	QUISPICANCO	URCOS	287	287	287	287	287	287	287	287	100.00%	100.00%
		18A0111008256	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	337		337		337					
		18A0111008257	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTRITO	366	367	366	367	366	367	367	367	100.00%	100.00%
		18A0111008259	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.04.00	PUNO	CHUCUITO	MULTIDISTRITO	334	335	334	335	334	335	334	335		
		18A0111008260	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.09.01	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBE	334	334	334	334	334	334	314	314	94.01%	94.01%
		18A0111008261	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	175		175		175					
		18A0111008262	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRITO	382	383	382	383	382	383	302	302	78.85%	78.85%
		18A0111008263	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	01.02.01	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	381	381	381	381	381	381	381	381	100.00%	100.00%
		18A0111008264	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	11.05.00	ICA	PISCO	MULTIDISTRITO	434	435	434	435	434	435				
		18A0111008265	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.04.01	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	389	389	389	389	389	389	389	389	100.00%	100.00%
		18A0111008266	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTRITO	435	436	435	436	435	436	352	352	80.73%	80.73%
		18A0111008267	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	14.01.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MULTIDISTRITO	297	298	297	298	297	298				
		18A0111008268	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	02.15.01	ANCASH	PALASCA	CARANA	400	400	400	400	400	400	397	397	99.25%	99.25%
		18A0111008269	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	19.01.00	PASCO	OXAPAMPA	MULTIDISTRITO	414	414	414	414	414	414	414	414		
		18A0111008270	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	23.04.00	TACNA	TARATA	MULTIDISTRITO	417	418	417	418	417	418	417	417	99.76%	99.76%
		18A0111008271	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	21.02.00	PUNO	AZANGARO	MULTIDISTRITO	442	442	442	442	442	442	438	438	99.10%	99.10%
		18A0111008272	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTRITO	346	346	346	346	346	346	346	346		
		18A0111008273	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	431	431	431	431	431	431	421	421	97.68%	97.68%
		18A0111008274	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	10.01.00	HUANUCO	HUANUCO	MULTIDISTRITO	457	457	457	457	457	457	457	457	100.00%	100.00%
		18A0111008275	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	05.03	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.06.01	AREQUIPA	CONDESUYO	CHILQUIBAMBI	464	465	464	465	464	465				

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONALES

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. III TRIM.	META FISICA REPROGR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL III TRIM.	META FISICA REPROGR. AL III TRIM.				
		18A0111008350	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60 INFORME	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		18A0111008351	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60 INFORME	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		18A0111008352	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60 INFORME	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		18A0111008353	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
		5001434	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
		18A0111008218	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	03.02.01	APURIMAC	ANDAHUAYL	ANDAHUAYL	1	1								
		18A0111008219	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	05.09.01	AYACUCHO	SURE	QUEROBAMBA	1	1								
		18A0111008220	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	07.01.01	PROVINCIA C	PROV. CALLA	CALLAO	1	1								
		18A0111008221	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	20.06.00	PIURA	SULLANA	MULTIDISTR	1	1								
		5001435	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
		18A0111008361	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	107	107	107	107	107	107	65	65	60.75%	60.75%
		18A0111008362	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	11.03.00	ICA	NAZCA	MULTIDISTR	243	244	243	244	244	387	387	158.51%	158.61%	
		18A0111008363	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.02.01	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	108	108	108	108	108	177	177	163.89%	163.89%	
		18A0111008364	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTR	1	1				1	1			
		18A0111008365	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	14.01.00	LAMBAYEQUI	CHICLAYO	MULTIDISTR	19	19	19	19	19	19	19			
		18A0111008366	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR	28	28	28	28	28	40	40	142.86%	142.86%	
		18A0111008367	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	30	30	30	30	30	30	30			
		18A0111008368	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	149	150	149	150	149	150	145	145	96.67%	96.67%
		5001436	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA																
		18A0111008378	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	01.05.01	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	295	296	295	296	295	296	17	17	5.74%	5.74%
		18A0111008379	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	14.01.00	LAMBAYEQUI	CHICLAYO	MULTIDISTR	57	57	57	57	57	53	53			
		18A0111008380	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTR	10	10	10	10	10	3	3	30.00%	30.00%	
		18A0111008381	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	05.11.01	AYACUCHO	VILCASUAM	VILCAS HUAN	25	25	25	25	25	25	25	100.00%	100.00%	
		18A0111008382	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR	33	33	33	33	33	33	33			
		18A0111008383	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.09.00	LIMA	UYON	MULTIDISTR						120	120			
		18A0111008384	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	16.01.00	LORETO	MAYNAS	MULTIDISTR	38	38	38	38	38	38	10	10		
		18A0111008385	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	06.03.01	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	41	42	41	42	41	42				
		18A0111008386	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.05.01	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	49	49	49	49	49	49	112	112	228.57%	228.57%
		18A0111008387	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	08.08.01	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	30	30	30	30	30	28	28	93.33%	93.33%	
		18A0111008388	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	52	53	52	53	52	52	52	98.11%	98.11%	
		18A0111008389	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTR	54	54	54	54	54	54	53	53	98.15%	98.15%
		18A0111008390	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.06.00	LIMA	HUARAL	MULTIDISTR	87	87	87	87	87	87	8	8	9.20%	9.20%
		18A0111008391	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	23.03.00	TACNA	JORGE BASAL	MULTIDISTR	118	118	118	118	118					
		18A0111008392	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	12.04.00	JUNIN	JAUIJA	MULTIDISTR	133	134	133	134	133	134	56	56	41.79%	41.79%
		18A0111008393	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	10.02.00	HUANUCO	AMBO	MULTIDISTR	105	106	105	106	105	106	72	72	67.97%	67.97%
		18A0111008394	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	117	117	117	117	117	8	8	6.84%	6.84%	
		18A0111008395	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	194	195	194	195	194	194	194	99.49%	99.49%	
		18A0111008396	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	02.16.01	ANCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	227	227	227	227	227	225	225	99.12%	99.12%	
		18A0111008397	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	67 KILOMETRO	08.09.01	CUSCO	LA CONVENI	SANTA ANA	285	286	285	286	285	285	285	99.65%	99.65%	
		5001437	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES																
		18A0111008433	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	04.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY										
		18A0111008436	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA										
		18A0111008437	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO										
		18A0111008438	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA										
		18A0111008439	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO										
		18A0111008440	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	09.01.01	HUANCAVELI	HUANCAVELI	HUANCAVELI										
		18A0111008442	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR										
		18A0111008444	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR										
		18A0111008446	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR										
		18A0111008447	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	21.01.00	PUNO	PUNO	MULTIDISTR										
		18A0111008448	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MULTIDISTR										
		18A0111008449	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	65 INTERVENCIÓN	23.01.00	TACNA	TACNA	MULTIDISTR										
		18A0111008567	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	01.01.01	AMAZONAS	CHACHAPOY	CHACHAPOY										
		18A0111008568	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	02.01.01	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ										
		18A0111008569	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY										
		18A0111008571	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR										
		18A0111008572	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	13.01.00	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MULTIDISTR										
		18A0111008574	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR										
		18A0111008575	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	20.01.00	PIURA	PIURA	MULTIDISTR										
		18A0111008576	CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCION	65 INTERVENCIÓN	22.09.00	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MULTIDISTR										
		5001439	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA																
		18A0111008577	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSR SUR TRAMO 5	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	60 INFORME	04.01.01	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1									
		18A0111008578	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IRSR SUR TRAMO 2	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	60 INFORME	06.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	1									
		18A0111008579	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED C	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	60 INFORME	12.01.00	JUNIN	HUANCAYO	MULTIDISTR	1									
		18A0111008580	INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPIC - I	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	60 INFORME	14.03.00	LAMBAYEQUI	LAMBAYEQUI	MULTIDISTR	1									
		18A0111008581	ITM -																

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 007-1078; MTC-PRO VIAS NACIONAL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. III TRIM.	META FISICA REPROGR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL III TRIM.	META FISICA REPROGR. AL III TRIM.				
			18AO111008594 PAMO IRISA SUR TRAMO 3	06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	67 KILOMETRO	17.01.00	MADRE DE DI	TAMBOPATA	MULTIDISTR	403		403		403		403		
			18AO111008595 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	67 KILOMETRO	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	875		875		875		875		
			18AO111008596 PAMO IRISA NORTE	06	MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TI	67 KILOMETRO	22.01.00	SAN MARTIN	MOYOBAMB.	MULTIDISTR	955		955		955		955		
		5003240	FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																
			18AO111008520 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	10.01.04	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMB	50,000		12,501		37,503				
			18AO111008525 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	05.02.05	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	198,107		49,527		49,527		148,581	46,592	
			18AO111008526 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	23.01.09	TACNA	TACNA	SAMA	251,025		25,1025		62,757		188,271	56,169	
			18AO111008531 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	05.01.12	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	292,122		292,122		73,032		219,096	69,185	
			18AO111008540 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	12.01.05	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	449,751		449,751		112,437		112,437	337,311	
			18AO111008546 UNIDAD DE PEAJE SHAPAIA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	22.09.01	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	50,000		12,501		12,501		37,503	37,503	
			18AO111008547 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	25.03.01	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	50,000		50,000		12,501		12,501	37,503	
			18AO111008548 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	21.05.04	PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	57,867		57,867		14,466		14,466	43,398	
			18AO111008549 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	21.04.02	PUNO	CHUCUITO	DESAGUADET	73,001		73,001		18,249		18,249	54,747	
			18AO111008550 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	02.17.02	ANCASH	RECUAY	CATAC	254,394		254,394		63,600		63,600	190,800	
			18AO111008551 UNIDAD DE PEAJE PACRA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	11.05.01	ICA	PISCO	PISCO	262,154		262,154		65,538		65,538	196,614	
			18AO111008552 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	08.06.04	CUSCO	CANOHIS	MARANGANI	262,404		262,404		65,601		65,601	196,803	
			18AO111008553 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	14.01.02	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGUYAP	278,233		278,233		69,558		69,558	208,674	
			18AO111008554 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	24.02.01	TUMBES	CONTRALMIR	ZORRITOS	314,567		314,567		78,642		78,642	235,926	
			18AO111008555 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	15.02.02	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	341,070		341,070		85,269		85,269	255,807	
			18AO111008556 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	21.08.01	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	358,628		358,628		89,658		89,658	268,974	
			18AO111008557 UNIDAD DE PEAJE ATICO	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	04.03.03	AREQUIPA	CARAVELI	ATICO	358,628		358,628		89,658		89,658	268,974	
			18AO111008558 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	21.05.01	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	363,669		363,669		90,918		90,918	272,754	
			18AO111008559 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	20.01.14	PIURA	PIURA	TAMBO GRIAT	365,312		365,312		91,329		91,329	273,987	
			18AO111008560 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	15.05.08	LIMA	CANETE	LUNAHUANA	366,812		366,812		91,704		91,704	275,112	
			18AO111008561 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	04.03.13	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA	396,231		396,231		99,057		99,057	297,171	
			18AO111008562 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	08.12.06	CUSCO	QUISPICANCI	CUNIPATA	507,979		507,979		126,996		126,996	380,988	
			18AO111008563 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUEHU	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	12.03.05	JUNIN	CHANCHAMA	SAN RAMON	531,041		531,041		132,759		132,759	398,277	
			18AO111008564 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	20.07.01	PIURA	TALARA	PABINAS	555,164		555,164		138,792		138,792	416,376	
			18AO111008565 UNIDAD DE PEAJE AMBO	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	10.02.01	HUANUCO	AMBO	AMBO	576,200		576,200		144,051		144,051	432,153	
			18AO111008566 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	05.04	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	281 VEHICULO COP	11.03.01	ICA	NAZCA	NAZCA	732,383		732,383		183,096		183,096	549,288	



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 010-1250-MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. III TRIM.	META FISICA REPROGR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL III TRIM.	META FISICA REPROGR. AL III TRIM.			
			18AO11152161	EXPEDIENTE TECNICO - 2329189	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	14.03.99	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	(en blanco)	1	1				
			18AO11152162	EXPEDIENTE TECNICO - 2336208	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	01.04.02	AMAZONAS	CONDORCAN	EL CENEPA	1	1				
			18AO11152052	EXPEDIENTE TECNICO - 2175072	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	02.20.07	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	1	1	1	1	1	1
			18AO11152056	EXPEDIENTE TECNICO - 2210891	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUCHA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152173	EXPEDIENTE TECNICO - 2389657	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.05.01	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAM	1	1				
			18AO11152071	EXPEDIENTE TECNICO - 2320457	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.05.02	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	1	1				
			18AO11152063	EXPEDIENTE TECNICO - 2221727	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.06.04	APURIMAC	CHINHCHERO	HUACCANA	1	1				
			18AO11152176	EXPEDIENTE TECNICO - 2320872	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.07.04	APURIMAC	GRAU	HUAYLATI	1	1				
			18AO11152176	EXPEDIENTE TECNICO - 2320882	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	03.07.04	APURIMAC	GRAU	HUAYLATI	1	1				
			18AO11152169	EXPEDIENTE TECNICO - 2237114	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	04.07.02	AREQUIPA	ISLAY	COCACACHU	1	1				
			18AO11152054	EXPEDIENTE TECNICO - 2190271	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	04.06.00	AREQUIPA	CONDESUYCO	MULTIDISTR	1	1				
			18AO11152164	EXPEDIENTE TECNICO - 2222116	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1		1	1	
			18AO11152111	EXPEDIENTE TECNICO - 2311163	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.14	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1	1	1	1	1	1
			18AO11152113	EXPEDIENTE TECNICO - 2311709	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.01.14	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1	1	1	1	1	1
			18AO11152069	EXPEDIENTE TECNICO - 2300365	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.02	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1	1				
			18AO11152062	EXPEDIENTE TECNICO - 2217982	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.02	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1	1				
			18AO11152167	EXPEDIENTE TECNICO - 2379897	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.04.06	AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	1	1				
			18AO11152165	EXPEDIENTE TECNICO - 2226750	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1			1	
			18AO11152088	EXPEDIENTE TECNICO - 2275908	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	05.11.00	AYACUCHO	VILCASHUAM	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152163	EXPEDIENTE TECNICO - 2389685	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	06.04.01	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	1	1				
			18AO11152055	EXPEDIENTE TECNICO - 2210036	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	06.08.09	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	1	1				
			18AO11152116	EXPEDIENTE TECNICO - 2314239	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.05.00	CUSCO	CANAS	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152156	EXPEDIENTE TECNICO - 2160642	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.06.08	CUSCO	CANCHIS	TINTA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152168	EXPEDIENTE TECNICO - 2396822	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.08.06	CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	1	1				
			18AO11152108	EXPEDIENTE TECNICO - 2248851	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.10.06	CUSCO	PARURO	GRACIA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152115	EXPEDIENTE TECNICO - 2313872	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.11.04	CUSCO	PAUCARTAM	COQUEPATA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152157	EXPEDIENTE TECNICO - 2292521	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	08.13.02	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO	1	1				
			18AO11152107	EXPEDIENTE TECNICO - 2190451	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.03.10	HUANGAVELI	ANGARAES	SAN ANTONI	1	1				
			18AO11152114	EXPEDIENTE TECNICO - 2311876	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.05.06	HUANGAVELI	CHURCAMPA	LOCROIA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152113	EXPEDIENTE TECNICO - 2311269	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.07.00	HUANGAVELI	TAYACAJA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152110	EXPEDIENTE TECNICO - 2311021	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	09.07.00	HUANGAVELI	TAYACAJA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152065	EXPEDIENTE TECNICO - 2224062	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.01.03	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAD	1	1				
			18AO11152064	EXPEDIENTE TECNICO - 2222155	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.04	HUANUCO	AMBO	CONCHAMAF	1	1			1	1
			18AO11152059	EXPEDIENTE TECNICO - 2216711	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.05	HUANUCO	AMBO	HUACAR	1	1				
			18AO11152061	EXPEDIENTE TECNICO - 2217927	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	10.02.07	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1	1			1	1
			18AO11152053	EXPEDIENTE TECNICO - 2175725	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.08	PIURA	PIURA	EL TALLAN	1	1				
			18AO11152159	EXPEDIENTE TECNICO - 2322198	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.11	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	1	1				
			18AO11152170	EXPEDIENTE TECNICO - 2321298	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.01.99	PIURA	PIURA	(en blanco)	1	1				
			18AO11152051	EXPEDIENTE TECNICO - 2150227	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.02.00	PIURA	AYABACA	MULTIDISTR	1	1				
			18AO11152174	EXPEDIENTE TECNICO - 2155730	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	20.03.99	PIURA	HUANCABAM	(en blanco)	1	1				
			18AO11152066	EXPEDIENTE TECNICO - 2239036	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	22.06.00	SAN MARTIN	MARISCAL CA	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152070	EXPEDIENTE TECNICO - 2307445	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	46	ESTUDIO	23.01.01	TACNA	TACNA	TACNA	1	1				
			6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
			18AO11152134	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2001621	'07.01	GERENCIA DE ESTUDIOS	109	SUPERVISION	15.01.99	LIMA	LIMA	(en blanco)	3	3				
			18AO11152106	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2266582	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	16.01.13	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BA	1	1			1	33.33%
			18AO11152183	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2065699	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	21.04.06	PUNO	CHUCUITO	POMATA	1	1				
			18AO11152078	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2164899	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	20.06.04	PIURA	SULLANA	LANCONES	1	1	1	1	1	1
			18AO11152185	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2206186	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	21.02.11	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	1	1	1	1	1	100.00%
			18AO11152085	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2216179	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	10.02.07	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	1	1	1	1	1	1
			18AO11152190	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2220400	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	08.09.07	CUSCO	LA CONVENI	QUIMBIRI	1	1				
			18AO11152105	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2258325	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	06.09.06	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN JOSE DE	1	1	1	1	1	1
			18AO11152100	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226750	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1	1	1	1	1
			18AO11152098	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226621	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	05.06.02	AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152177	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2154492	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	05.04.07	AYACUCHO	HUANTA	SIVA	2	2	2	2	2	2
			18AO11152104	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2237114	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	04.07.02	AREQUIPA	ISLAY	COCACACHU	1	1	1	1	1	1
			18AO11152087	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2222116	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1	1	1	1	1
			18AO11152076	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2151822	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	04.04.12	AREQUIPA	CASTILLA	UNON	1	1				
			18AO11152191	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2112857	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	04.05.99	AREQUIPA	CAYLLOMA	(en blanco)	1	1			1	100.00%
			18AO11152103	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2234357	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUCHA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152081	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2176555	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	03.04.16	APURIMAC	AYMARAES	TORAYA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152096	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226498	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	03.04.17	APURIMAC	AYMARAES	YANACA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152189	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2175072	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	02.20.07	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	1	1				
			18AO11152102	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2226753	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	03.02.00	APURIMAC	ANDAHUAYL	MULTIDISTR	1	1	1	1	1	1
			18AO11152086	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2190450	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	03.02.08	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACOBAMBA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152187	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2060754	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	01.07.01	AMAZONAS	UCTUBAMBA	BAGUA GRAN	1	1			1	100.00%
			18AO11152084	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2202007	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	02.19.07	ANCASH	SILVAS	QUICHES	1	1				
			18AO11152091	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223958	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1	1	1	1	1
			18AO11152093	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223997	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1	1	1	1	1
			18AO11152095	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2223999	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	14.02.03	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1	1	1	1	1
			18AO11152180	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2058230	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	14.02.06	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	PUEBLO NUEI	1	1			1	100.00%
			18AO11152178	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2199352	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	12.03.03	JUNIN	CHANCHAMA	PICHANAQUI	1	1				
			18AO11152073	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2221885	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	12.01.05	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMP.	1	1				
			18AO11152080	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2175705	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	12.01.13	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	1	1				
			18AO11152075	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2114005	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	109	SUPERVISION	11.01.06	ICA	ICA	PARCONA	1	1	1	1	1	1
			18AO11152126	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2198046	'08.01	GERENCIA DE OBRAS	1	ACCION	10.09.01	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	1	1				

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. III TRIM	META FISICA REPROGR. III TRIM	META FISICA REPROGR. AL III TRIM	META FISICA REPROGR. AL III TRIM				
			18AO11152077 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2155857	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISION	17.02.01	MADRE DE DI	MANU	MANU	1	1	1	1	1	1				
			18AO11152184 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2192173	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	109 SUPERVISION	15.01.07	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	1	1			1	1			100.00%	
			18AO11152136 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2425240	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	15.01.99	LIMA	LIMA	(en blanco)	86	86								
			18AO11152144 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426996	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	16.01.12	LORETO	MAYNAS	BELEN	1	1								
			18AO11152130 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426998	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	19.03.99	PASCO	OXAPAMPA	(en blanco)	18	18								
			18AO11152137 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426971	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	01.01.99	AMAZONAS	CHACHAPOV	(en blanco)	19	19								
			18AO11152142 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426994	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	11.03.01	ICA	NAZCA	NAZCA	1	1								
			18AO11152143 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426995	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	12.03.99	JUNIN	CHANCHAMA	(en blanco)	20	20								
			18AO11152138 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426975	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	03.06.99	APURIMAC	CHINGHEROS	(en blanco)	6	6								
			18AO11152139 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426985	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	04.06.04	AREQUIPA	CONDESUYO	CHICHAS	1	1								
			18AO11152128 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426986	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	06.04.05	CAJAMARCA	CHOTA	CHIMBAN	2	2								
			18AO11152129 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426988	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	08.09.99	CUSCO	LA CONVENCION	(en blanco)	20	20								
			18AO11152140 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426989	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	09.01.17	HUANCAYO	HUANCAYO	YALU	2	2								
			18AO11152141 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2426993	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	10.03.99	HUANUCO	DOS DE MAYI	(en blanco)	11	11								
			18AO11152145 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427001	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	21.02.99	PUNO	AZANGARO	(en blanco)	21	21								
			18AO11152135 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2406915	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	20.01.99	PIURA	PIURA	(en blanco)	12	12								
			18AO11152147 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427005	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	25.01.99	UCAYALI	CORONEL PO	(en blanco)	6	6								
			18AO11152146 ADQUISICION DE EQUIPOS - 2427004	'09.01 GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	98 PUENTE	22.01.99	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	(en blanco)	17	17								
			18AO11152207 REALIZAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y M	'02.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1								
			18AO11152205 Realizar soluciones de tecnologías de la información, desarro	'06.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1 ACCION	15.01.13	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	3	3								
			18AO11152195 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2340601	'11.01 GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	53	53			6	6				
			18AO11152045 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2340601	'11.01 GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	91 PLAN	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1				
			6000016 GESTION Y ADMINISTRACION																
			18AO11152206 Realizar acciones de planeamiento, presupuesto y moderniz	'02.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	60 INFORME	15.01.20	LIMA	LIMA	MAGDALENA	11	11			5	5				
			18AO11152200 Asesorar jurídica y legalmente a los órganos del PVO - 234060	'03.01 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	60 INFORME	15.01.21	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	11	11			5	5	6		54.55%	
			18AO11152203 Realizar soluciones de tecnologías de la información, desarro	'06.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60 INFORME	15.01.22	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	30	30			15	15				
			18AO11152043 GESTION Y ADMINISTRACION - 2340601	'12.01 PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACH	60 INFORME	15.01.02	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	6	6	18	18	8		33.33%	
			18AO11152199 Gestionar los recursos vinculados al Programa de Apoyo al Tr	'12.01 PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACH	60 INFORME	15.01.16	LIMA	LIMA	LUNCE	33	33			15	15	18		54.55%	
			6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
			18AO11152048 ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01 GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	19	19	6	6	11	11				
			18AO11152197 ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01 GERENCIA DE ESTUDIOS	109 SUPERVISION	09.07.07	HUANCAYO	TAYACAJA	HUACHOCULLO	3	3								
			18AO11152046 ESTUDIOS DE PERFILES - 2001621	'07.01 GERENCIA DE ESTUDIOS	46 ESTUDIO	21.07.00	PUNO	LAMPA	MULTIDISTR	2	2	1	1	1	1				
			6000036 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES																
			18AO11152040 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES - 234	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	67 KILOMETRO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTR	167	167								
			6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																
			18AO11152181 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2266082	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	16.01.13	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BA	1	1			1	1				
			18AO11152188 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2226750	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	05.05.04	AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	1	1								
			18AO11152186 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2222116	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	05.01.03	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCH	1	1								
			18AO11152179 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2234357	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.09	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACUCHA	1	1			1	1				
			18AO11152153 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2226753	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.99	APURIMAC	ANDAHUAYL	(en blanco)	2	2								
			18AO11152149 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2190450	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	03.02.08	APURIMAC	ANDAHUAYL	PACOBAMBA	2	2			2	2				
			18AO11152187 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223958	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	1	1								
			18AO11152151 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223997	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	2	2			2	2				
			18AO11152152 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2223999	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	14.02.03	LAMBAYEQUI	FERRENAFE	INCAHUASI	2	2			2	2				
			18AO11152148 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2175705	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	12.01.13	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	2	2			2	2				
			18AO11152150 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS - 2222154	'08.01 GERENCIA DE OBRAS	1 ACCION	09.03.07	HUANCAYO	ANCARAES	HUANCAHU	2	2			2	2				



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	USIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACION Y REPROGRAMACION								EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE II TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE
										META FISICA PRIM. ANUAL	META FISICA REPROR. ANUAL	META FISICA PROGR. II TRIM.	META FISICA REPROR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL II TRIM.	META FISICA REPROR. AL III TRIM.						
ODJ.04: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.																					
AEI.04.01: Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país.																					
5000299 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET																					
		18AO110670771	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	189	189	55	55	149	149	82	43.95%		
5000300 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIA																					
		18AO110670774	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIA	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	88	88	44	44	88	88	44	50.00%		
5000302 INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIA DE USO PUBLICO																					
		18AO110670782	INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIA DE USO PUBLICO	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	705	705	340	340	692	692	352	49.93%		
5001304 SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES																					
		18AO110672098	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	157	LOCALIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	606	606	153	153	453	453	153	453	100.00%	74.75%
5005030 PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES																					
		18AO110670815	PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES	'01.04	AREA DE PROMOCION DE PROYECTOS	117	EVENTOS	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	4	4	6	13	300.00%	325.00%
AEI.04.02: Prioritar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha y Fibra Óptica, en especial en áreas rurales y tugares de preferente interés social																					
4000217 RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES																					
		18AO111015262	RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		18AO111015321	RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
4000218 RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES																					
		18AO111015312	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	2	2			1	1				
		18AO111015325	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		18AO111015335	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		18AO111015626	RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5000999 OPERACION Y MANTENIMIENTO																					
		18AO111020988	OPERACION Y MANTENIMIENTO	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRIT	1	1								
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																					
		18AO111015275	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	14.03.01	LAMBAYQUE	LAMBAYQUE	LAMBAYQUE	5	5	3	3	5	5				
		18AO111015296	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	09.01.01	HUANCAYEL	HUANCAYEL	HUANCAYEL	5	5	3	3	5	5				
		18AO111015304	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	03.01.01	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5	5	3	3	5	5				
		18AO111015315	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	06.01.01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	7	7	3	3	5	5				
		18AO111015319	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	05.01.01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	7	7	3	3	5	5				
		18AO111015327	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	24.01.01	TUMBES	TUMBES	TUMBES	7	7	3	3	5	5				
		18AO111015341	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	20.01.01	PIURA	PIURA	PIURA	7	7	3	3	5	5				
		18AO111015785	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	60	INFORME	08.01.01	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7	7	3	3	5	5				
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																					
		18AO111014063	ESTUDIOS DE PRE	'01.05	AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	46	ESTUDIO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AEI.04.03: Propiciar la Mejora en la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.																					
5005031 RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDINACE																					
		18AO110676152	RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO	'01.02	CONECTIVIDAD PÚBLICA	103	REGISTRO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2,930	2,930	740	740	2,220	2,220	433	3,028	58.51%	103.34%
ODJ.06: Contar con estructuras organizativas y normativas modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de te																					
AEI.06.01: Implementar Estructuras organizativas y normativas modernas que coadyuven a una gestión eficiente de los organismos del sector																					
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																					
		18AO110641374	GESTION DEL PROGRAMA	'01.06.01	COORDINACION ADMINISTRATIVA	1	ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	1	1	3	3	3	9	300.00%	325.00%
		18AO110672088	GESTION DEL PROGRAMA	'01.03	AREA DE FORMULACION DE PROYECTOS	36	DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	31	31	10	10	23	23	7	20	70.00%	64.52%



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 012-1338: MTC-AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SIST. ELECTRÍCO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN								EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FÍSICA PROG. ANUAL	META FÍSICA REPROG. ANUAL	META FÍSICA PROG. II TRIM	META FÍSICA REPROG. II TRIM	META FÍSICA PROG. AL III TRIM	META FÍSICA REPROG. AL III TRIM						
OEI.02 Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, proyectando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de tres																					
AEI.02.08 Desarrollar Sistemas Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima-Callao y principales de ciudades del país.																					
4000173 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA																					
		18AO110516321	EJECUCION DEL PAGO POR MATERIAL RODANTE CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. F/	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1			1	1	1	100.00%	100.00%			
		18AO110516539	PAGO POR OBRA.- CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 RAMAL AV. FAUCETT - GAMBETTA	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	4	4	1	1	3	3	7	700.00%	175.00%			
		18AO110530094	IGV POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED B"	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26 CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2	1	1	1	1						
5000376 GESTION DEL PROGRAMA																					
		18AO110512122	ATENCIÓN A DOCUMENTOS INGRESADOS AL ANEXO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AATE,	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%		
		18AO110512133	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA LINEA 1	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	BREÑA	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%		
		18AO110512141	ELABORACION DEL INVENTARIO ANUAL Y CONTROL PATRIMONIAL	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	1 ACCION	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	49	49	12	12	37	37	11	31	91.67%	63.27%		
		18AO110512146	SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS EN LOS SISTEMAS FERROVIARIOS.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	40 INFORME	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	33	33	8	8	25	25	12	26	150.00%	78.79%		
		18AO110512252	GESTIÓN DE COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA L	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60 INFORME	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	12	12	3	3	8	8	9	4	11	133.33%	91.67%	
		18AO110512353	GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME TECN	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	17	17	3	3	9	9	5	13	166.67%	108.33%		
		18AO110512355	GESTIÓN DE LIBERACIONES DE PREDIOS	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	54 EXPEDIENTE TE	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	20	20			20	20		23		115.00%		
		18AO110512360	SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE INGENIERIA	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201 INFORME TECN	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	124	124	31	31	93	93	21	77	67.74%	62.10%		
		18AO110512369	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE DESVIOS DE DESVIOS DE TRANSITO.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	BREÑA	108	108	27	27	81	81	105	318	388.89%	294.44%		
		18AO110512430	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y VEHICULOS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	BREÑA	30	30			30	30	3	80		266.67%		
		18AO110512434	GESTIÓN DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	BREÑA	5,300	5,300	1,343	1,343	3,956	3,956	4,352	7,251	324.05%	156.33%		
		18AO110512437	GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	1	9	100.00%	75.00%		
		18AO110512493	ATENCIÓN DE ENCARGOS LEGALES	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1				
		18AO110512522	ATENCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	2	2	2	2		2				
		18AO110512525	COMISIÓN DE CAUTELA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1				
		18AO110512528	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1				
		18AO110512530	EVALUACIÓN SELECTIVA DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE NO SUPLEN EL MONT	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1				
		18AO110512534	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%		
		18AO110512536	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITD	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	6	6	1	1	4	4		4		66.67%		
		18AO110512542	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	2	2		1		50.00%		
		18AO110512546	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL SIMULTÁNEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	2	2	1	2	100.00%	100.00%		
		18AO110512547	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9		13		108.33%		
		18AO110512551	VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRAS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	2	2	3	7	300.00%	350.00%		
		18AO110512554	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY TRANSPARENCIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	1	1	3	3	1	2	100.00%	50.00%		
		18AO110512859	EJECUCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	112	112	26	26	86	86	15	71	57.99%	63.39%		
		18AO110512869	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN MATERIAS RELACIONADAS AL PROCESO C	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	3	3	1	1	2	2		8				
		18AO110512935	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	18	18	5	5	13	13		2		28.57%		
		18AO110513224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	7	7	1	1	4	4		4		50.00%		
		18AO110513226	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	6	6	18	18	4	16	66.67%	46.67%		
		18AO110513249	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	13	13	3	3	10	10	3	10	100.00%	76.92%		
		18AO110513320	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y OTROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	4	4	1	1	4	4		2		50.00%		
		18AO110514910	IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE MONITOREO DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	285 SISTEMA DE GE	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	3	3	1	1	3	3		1		33.33%		
		18AO110514937	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURID	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	117 EVENTOS	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	3	3	1	1	2	2		3				
		18AO110515246	ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS CON RECURSOS EXTERNOS Y OTROS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	73	73	19	19	55	55	13	38	68.42%	52.05%		
		18AO110515271	ATENCIÓN DE OBLIGACIONES A TERCEROS Y VALORES	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	176	176	46	46	134	134	57	122	123.91%	97.73%		
		18AO110515457	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	109 SUPERVISIÓN	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	12	12	3	3	9	9	1	7	33.33%	58.33%		
		18AO110515458	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	1	7	23.33%	58.33%		
		18AO110515468	GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	BREÑA	40	40	15	15	45	45	30	62	200.00%	103.33%		
		18AO110515476	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	250 PARTICIPACIÓN	15.01.05	LIMA	LIMA	BREÑA	48	48	12	12	36	36	156	412	300.00%	858.33%		
		18AO110515489	ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	248 REPORTE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	192	192	48	48	144	144	52	148	108.33%	77.08%		
		18AO110515495	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	2	2	1	1	2	2	3	4	300.00%	200.00%		
		18AO110516270	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA AATE	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	699	699	89	89	375	375	385	876	432.58%	137.09%		
		18AO110516279	BENEFICIAR SOCIAL, COMUNICACIÓN INTERNA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	17	17	3	3	16	16	1	17	33.33%	100.00%		
		18AO110516535	CONTROL Y EJECUCIÓN DE GASTOS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	1 ACCION	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	24	24	6	6	18	18	6	18	100.00%	75.00%		
		18AO110516553	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUES	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	98	98	24	24	74	74	25	77	104.17%	78.57%		
		18AO110516952	ACTIVIDADES LEGALES QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE ÁREAS AFECTAD	OFICINA DE ASesoría LEGAL	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%		
		18AO110516965	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS AMBITO	OFICINA DE ASesoría LEGAL	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	16	16	4	4	12	12	6	14	150.00%	87.50%		
		18AO110516970	REVISIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS, ADENDOS, CLA	OFICINA DE ASesoría LEGAL	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	36	36	9	9	27	27	9	27	100.00%	75.00%		
		18AO110516997	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA AATE	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	1 ACCION	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	11	11	3	3	8	8	3	6	100.00%	54.55%		
		18AO110517004	GESTIÓN DE TRANSITO A LA LEY N°30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	36 DOCUMENTO	15.01.11	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	4	4	1	1	2	2		2				
		18AO110521232	TRANSFERENCIA A ENTIDADES	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFO	177 TRANSFERENCI	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1			1	1		1		100.00%		
		18AO110523060	EVALUACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS DE LA RED B"	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	4	4	1	1	3	3	1	3	100.00%	75.00%		
		18AO110523138	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN FÍSICA	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFO	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	47	47	11	11	36	36	9	33	81.82%	70.21%		
		18AO110523140	EVALUACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECALDO DE	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.01	LIMA	LIMA	ATE	48	48	12	12	36	36	30	32	83.33%	66.67%		
		18AO110523147	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFO	36 DOCUMENTO	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	111	111	27	27	84	84	27	82	100.00%	73.87%		
		18AO110523150	EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN DE LA RED	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60 INFORME	15.01.03	LIMA	LIMA	ATE	9	9	2	2	7	7	9	24	100.00%	63.63%		
		18AO110523210	EVALUACIÓN, OPINIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED B	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES																	


SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 016. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 012-133E-MTC-AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELÉCTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE II TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE			
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. II TRIM.	META FISICA REPROG. II TRIM.	META FISICA PROG. AL III TRIM.	META FISICA REPROG. AL III TRIM.							
		18AO110530072	PAGO POR SUPERVISIÓN POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1"	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	109	SUPERVISIÓN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	4	4	1	1	3	3	2	3	200.00%	75.00%	
		6000011	EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES																			
		18AO110514355	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRAMO	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	112	UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	7	7	1	1	1	1					
		18AO110530042	COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO CON EL IPD	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	1	ACCIÓN	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1									
		18AO110856481	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE ADOCUOS QUE COADYUVAN A LA DEFENSA LEGAL DE LA AATE	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2			1	1					
		18AO110856876	CUSTODIA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA LOS PREDIOS DE LA LÍNEA 1	06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%	
		6000016	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																			
		18AO110514954	AUDITORIA FINANCIERA - LINEA 2	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183	ACCIONES DE A	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2			2	2					
		18AO110515252	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	24	24	6	6	18	18	12	12			
		18AO110515463	ASESORAMIENTO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE	05.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9					
		18AO110515487	CUSTODIA DE PREDIOS LINEA 2	06.03	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%	
		18AO110515520	GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	05.01	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1									
		18AO110515551	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SOCIO AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	4	4	1	1	3	3	1	3	100.00%	75.00%	
		18AO110515553	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA GESTIÓN DE PROYECTOS	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201	INFORME TECN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	554	554	139	139	425	425	114	114	358	82.01%	64.83%
		18AO110515557	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN SISTEMAS FERROVIARIOS Y GESTIÓN DE	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201	INFORME TECN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	8	8			4	4					
		18AO110515559	GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA FERROVIARIO	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	30	30	9	9	21	21	9	9	37	100.00%	123.33%
		18AO110515561	GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA FINANCIERA DE INGENIERÍA	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	201	INFORME TECN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	40	40	10	10	30	30	3	7	30.00%	17.50%	
		18AO110515858	SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE L	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	6	6	1	1	4	4	1	4	100.00%	66.67%	
		18AO110515865	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE LAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTALES	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	6	6	1	1	4	4	1	4	100.00%	66.67%	
		18AO110515886	CUMPLIMIENTO DE MITIGACIÓN/ REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN ÁREA DE CONCI	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
		18AO110516260	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	177	TRANSFERENCIA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1									
		18AO110517076	ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PROYE	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%	
		18AO110517081	GESTIÓN LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN, TRANSFERENCIA DE PREDIOS PÚBLICOS	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	10	10			
		18AO110530052	GESTIÓN TÉCNICA POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1"	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%	
		18AO110530064	PAGO POR DEVOLUCIÓN APORTE DE REGULACIÓN POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26	CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1									
		18AO110530083	PAGO POR SUPERVISIÓN 1% ADENDA 3 POR EL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SIST	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	26	CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	1	1									
		18AO110856819	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES - PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	9	9	3	3	6	6	2	2	66.67%	22.22%	
		18AO110857001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO LINEA 2	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	117	EVENTOS	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2			1	1					
		18AO110857582	ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL METRO	07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	5	5	2	2	3	3					
		6000021	PAGO POR KILOMETRO TIEN RECORRIDO - PKT																			
		18AO110515507	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL PKT DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA 1 - PKT 2	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	26	CUOTA	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	1	1	3	3	1	3	100.00%	75.00%	
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN																			
		18AO110524991	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y CÁMARA C	07.01	UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO	46	ESTUDIO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1									
		18AO110925270	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS PARA LA LÍNEA 3 DE LA RED BÁSICA DEL METR	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	112	UNIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	40	40	19	19	19	19					
		18AO110925281	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS PARA LA LÍNEA 4 DE LA RED BÁSICA DEL METR	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	112	UNIDAD	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	83	83	41	41	41	41					
		6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																			
		18AO110857014	AUDITORIA FINANCIERA TRAMO I	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183	ACCIONES DE A	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2			2	2					
		18AO110857038	AUDITORIA FINANCIERA TRAMO II	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	183	ACCIONES DE A	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	2	2			2	2					
		18AO110918289	SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE TÉCNICO	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	26	CUOTA	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1			1	1					
		18AO110918307	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TÉCNICO	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	201	INFORME TECN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1			1	1					
		18AO110918316	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES	06.06	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	201	INFORME TECN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1			1	1					
		18AO110918438	ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - ACCIÓN DEL PLAN MACRO ESTRATÉGICO DE MANEJO	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	1	1			1	1					
		18AO110920021	REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA AATE	04.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFO	36	DOCUMENTO	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	9	9	6	6	8	8					
		18AO110920028	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	285	SISTEMA DE GE	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	3	3									
		18AO110920041	IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO DE LA RED BÁSICA DEL M	09.01	UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	10	10	7	7	9	9					
		6000043	LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																			
		18AO110515275	SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI DE LA LÍNEA 2 Y R	06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	112	UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	48	48	12	12	36	36	12	65	100.00%	135.42%	
		18AO110515881	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DEL PROYE	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	65	INTERVENCIÓN	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	12	12	3	3	9	9	3	9	100.00%	75.00%	
		18AO110515890	ATENCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y CONTINGENCIAS DEL PROYECTO CONSTRUCC	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	1	ACCIÓN	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	4	4	1	1	3	3					
		18AO110516280	MONITOREO SOCIAL DEL PACRI	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	60	INFORME	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	85	85	24	24	59	59	39	102	162.50%	120.00%	
		18AO110516283	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS IDENTIFICADOS EN	08.01	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA	54	EXPEDIENTE TE	15.01.01	LIMA	LIMA	LIMA	35	35			35	35					
		18AO110525823	ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN LA DGGT DE PREDIOS PÚBLICOS Y PP	03.01	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	112	UNIDAD	15.01.00	LIMA	LIMA	MULTIDISTRITO	82	82	23	23	58	58	13	41	56.52%	50.00%	



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA: 013-1669. PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROGR. ANUAL	META FISICA REPROGR. ANUAL	META FISICA PROGR. III TRIM.	META FISICA REPROGR. III TRIM.	META FISICA PROGR. AL III TRIM.	META FISICA REPROGR. AL III TRIM.				
OEI.07. PREPARAR Y DESARROLLAR LOS XVII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO																			
AEI.07.01. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OPERANDO SATISFACTORIAMENTE																			
4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
		18A011019	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	25							
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			68				
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			60		39		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 03	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			43		2		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			43		1		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 06	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			46		4		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			45		22		
		18A011138	M-209 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	100	100			67		43		
		18A011138	M-101 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85			18		18		
		18A011138	M-104 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85			18		18		
		18A011138	M-107 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE SOFTBOL VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85			18		18		
		18A011138	M-113 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE PELOTA VASCA VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85			18		18		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - META 08	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100	100			52		8		
		18A011138	M-110 ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO DE LA VILLA DE	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85		44	18		18		
		18A011138	M-148 ADECUACIÓN ÁREAS COMUNES DE INFRAESTRUCTURA DEPOR	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85	85			18		18		
		18A011138	M-182 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POLÍGONO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.40	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	100	100			25		25		
		18A011138	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.14	LIMA	LIMA	LA MOLINA	100	100			23		23		
		18A011139	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS					50		1		
		4000204	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE VIVIENDA																
		18A011019	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	93			31		33.33%		
		18A011019	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	81 OBRA	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	93			31		33.33%		
		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
		18A011020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12								
		5000276	GESTION DEL PROGRAMA																
		18A011139	GESTION DEL PROGRAMA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			8		40		
		18A011139	GESTION DEL PROGRAMA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			9		41.67%		
		5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																
		18A011019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	32			6		26		
		18A011019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9		6		
		18A011019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9		18.75%		
		18A011019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9				
		18A011019	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9				
		18A011139	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							20		
		5000718	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL																
		18A011019	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9		6		
		18A011019	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	3			9				
		18A011139	DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			6		50.00%		
		5000722	DIRECCION Y GESTION																
		18A011139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			3		9		
		18A011139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		1			1		6		
		18A011139	DIRECCION Y GESTION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			4		4		
		5000817	GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS																
		18A011139	GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		12			3		9		
		18A011139	GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		125			75		50		
		5000825	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA																
		18A011020	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				9		42		
		18A011139	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		86			24		42		
		18A011139	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		24			12		12		
		5000829	GESTION DE PROYECTOS																
		18A011020	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		6			3		6		
		18A011139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		113			54		59		
		18A011139	GESTION DE PROYECTOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		2			1		1		
		5000844	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS																
		18A011139	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS		18			6		6		
		5000850	GESTION OPERATIVA																
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	11				3		5		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		6		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		
		18A011019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				3		9		



SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PUEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	% AVANCE III TRIMESTRE	% AVANCE AL II TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. III TRIM.	META FISICA REPROG. III TRIM.	META FISICA PROG. AL II TRIM.	META FISICA REPROG. AL II TRIM.				
		18A0111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12								
		18A0111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12			3					
		18A0111019	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12			3					
		18A0111139	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		18A0111139	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							53		
		18A0111139	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1	16.67%	
		18A0111139	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			6				3	100.00%	
		18A0111139	GESTION OPERATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			3				1		
		5001102	PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			2				1	50.00%	
		18A0111139	PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		5001103	PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							190	50.00%	
		18A0111139	PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			380				12	33.33%	
		18A0111139	PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS			36				12		
		5001169	SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12			3			9		
		18A0111019	SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							24	50.00%	
		18A0111139	SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							24		
		18A0111139	SEGURIDAD Y PROTECCION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							6	33.33%	
		5001201	SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12			3			9		
		18A0111020	SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							25		
		18A0111139	SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							60	58.33%	
		18A0111139	SERVICIOS TECNOLOGICOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	166 CONTRATOS	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		5001253	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de inversión	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180 TRANSFERENC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1	100.00%	
		18A0111139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180 TRANSFERENC	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		18A0111139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		5006130	APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							1		
		18A0111020	APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAME	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1						1		
		18A0111020	APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAME	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23 CONVENIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1						1		
		18A0111139	APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAME	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS				1			12	33.33%	
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							34	79	45.00%
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							25	75	50.00%
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							23	94	71.00%
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 03	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							33	88	55.00%
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 04	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							100	64	64.00%
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 05	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							36	95	95.00%
		18A0111138	M-099 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE H	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-099 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE H	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-100 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE R	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-100 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE R	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-103 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE BEISE	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-103 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE BEISE	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-106 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE S	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-106 EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE S	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-112 ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DE CA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-112 ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO ACONDICIONAMIENTO DE CA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-109 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE ACONDICIONAMIENTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-109 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE ACONDICIONAMIENTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-169 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADECUACION DE AREA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-169 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADECUACION DE AREA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA							100	95	95.00%
		18A0111138	M-142 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS SERVICIOS DE LA V	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV							100	41	
		18A0111138	M-142 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS SERVICIOS DE LA V	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV							100	41	
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	07.01.01	PROVINCIA O	PROV. CALLA	CALLAO							4	65	
		18A0111138	M-69 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DE LO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.40	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE							4	65	
		18A0111138	M-69 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DE LO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.40	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE							4	65	
		18A0111138	EXPEDIENTE TECNICO - META 01	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.14	LIMA	LIMA	LA MOLINA							50	95	95.00%
		18A0111139	EXPEDIENTE TECNICO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	07.01.01	PROVINCIA O	PROV. CALLA	CALLAO							100	95	95.00%
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111019	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	109 SUPERVISION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 003	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							49	49	
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 04	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							50	50	
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 05	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							49	49	
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 06	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							44	68	
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							51	100	51
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 07	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS							50	50	
		18A0111138	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - META 02	'01	GESTIÓN ADMINISTR														

SECTOR: 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO: 036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORIA: 013-1669. PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

OEI	AEI	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	DEPART.	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN						EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE	% AVANCE AL III TRIMESTRE
										META FISICA PROG. ANUAL	META FISICA REPROG. ANUAL	META FISICA PROG. II TRIM.	META FISICA REPROG. III TRIM.	META FISICA PROG. AL II TRIM.	META FISICA REPROG. AL III TRIM.				
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	501 MODULO DE E	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	501 MODULO DE E	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	227 CAPACITACION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	604 EQUIPO IMPL	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 ADQUISICION DE EQUIPOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42 EQUIPO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			6000016 GESTION Y ADMINISTRACION																
			18A0111019 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	93			31	31	33.33%		
			18A0111019 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46 ESTUDIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	1							
			18A0111019 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1	25							
			18A011138 M-150 APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	100		21		79				
			18A011138 M-141 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VIL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	12		3		8	5	41.67%		
			18A011138 M-150 APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.42	LIMA	LIMA	VILLA EL SALV	12		2		7	5	41.67%		
			18A011138 M-141 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VIL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	155				54				
			18A011138 M-150 APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VMT	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	155				56				
			18A011138 M-141 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, APOYO Y ASISTENCIA UK DIT VIL	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	07.01.01	PROVINCIA O PROV. CALLA	CALLAO	SAN LUIS	60				4				
			18A011139 M-29 GESTION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	155 PORCENTAJE	15.01.43	LIMA	LIMA	VILLA MARIA	85				18	18	21.18%		
			18A011147 GESTION Y ADMINISTRACION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
			6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
			18A011002 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	218 ESTUDIO DE PF	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	6	23			15	15	65.22%		
			6000035 ESTUDIOS AMBIENTALES																
			18A0111019 ESTUDIOS AMBIENTALES	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	107 SERVICIO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	1								
			AEI.07.02. EVENTO REALIZADO																
			5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
			18A0111020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENTO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		6				
			18A011139 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENTO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	36				168	168	50.00%		
			18A011139 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36 DOCUMENTO	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	36				48				
			5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
			18A0111020 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		6				
			18A011139 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 ACCION	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12				24				
			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
			18A0111019 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111019 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34	LIMA	LIMA	SAN LUIS	12		3		9				
			18A0111020 GESTION ADMINISTRATIVA	'01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60 INFORME	15.01.34												