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Resolución Ministerial N° 166-2017-MTC/01

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL 
DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

Intervenciones del MVCS

Tipo de intervención

Mejoramiento de Viviendas– Programa Nacional de Vivienda Rural

Proyecto de agua potable y saneamiento – Programa Nacional de Saneamiento 

Rural
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Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural

• El Programa Nacional de Vivienda Rural
(PNVR) se comprometió a realizar en el 2017
visitas de campo en 4 comunidades para
evaluar las condiciones socioeconómicas.

• Comunidades solicitantes: San Pedro de 
Tipishca, Boras y Huitotos de Pucahurquillo, 
Comandancia y Palmera II ZonaI

Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural

COMPROMISOS PNVR

Distrito Provinci
a

Región Organizaci
ón COMUNIDAD Año Reporte de Avance 

Nauta Loreto Loreto
ACODECO
SPAT

SAN PEDRO DE 
TIPISHCA

2017

C.P. San Pedro-Zona 1, se cuenta con 40 familias.                                                           
C.P. San Pedro-Zona 2, se cuenta con 39 familias.                                                
Un total de 79 familias viables, 
Profesional Responsable Antrp. Ginebra Beatriz 
Gonzales Cueva

Pebas
Mariscal 
Ramón 
Castilla

Loreto FECONA

BORAS Y 
HUITOTOS DE 
PUCAHURQUILLO

2017

C.P de Boras de Brillo Nuevo, se cuenta con 43 
familias.                                                   
C.P. de Boras de Pucaurquillo, se cuenta con 51 
familias.                                            
C.P. de Huitotos de  Estirón, se cuenta con 13 
familias.                                                 
C.P. Huitotos de  Pucaurquillo, se cuenta con 38 
familias.                                                       
Un total de 145 familias viables, 
Profesional Responsable Lic. Julio López Abanto

Las 
Amazona
s

Maynas Loreto FEPYROA COMANDANCIA 2017
C.P. Comandancia, se cuenta con 43 familias, 
Profesional Responsable Ing. Jorge Edinson Navarro 
Vela

Indiana Maynas Loreto FEPYROA PALMERA II ZONA 2017
C.P. Palmeras II Zona, se cuenta con 56 familias, 
Profesional Responsable Arq. Sonia Cotos Pérez

Compromisos: Se ha realizado el proceso de identificación y selección de familias en las
comunidades priorizadas.
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Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural

Fotos – de Visita a las Comunidades

Nauta Loreto SAN PEDRO DE TIPISHCA

Pebas Loreto BORAS Y HUITOTOS DE 

PUCAHURQUILLO

Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural

Fotos – de Visita a las Comunidades

Las Amazonas Loreto COMANDANCIA

Indiana Loreto PALMERA II ZONA
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Acciones a seguir:

- Evaluación socioeconómica de las familias y evaluación
técnica de las viviendas para la identificación y
selección de familias beneficiarias.

- En función de la disponibilidad presupuestal, para la
ejecución de los proyectos de mejoramiento de
viviendas, se conforman Núcleos Ejecutores.

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
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El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) se
comprometió a realizar en el 2017 y 2018 intervenciones
relacionadas a agua y saneamiento en las siguientes
comunidades:

• Comunidades solicitantes 2017 : Cushillococha, San José
de Saramuro, Jesús de Praga, Unión Progresista, San
Antonio, San Pedro de Tipishca, Amazonas, Puerto Orlando

• Comunidades solicitantes 2018 : Carachama, Cuninico,
Lisboa, Puerto Linda, Atahualpa, 9 de Octubre, Nueva
Esperanza y Mangual

Programa Nacional de Saneamiento Rural  - MVCS

AVANCES SOBRE LAS SOLICITUDES PARA EL AÑO 2017:
Comunidad Fecha Avances

CUSHILLOCOCHA 2017

Proyecto de inversión pública de la municipalidad distrital de Ramón Castilla, 
con código SNIP 55745. 
Pendiente la firma del convenio con la Municipalidad Distrital de Ramón 
Castilla y el PNSR

SAN JOSÉ DE 
SARAMURO

2017
El PNSR es responsable de realizar la operación y mantenimiento de la PTAP 
hasta que se realice la ejecución y culminación de la obra del proyecto de 
inversión definitivo.

JESUS DE PRAGA 2017

Banco de Inversiones: Código SNIP 292013.
Monto actualizado S/ 4 357 225.   Resuelto por incumplimiento en la 
subsanación de Observaciones     
El año 2019 se procederá a contratar a un nuevo consultor de estudios para 
levantar las observaciones

UNIÓN 
PROGRESISTA

2017

Proyecto de inversión pública de la municipalidad provincial de San Pablo, 
con código SNIP 318410. 
Estado actual:  Activo. 
Se recomienda el cierre el proyecto, para evaluar y analizar la alternativa de 
agua y de saneamiento adecuada
Se recomienda la firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de San 
Pablo y el PNSR

Programa Nacional de Saneamiento Rural  MVCS
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AVANCES SOBRE LAS SOLICITUDES PARA EL AÑO 2017:

Comunidad Fecha Avances

SAN 
ANTONIO

2017

Proyecto de inversión pública de la municipalidad provincial de San Pablo, 
con código SNIP 203066. 
Estado actual: con Registro F - 15. del 14/marzo/2016
Costo del proyecto  3,051,467 
A nivel de Expediente Técnico
Se recomienda solicitar el financiamiento del proyecto, vía Presupuesto de la 
República y actualizar el expediente técnico.

SAN PEDRO 
DE 
TIPISHCA

2017
CP San Pedro I: Código SNIP 387659, viable el 21.03.18
CP San Pedro II, Código SNIP 387657, viable el 28.03.18        
Obra a Ejecutarse el año 2019

AMAZONAS 2017
Estado actual: de código SNIP: 387649; 
Obra a Ejecutarse el año 2019

PUERTO 
ORLANDO

2017

Banco de Inversiones: código SNIP: 387662
Estudio de perfil observado con fecha 04.12.18
Se solicita seriedad de la Población y acepte la alternativa de agua 
planteada por los consultores.

Programa Nacional de Saneamiento Rural  - MVCS

Programa Nacional de Saneamiento Rural  - MVCS

Avances a la fecha de las solicitudes programadas p ara el 
2018 

Comunidad Fecha Avances

CARACHAMA 2018

Proyecto de inversión pública a cargo de la municipalidad de distrital de Maquia
viable desde el 03.04.12
Monto de F_15 : S/.4,016,951.09
A nivel de Expediente Técnico, 
requiere Actualizar costos del Expediente Técnico  de parte de la municipalidad 
para no perder la vigencia del PIP

CUNINICO 2018

En el marco a la Emergencia Sanitaria Se implementará con sistema de 
agua de uso comunal y UBS tipo compostera en actualmente en ejecución
Se cuenta con un proyecto de inversión pública a cargo de la 
municipalidad de distrital de Urarinas, y tiene código SNIP 386759. 
la población viene rechazando la tecnología planteada en el expediente 
técnico, componentes de la unidad básica de saneamiento del tipo 
compostera, la unidad ejecutora esta accediendo al cambio de sistema 
tecnológico por UBS con arrastre hidráulico, deberán enviar al CAC Loreto 
el expediente correspondiente

LISBOA 2018
Código SNIP 387669  Viable desde el 19.0118   
Obra a Ejecutarse el año 2019
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Programa Nacional de Saneamiento Rural  - MVCS

Avances a la fecha de las solicitudes programadas p ara el 
2018 

Comunidad Fecha Avances

PUERTO LINDA 2018

Banco de Inversiones: Código SNIP 260523 viabilidad: 04.nov.2014
Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital de Manseriche
PIP  INACTIVO    22 /  may /  2018
Se recomienda el cierre el proyecto
Para poder firmar el convenio con la Municipalidad Distrital de Nauta y el 
PNSR

ATAHUALPA 2018
Código SNIP 293841
Fecha de aprobación de E _ T febrero del 2019

9 DE OCTUBRE 2018
Se recomienda la firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de Nauta 
y el PNSR a inicios del año 2019.

NUEVA 
ESPERANZA

2018

Intervención en agua y saneamiento por convenio, la Municipalidad 
Distrital de Urarinas. Elaboró los estudios.
Se ha concluido con la elaboración del perfil. 
mediante Oficio Nº 010-2018-AIDEMA, la asociación indígena para el 
desarrollo del rio Marañón AIDEMA, solicita cambio de tecnología de 
UBS tipo compostera, por UBS con arrastre hidráulico.

MANGUAL 2018

Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Urarinas Banco de Inversiones: 
viable desde el 30.12.2015
A nivel de perfil , requiere iniciar con el Expediente Técnico por parte de la 
municipalidad  o el GORE Loreto, para no perder la vigencia del PIP

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Avances a la fecha de las solicitudes programadas p ara el 
2019 

Comunidad Fecha Avances

CANAAN DE 
CACHIYACU 2019

Banco de Inversiones: Código SNIP 71893 
a cargo del Gobierno Regional de Loreto
viabilidad: 05.02.08
Monto actualizado en F_15  al 04.08.09: S/.  1,958,129.00
última actualización sistema: 14.11.17
El Gore como unidad formuladora debe de actualizar costos del 
expediente Técnico o hacer un nuevo perfil.

SHAMBO 
PORVENIR

2019
Se debe de firmar el convenio con la Municipalidad Distrital y el 
PNSR 

SACHAPAPA 2019
Código SNIP 293849
Fecha de aprobación de E _ T  febrero del 2019
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Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Comunidad Fecha Comentario

CONCORDIA 2020

Proyecto de inversión pública de la municipalidad distrital de Urarinas 
Banco de Inversiones: Código SNIP 366284.
Declarado viable y activo
Se registró el F_01, el 26/feb/2018, 
el costo de obra es de S/ 9,483,740.31, 
En etapa de Expediente técnico: 

NUEVO SAN 
JUAN 2020

Se estima que el viernes 30 de noviembre se realice el depósito en la cuenta del 
núcleo ejecutor

NUEVA 
FORTUNA

2020
A la fecha se encuentra al 100% la implementación de la PTAP en la comunidad. El 
servicio de operación y mantenimiento ese de 0% (inicio).

SAN JOSÉ DE 
PARINARI 2020

Se estima que el contratista culmine la totalidad del servicio en el mes de enero 
2019.

NUEVA 
ANGORA 2020 El contratista tiene programado su ingreso a la comunidad en marzo de 2019.

CENTRO 
ARENAL

2020
Unidad Ejecutora municipalidad distrital de Punchana                                                          
Centro Arenal con código SNIP 385525 Punchana Maynas  
Viable desde el 4/07/2017

Avances a la fecha de las solicitudes programadas p ara el 
2020 

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Comunidad Fecha Comentario

NUEVA 
ALIANZA 2021

Se estima que el viernes 30 de noviembre se realice el 
depósito en la cuenta del núcleo ejecutor

Avances a la fecha de las solicitudes programadas p ara el 
2021 
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Acciones a seguir:
• El PIP Cushillococha  de la municipalidad provincial de 

Ramón Castilla, Pendiente la firma del convenio con la 
Municipalidad Distrital de Ramón Castilla y el PNSR

• El PIP Unión Progresista de la municipalidad provincial de 
San Pablo, debe de cerrar el proyecto, Se recomienda la 
firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de San 
Pablo y el PNSR

• El PIP San Antonio de la municipalidad provincial de San 
Pablo, con código SNIP 203066. Cuenta con el Expediente 
Técnico Registrado y Se recomienda solicitar el 
financiamiento del proyecto, vía Presupuesto de la 
República.

• El PIP Carachama de la municipalidad de distrital de 
Maquia, Actualizar costos del Expediente Técnico  de parte 
de la municipalidad para no perder la vigencia del PIP

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Acciones a seguir:
• El PIP Puerto Linda de la Municipalidad Distrital 

de Manseriche, Se recomienda el cierre el 
proyecto y posterior firma de convenio entre la 
Municipalidad Distrital de Nauta y el PNSR

• El del PIP Mangual, de la Municipalidad distrital 
de Urarinas, se Reitera iniciar con el Expediente 
Técnico por parte de la municipalidad o el GORE 
Loreto, para no perder la vigencia del PIP

• El del PIP Canaán de Cachiyacu, del Gobierno 
Regional de Loreto, debe de actualizar costos o 
hacer un nuevo perfil.

• El PIP Concordia, de la municipalidad distrital de 
Urarinas con expediente técnico Aprobado debe 
de solicitar Financiamiento de Obra.

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS
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Acciones a seguir:
• El PIP Centro Arenal de la Municipalidad 

distrital de Punchana, debe de iniciar con 
expediente técnico

• En función de la disponibilidad presupuestal, 
para los estudios, para la ejecución de los 
proyectos de agua y saneamiento.

• Evaluación socioeconómica de las familias y 
evaluación técnica de las viviendas para la 
identificación y selección de familias 
beneficiarias.

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

GRACIAS

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS


