



PERÚ
 Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica


Resolución Ministerial N° 166-2017-MTC/01

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA



PERÚ
 Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Intervenciones del MTC

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica


Tipo de intervención	Comunidades
Capacitación a monitores ambientales	3
Embarcaderos	23
Caminos	17
Servicio de internet	12
Servicio de telefonía	32

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



- ✓ **La Dirección General de Transporte Acuático (DGTA)** se comprometió a realizar en el 2016 y 2017 visitas técnicas de campo en 23 comunidades para evaluar las condiciones socioeconómicas y técnicas.
- ✓ **Comunidades solicitantes:** Concordia, Nuevo San Juan, San Antonio, Arahuate, Carachama, Cuninico, Canaan de Cachiyacu, Nueva Alianza, San Antonio, San José de Parinari, Paoyhan, Amazonas, Lisboa, Boras y Huitotos de Pucaurquillo, Alfonso Ugarte, Atahualpa, Puerto Irene, Nuevo Olaya, Nueva Esperanza, Tupac Amaru, Nueva Galilea, Centro Arenal, Nuevo Shetevo.

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Reporte anterior:

- ✓ Entre el 2016 y 2017 se ha realizado el trabajo de campo (visitas técnicas) en las 23 comunidades solicitantes.
- ✓ Se ha recogido información socioeconómica y técnica de cada una de las comunidades.

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Visitas Técnicas realizadas 2016-2017

CC.NN visitadas	Fecha
Pucallpa	8-Nov-16
San Antonio	9-Nov-16
Centro Arenal	10-Nov-16
Amazonas	20-Dic-16
Tupac Amaru	18-Jun-17
Nueva Galilea	19-Jun-17
Paoyhan	20-Jun-17
Nuevo Olaya	21-Jun-17
Canaan de Cachiyacu	21-Jun-17
Nuevo Shetevo	22-Jun-17
Lisboa	19 junio/04 setiembre 2017
San José de Parinari	19 junio/04 setiembre 2017
Concordia	20 junio/03 setiembre 2017
Nueva Esperanza	21-Jun-17
Nuevo San Juan	3-Set-17
Cuninico	2-Set-17
Nueva Alianza	2-Set-17
Atahualpa	24 de agosto 2017
Alfonso Ugarte	25 de agosto 2017
Carachama	06 de setiembre 2017
Puerto Irene	07 de setiembre 2017
San Antonio	07 de abril 2017
Arahuante	08 de abril 2017


Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Avances:

- ✓ Con Resolución Directoral N°055-2018-MTC/13 de fecha 28.06.18, se aprobó el Diagnóstico de las zonas propuestas para la implementación de embarcaderos fluviales en el Marco del Grupo de Trabajo Multisectorial del proyecto Hidrovia Amazónica.



Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Objetivos y resultados del diagnóstico

1. El objetivo fue identificar las principales características sociales, económicas, ubicación, situación legal, entre otros, para de esta manera identificar a las comunidades que cuentan con mejores condiciones para la implementación de los embarcaderos fluviales.
2. Tras la evaluación de los datos obtenidos en el trabajo de campo y la información secundaria recopilada, se estableció una propuesta de cronograma de implementación de cuatro grupos para los embarcaderos fluviales durante los siguientes 3 años.
3. Para la propuesta de cronograma se ha considerado características tales como:
 - Distancia a mercados
 - Población
 - Estabilidad de ribera
 - Situación legal del terreno
 - Ubicación en una área natural protegida o zona de amortiguamiento
 - Distancia a la ribera
 - Si es un río principal o un afluente

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



➤ Cronograma de priorización

Para la propuesta de cronograma se ha considerado las características mencionadas, así como el criterio de abarcar de forma equitativa y progresiva todas las zonas de trabajo identificadas (aún cuando las condiciones no lo ameritaran), sino que tratará de cubrir todos los ríos principales y/o sus afluentes.

AÑO	COMUNIDAD	AÑO	COMUNIDAD
Grupo I	San Antonio - Río Marañón	Grupo III	San Jose de Parinari - Río Marañón
	Canaán de Cachiyacu - Río Ucayali		Centro Arenal - Río Amazonas (depende la regularización del Título de propiedad)
	San Antonio - Río Amazonas		Concordia - Río Marañón (depende la regularización del Título de propiedad)
	Alfonso Ugarte - Río Marañón		Arahunte - Río Huallaga
	Amazonas - Río Amazonas		Puerto Irene - Río Puhinaua
	Atahualpa - Río Yanga		Carachama - Río Ucayali (depende la regularización del Título de propiedad)
Grupo II	Cuninico - Río Marañón	Grupo IV	Nuevo San Juan - Río Patayacu
	Nueva Alianza - Río Marañón		Tupac Amaru - Río Pisqui
	Nuevo Shetevo - Río Ucayali		Pucaurquillo - Río Amazonas
	Paoyhan - Río Ucayali		Nueva Olaya - Río Ucayali
	Nueva Galilea - Río Ucayali		Nueva Esperanza - Río Chambira
	Lisboa - Río Marañón		

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



➤ Cronograma 2019 – 2021

				2019												2020												2021														
	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Convenio MTC - GOREL																																										
Elaboración de TDR - Perfil																																										
Proceso de Selección del Consultor para elaboración del Perfil																																										
Elaboración del Perfil																																										
Elaboración de TDR - Expediente técnico																																										
Proceso de Selección del Consultor para elaboración del Expediente técnico																																										
Elaboración del expediente técnico																																										
Ejecución de Obra																																										

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Acciones a seguir:

- ❖ En vista de que los embarcaderos propuestos en este diagnóstico están orientados a atender y facilitar el embarque y desembarque de carga doméstica y de pasajeros por parte de las comunidades nativas y que la totalidad de los embarcaderos propuestos se encuentran ubicados dentro del departamento de Loreto, se gestionará la suscripción de un Convenio Marco con el Gobierno Regional de Loreto a fin autorizar al MTC la formulación y ejecución de los mencionados embarcaderos.
- ❖ Se ha gestionado ante la alta dirección del MTC la disponibilidad presupuestal para la continuación de los siguientes estudios.

Capacitación Ambiental

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



FORTALECIENDO CAPACIDADES DIRIGIDO A MONITORES AMBIENTALES

Capacitación Ambiental

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



MES	LUGAR CAPACITACION	N° MONITORES INDIGENAS	FEDERACIONES INDIGENAS	FECHAS DE CAPACITACION
PRIMERA VISITA				
JULIO 2018	IQUITOS	56 MONITORES	FECONARINA FECOTYBA FECONA FECONATIYA FEPYROA FECONAPRE ASINCOSEP ADECOP ACODECOSPAT AKUBANA AIDECOS AIDECURCHA AIDEMA FECURIU ACUNAKU	MARTES 24 MIÉRCOLES 25
AGOSTO 2018	PUCALLPA	16 MONITORES	FECONACURPI FECIDPAM FECONAU FECONBU	JUEVES 23 VIERNES 24
SEPTIEMBRE 2018	SAN LORENZO	24 MONITORES	CHAPISHIWAG FENARA FENAM ORPISEM ORPASY FECIDIP FEQUEBAP	JUEVES 27 VIERNES 28

Capacitación Ambiental

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



MES	LUGAR DE CAPACITACION	N° MONITORES	FEDERACIONES INDIGENAS	FECHAS
SEGUNDA VISITA				
OCTUBRE 2018	IQUITOS	56 MONITORES	FECONARINA FECOTYBA FECONA FECONATIYA FEPYROA FECONAPRE ASINCOSEP ADECOP ACODECOSPAT AKUBANA AIDECOS AIDECURCHA AIDEMA FECURU ACUNAKU	JUEVES 25 VIERNES 26
NOVIEMBRE 2018	PUCALLPA	16 MONITORES	FECONACURPI FECIDPAM FECONAU FECONBU	JUEVES 22 VIERNES 23
DICIEMBRE 2018	SAN LORENZO	24 MONITORES	CHAPISHIWAG FENARA FENAM ORPISEM ORPASY FECIDIP FEQUEBAP	JUEVES 06 VIERNES 07

Conclusiones

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



- 248 monitores indígenas capacitados.
- Profundizado conocimiento sobre el Proyecto Hidrovía Amazónica y el Proceso de Consulta Previa.
- Compromiso de parte del monitor indígena en el cuidado del medio ambiente.
- Interés en profundizar temas tales como: mecanismos de participación desde la Sociedad Civil.
- Disposición de los monitores indígenas en los temas desarrollados, es importante continuar potenciando los aprendizajes acumulados (interés por el aprendizaje del monitoreo de agua).
- Es importante que las organizaciones indígenas continúen fortaleciendo el trabajo en equipo y la comunicación al interior de sus organizaciones.

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) se comprometió a realizar trabajos de campo para llevar a cabo el levantamiento de información técnica en las localidades solicitantes de servicios de telecomunicaciones para evaluar sus requerimientos.

Localidades solicitantes:

Pacasmayo, San José de Saramuro, Concordia, Nuevo San Juan (de Urarinas), San Antonio, Estrella, Laurel, Nueva Fortuna, Jesús de Praga, Carachama, Puerto Clavero, Cuninico, Canaan de Cachiayacu, Santa Fé, Paoyhan, Amazonas, Boras de Pucaurquillo, Huitotos de Pucaurquillo, Alfonso Ugarte, Atahualpa, Puerto Irene, Shambo Porvenir, Patria Nueva de Callería, Nueve de Octubre, Santa Rosa, Yarina, Nuevo Olaya, Sachapapa, Nueva Angora, Nuevo San Juan (de Jenaro Herrera), Chapis, Nueva Galilea, Florida, Nuevo Shetevo, Flor de Castaña, Santa Teresa, Encanto Siuca Caño, Setenta y Vista Alegre.

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Avances:

- Teniendo en cuenta el requerimiento de las localidades, se analizó si están siendo beneficiadas a través de:
 - Los compromisos asumidos por la empresa Telefónica Móviles S.A. por la renovación de los Contratos de Concesión (**Renovación TdP**).
 - El Proyecto “Integración Amazónica Loreto – San Martín a la Red Terrestre de Telecomunicaciones” (**Proyecto Integración Amazónica**), que considera brindar el servicio de Internet a instituciones públicas.
- Respecto al requerimiento de telefonía móvil en las localidades no atendidas a través de la Renovación TdP, se está coordinando su atención a través de compromisos a ser adquiridos por parte de los operadores móviles.

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Avances:

- Teniendo en cuenta el trabajo de campo en las localidades solicitantes de servicios de telecomunicaciones, se llevó a cabo el respectivo análisis técnico para evaluarlas y de ser el caso considerarlas en los proyectos en formulación, que consideran brindar el servicio de Internet a instituciones públicas:
 - El Proyecto “Creación de una Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Localidades de las Cuencas de los Ríos Napo y Putumayo, y de las Cuencas de los Ríos Huallaga, Marañón y Amazonas en el Tramo Yurimaguas – Iquitos de la Región Loreto” (Proyecto Napo Putumayo).
 - El Proyecto “Creación de una Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañón” (Proyecto Manseriche).
 - El Proyecto “Creación del Servicio de Internet para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Aisladas – Zona Selva” (Proyecto Aisladas Selva).

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Avances:

- Considerando el requerimiento, el avance se resume en lo siguiente:

REQUERIMIENTO		AVANCE
SERVICIO	CANTIDAD DE LOCALIDADES	
Telefonía Móvil	34	* 3 localidades atendidas a través de la Renovación TdP * 31 localidades en coordinación para ser atendidas a través de compromisos a ser adquiridos por parte de los operadores móviles
Internet	12	* 5 localidades atendidas a través de la Renovación TdP * 1 localidad atendida a través del Proyecto Integración Amazónica * 1 localidad considerada en el Proyecto Napo Putumayo * 5 localidades consideradas en el Proyecto Aisladas Selva

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Avances:

- Cabe precisar que aunque no todas las localidades requieren el servicio de Internet, a través de los proyectos en formulación se atenderá la gran mayoría de localidades con este servicio:

PROYECTO EN FORMULACIÓN	SERVICIO	CANTIDAD DE LOCALIDADES
Proyecto Napo Putumayo	Internet	1
Proyecto Manseriche	Internet	5
Proyecto Aisladas Selva	Internet	14

FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Acciones a seguir:

- Respecto a las localidades solicitantes del servicio de telefonía móvil, se hará el seguimiento respectivo a fin de concretar la posibilidad de ser atendidas a través de compromisos a ser adquiridos por parte de los operadores móviles.
- Respecto a las localidades solicitantes del servicio de Internet, se hará el seguimiento respectivo a fin de cumplir con los plazos estimados en los proyectos que actualmente se encuentran en formulación: Proyectos Napo Putumayo, Manseriche y Aisladas Selva.

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



- Provías Descentralizado (PVD) se comprometió a realizar en el 2016 y 2017 visitas técnicas de campo para evaluar las condiciones socioeconómicas y técnicas que justifiquen la realización de los 17 proyectos de caminos.
- **Comunidades solicitantes:** Patria Nueva de Callería, Paoyhan, Alfonso Ugarte, Patria Nueva Callería, Unión Progresista, Santa Teresa, Santa Rosa, Boras y Huitotos de Pucahurquillo, Puerto Orlando, Sachapapa*, Atahualpa, Amazonas, Nueva Fortuna, Jesús de Praga, Canaan de Cachiyacu/Betania, Shambo Porvenir, Nueva Angora

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

- Actualmente Provias Descentralizado ha culminado con la inspección de campo de los diecisiete (17) Caminos Priorizados, se ha determinado que estos corresponderían a catorce (14) Proyectos de Inversión, esto debido a que algunos casos son tramos continuos y conforman un proyecto integral.

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Proyectos en Etapa de Formulación (Invierte PE)

- Existen Once (11) proyectos , que es necesario la celebración de los Convenios de Delegación de Facultades entre los Gobiernos Locales y PVDES .
- Posteriormente dichos proyectos han sido considerados en la Programación Multianual de Provias Descentralizado ,iniciándose así la Fase de Inversiones .-Estos Proyectos se detallan a continuación :

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Código de idea	Nombre de la idea	Tipo de formato	Fecha de registro	Estado
21945	Creación del camino vecinal Nueva Angora- Santa Martha - Tres Fronteras - Pandora, distrito de Urarinas - provincia de Loreto - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 02:31:43 p. m.	IDEA
21944	Creación del camino vecinal Atenas - Santa Teresa, distrito de Sarayacu - provincia de Ucayali - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 02:22:34 p. m.	IDEA
21922	Creación del camino vecinal Pebas - Betania - Paucaurquillo, distrito de Pebas - provincia de Mariscal Ramón Castilla - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 10:15:54 a. m.	IDEA
21919	Creación del camino vecinal Alfonso Ugarte - San Juan del Marañon, distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañon - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 10:13:13 a. m.	IDEA
21916	Mejoramiento del camino vecinal Zapotillo - Shambo de Porvenir, distrito de Nueva Requena - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 10:10:02 a. m.	IDEA
21913	Mejoramiento y creación del camino vecinal Contamana - Betania - Libertad, distrito de Contamana - provincia de Ucayali - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 10:06:14 a. m.	IDEA

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Código de idea	Nombre de la idea	Tipo de formato	Fecha de registro	Estado
21904	Creación del camino vecinal Patria Nueva - Saposo, distrito de Contamana - provincia de Ucayali - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 09:47:16 a. m.	IDEA
21903	Creación del camino vecinal Nueva Fortuna - Leoncio Prado, distrito de Parinari - provincia de Loreto - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 09:44:05 a. m.	IDEA
21899	Creación del camino vecinal nauta-amazonas, distrito de Nauta - provincia de Loreto - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 09:29:18 a. m.	IDEA
21896	Creación de la carretera requena- santa rosa-Genaro herra distrito de Requena - provincia de Requena - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 09:24:25 a. m.	IDEA
21891	Creación de la pasarela elevada de madera CCPP Puerto Orlando - Miraflores distrito de Nauta - provincia de Loreto - departamento de Loreto	Proyecto de Inversión (Formato N° 01)	19/06/2018 09:16:55 a. m.	IDEA

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



- Además se encuentran Tres (03) Proyectos , en la Fase de Ejecución con Estudio Definitivo culminado y les corresponde pasar a la siguiente etapa a nivel de Ejecución de Obra.
- Estos tres Proyectos se detallan a continuación :

Caminos							
Proyectos en la Fase de Ejecución							
Código único	Nombre de la inversión	Estado	Situación	Monto viable o aprobado	Costo actualizado	Código SNIP	Fase de ejecución
2197486	Creación de Trocha Carrozable de la Localidad de San Pablo y Las Comunidades de San Alberto, San Juan de Camucheros, San Felipe, Alfaro y Unión Progresista del distrito de San Pablo - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	ACTIVO	VIABLE	4,859,422.00	4,859,422.00	298706	Si
2196966	Creación de Trocha Carrozable de Las Comunidades de Colonia San Pablo, Villa Luz, Horacio Zevallos, Nuevo Mayorana y Jesús de Praga del distrito de San Pablo - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	ACTIVO	VIABLE	1,451,203.00	1,451,203.00	296738	Si
2066742	Construcción de la Trocha Carrozable Félix Flores - Palestina, distrito de Manseriche - Datem Del Marañón - Loreto	ACTIVO	VIABLE	1,590,015.00	1,590,015.00	63245	Si

Caminos									
<ul style="list-style-type: none"> El siguiente diagrama muestra las fechas estimadas para la elaboración de los estudios de pre inversión de los 11 caminos: 									
CRONOGRAMA ESTIMADO ETAPA DE PREINVERSIÓN									
ETAPAS	2018						2019		
	MESES						MESES		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
ETAPA I: CELEBRACIÓN DE CONVENIO									
ETAPA II: ACTOS PREPARATORIOS									
- Gerencia de Estudios									
Elaboración de TDR									
Inclusión al POI									
Inclusión al PAC									
- Comité									
Bases									
ETAPA III: PROCESO DE SELECCIÓN									
ETAPA IV: ADMINISTRACION DE CONTRATO									

Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Gracias

**Equipo Provias
Descentralizado-
Oficina Zonal De
Loreto**

www.proviasdes.gob.pe

