

**PERÚ** Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Resolución Ministerial N° 166-2017-MTC/01

Grupo de Trabajo de la Hidrovía Amazónica


GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

**PERÚ** Ministerio de Salud

Intervenciones del MINSA



Tipo de intervención	Cantidad
Adquisición de ambulancias	10
Construcción de establecimientos	6
Equipamiento para EESS	28

Adquisición de ambulancias fluviales

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Avances

- El MINSA transfirió S/ 1,762,174 al GORE para la adquisición de once ambulancias fluviales equipadas.
- A la fecha se ha entregado las 11 ambulancias a los establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva:
 - CS Nauta,
 - CS Requena,
 - CS San Lorenzo,
 - CS Maypuco,
 - CS Caballococha
 - CS Saramiriza,
 - Red Yurimaguas,
 - CS Lagunas,
 - CS Contamana,
 - CS Pebas
 - CS Islandia

Construcción de establecimientos de salud

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Avances:

EESS	Comentario
Tiruntan	Monto de inversión: S/ 6,617,988 Obra culminada y en operación.
Caballo-cocha	Monto de inversión: S/ 80,000,000 MD gestiona el saneamiento físico legal del terreno: No hay terreno disponible.
Pebas	Monto de inversión: S/ 21,000,000 Perfil viable. MD gestiona financiamiento para elaboración de expediente técnico
San Lorenzo	Monto de inversión: S/ 77,085,682. Expediente técnico aprobado. Se gestiona presupuesto para ejecución (PIP en programación multianual)

Construcción de establecimientos de salud

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Avances:

EESS	Comentario
Hospital Apoyo Iquitos	Monto de inversión: S/ 203,000,000. Obra en ejecución (25% de avance). Atenciones se brindan en hospital de contingencia. Término estimado: 2020
Hospital Sta Gema Yurimaguas	Monto de inversión: S/ 121,000,000. Estado: Obra en ejecución, 98% de avance. Término estimado: Noviembre 2018.

Construcción de establecimientos de salud

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



Nuevos proyectos:

EESS	Comentario
PS Roca Fuerte	GORE Loreto elabora perfil
PS San José de Saramuro	GORE Loreto elabora perfil

Equipamiento

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



Avances:

- El MINSA transfirió en el 2016 S/ 7,387,009 al GORE Loreto para financiar 28 proyectos de fortalecimiento del equipamiento básico en EESS ubicados en el ámbito del Proyecto Hidrovía.
- A la fecha, el GORE Loreto ha entregado el equipamiento a los 28 establecimientos.

Módulos de atención instalados

Grupo de Trabajo de la
Hidrovía Amazónica



PROVINCIA	DISTRITO	Comunidad /Localidad
Datem del Marañón	Barranca	Industrial
Datem del Marañón	Barranca	San Lorenzo
Datem del Marañón	Barranca	San Lorenzo
Datem del Marañón	Manseriche	Santa Rosa
Alto Amazonas	Yurimaguas	Natividad
Alto Amazonas	Yurimaguas	Independencia
Loreto	Urarinas	Saramurillo
Loreto	Urarinas	Cuninico
Loreto	Urarinas	Nuevo Alianza
Ramón Castilla	San Pablo	San Antonio
Ucayali	Contamana	Contamana
Requena	Requena	Bretaña
Requena	Requena	Huacrachiro

Plan Malaria Cero

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



- MINSA transfirió S/ 2'871,008 al GR Loreto para atención en distritos priorizados.
- Atenciones de brigadas de salud en comunidades, en tres visitas:
 - Toma de muestra para descartar malaria
 - Entrega de mosquiteros
 - Atención de casos positivos
 - Capacitación a promotores de salud en vigilancia comunal
 - Rociamiento residual intradomiciliario

Otros:

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazónica



- MINSA ha ofrecido la compra de 150 microscopios para el departamento de Loreto, con garantía de mantenimiento y repuestos.
- Programa PROFAM capacita a personal de salud en atención de familias de Nauta, Maypuco, Andoas y Trompeteros.