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Hidrovia Amazénica

Tipo de intervencion Cantidad
Adquisicion de ambulancias 10
Construccién de establecimientos 6
Equipamiento para EESS 28

30/11/2017



Adquisicion de ambulancias Grupode Tabijo de
fluviales 2e'e
Avances

» EI MINSA transfirio S/ 1,762,174 al GORE para la
adquisicion de once ambulancias fluviales
equipadas.

A la fecha se ha entregado las 11 ambulancias a
los establecimientos de salud de mayor capacidad

resolutiva :
* CS Nauta, * CS Saramiriza,
* CS Requena, * Red Yurimaguas,
* CS San Lorenzo, * CS Lagunas,
* CS Maypuco, * CS Contamana,
* CS Caballococha * CS Pebas

e CSlslandia

Construccion de establecimientos cupodemabaodets

Hidrovia Amazénica

de salud v

Avances:

EESS Comentario

Tiruntan Obra: Sustitucion de infraestructuray
equipamiento.

Monto de inversién: S/ 6,617,988
Obra culminada y en operacion.

Caballo- Obra: Construccién de nueva infraestructuray
cocha equipamiento.

Monto de inversion: S/ 80,000,000

Estado: Se gestiona el saneamiento fisico legal del
terreno: No hay terreno disponible.
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Construccidon de establecimientos cupodenabaiodets

de salud mdm.-g;mca
Avances:
EESS Comentario
Pebas Obra: Construccion de nueva infraestructuray

equipamiento y capacitacion.

Declarado estratégico por el MINSA

Monto de inversién: S/ 21,000,000
Municipalidad elaboro el perfil. Perfil viable.
Municipalidad gestiona financiamiento para
elaboracion de expediente técnico y ejecucion de
obra.

Construccion de establecimientos cupodemabaodets

d e S al u d Hidrovgzénica
Avances:
EESS Comentario
San Obra: Sustitucidn de la infraestructuray
Lorenzo equipamiento.

Monto de inversién: S/ 77,085,682.

Estado: perfil esta viable. MINSA ha transferido un
monto de S/ 1,881,842.00 para la elaboracién del
estudio definitivo. El 15/09/2017 GORE Loreto
declaré ganadora a una empresa consultora.
Expediente esta en elaboracion. Término fines de
enero 2018
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Construccion de establecimientosS cupodenabajodeta

Hidrovia Amazénica
de salud 2o
Avances:
EESS Comentario

Hospital Obra: Construccion de la infraestructura'y

Apoyo equipamiento.

Iquitos Monto de inversién: S/ 203,000,000.
Estado: Obra en ejecucidn. Estdn en desmontaje y
demolicién. Término estimado: 2020

L

Construccion de establecimientos cupodemabaodets

Hidrovia Amazénica
de salud e
Avances:
EESS Comentario
Hospital Obra: Construccion de la infraestructuray
Santa equipamiento.
Gema de Monto de inversion: S/ 121,000,000.
Yurima- Estado: Obra en ejecucidn, 95% de avance. Estan
guas en verificacion del equipamiento.
=
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Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Equipamiento
vee

Avances:

* El MINSA transfirio en el 2016 S/ 7,387,009 al
GORE Loreto para financiar 28 proyectos de
fortalecimiento del equipamiento basico en
EESS ubicados en el ambito del Proyecto
Hidrovia.

» Ala fecha, el GORE Loreto ha entregado el
equipamiento a los 28 establecimientos.

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

EQUIPAMIENTO BASICO
L& 5

VALOR ESTIMADO Y/O

PROVINCIA DISTRITO Comentarios

REFERENCIAL
ALTO AMAZONAS ~ SANTA CRUZ 307.792,00 Entregado al ES

LORETO NAUTA 307.792,00 Entregado al ES
ALTO AMAZONAS  YURIMAGUAS 307.792,00 Entregado al ES
ALTO AMAZONAS  YURIMAGUAS 307.792,00 Entregado al ES
ALTO AMAZONAS  YURIMAGUAS 307.792,00 Entregado al ES
ALTO AMAZONAS  YURIMAGUAS 307.792,00 Entregado al ES

LORETO PARINARI 307.792,00 Entregado al ES

30/11/2017



Equipamiento en proceso de

PROVINCIA

LORETO
LORETO
LORETO
LORETO
UCAYALI
UCAYALI
UCAYALI

UCAYALI
UCAYALI

DISTRITO

NAUTA
NAUTA
URARINAS
URARINAS
CONTAMANA
CONTAMANA
CONTAMANA

PADRE MARQUEZ
SARAYACU

Equipamiento en proceso de

cotizacion

PROVINCIA

ALTO AMAZONAS
ALTO AMAZONAS

ALTO AMAZONAS

ALTO AMAZONAS
ALTO AMAZONAS
DATEM MARANON
DATEM MARANON
DATEM MARANON
DATEM MARANON
UCAYALI
UCAYALI
UCAYALI

DISTRITO

LAGUNAS
SANTA CRUZ

TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

YURIMAGUAS
YURIMAGUAS
BARRANCA
MANSERICHE
MANSERICHE
MANSERICHE
PADRE MARQUEZ
PAMPA HERMOSA
SARAYACU

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

VALOR ESTIMADO Y/O REFERENCIAL

307.792,00
102.597,00
307.792,00
205.195,00
205.195,00
307.792,00
307.792,00

307.792,00
205.195,00

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

VALOR ESTIMADO Y/O
REFERENCIAL

102.597,00
307.792,00

102.597,00

307.792,00
307.792,00
307.792,00
307.792,00
307.792,00
205.195,00
205.195,00
205.195,00
307.792,00
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