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Resolución Ministerial N° 166-2017-MTC/01

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL
DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

Intervenciones MINSA

COMUNIDAD
FEDERACIÓN

LOCAL ACCIONES REALIZADAS
ESTADO
ACTUAL

NUEVO SAN JUAN AIDECURCHA

ESTRELLA LAUREL FECIDIB

NUEVA ALIANZA AIDEMA

SANTA FE
SAN PEDRO DE

TIPISHCA
9 DE OCTUBRE

ATAHUALPA FENARA

NUEVA ESPERANZA

NUEVA ANGORA

MANGUAL

SACHAPAPA ORPASY

NUEVA ANGORA AIDECURCHA

SAN JOSÉ DE
SARAMURO

ACODECOSPAT
Estudio toxicológico sobre nivel  de contaminación del
río y las  cochas . EN PROCESO

AIDECURCHA

ACODECOSPAT
Transferencia  de recursos  del  MINSA a l  GORE Loreto
para  que éste pueda implementar ambulancias  a  19
establecimientos  de sa lud ubicados  en capita les
provincia les  y dis tri ta les .

Transferencia  de recursos  del  MINSA a l  GORE Loreto
para  PIPs  de equipamiento orientados  a  mejorar la
capacidad resolutiva  del  establecimiento de sa lud. De
los  3 pedidos  solo 2 cuentan con Establecimiento de
Salud (requis i to previo para  equipamiento).

CUMPLIDO

CUMPLIDO
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Intervenciones MINSA

COMUNIDAD
FEDERACIÓN

LOCAL ACCIONES REALIZADAS
ESTADO
ACTUAL

SAN JOSÉ DE
SARAMURO

ACODECOSPAT Personal: Abastecimiento de profesionales médicos
especializados CUMPLIDO

ESTRELLA LAUREL FECIDIB Personal: Reconocimiento a promotores de salud CUMPLIDO
PUERTO CLAVERO ASINCONSEP Personal: Promotores de salud EN PROCESO

BORAS Y HUITOTOS
DE PUCAHURQUILLO FECONA Personal: Solicita la presencia de un  técnico más EN PROCESO

SANTA SILVIA AIDECURCHA
Personal: Ampliar el número de profesionales de la
salud EN PROCESO

PAOYHAN

NUEVA GALILEA

AMAZONAS AKUBANA Capacitación permanente a promotores de salud. CUMPLIDO

SAN ANTONIO FEQUEBAP
Desratización y fumigación como medida de
prevención. CUMPLIDO

SAN JOSÉ DE
SARAMURO

SAN PEDRO DE
TIPISHCA

Capacitación en  mejoramiento de la dieta alimentaria
en los niños de edad escolar (capacitación)

Fumigación de la comunidad

FECIDPAM

ACODECOSPAT

CUMPLIDO

EN PROCESO

Intervenciones MINSA

-Evaluación de la recategorización de EESS a cargo de la Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto
-Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo para
actividades educativo comunicacionales, así como transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera de
borda). Se intervendrá  a través de Proyectos de mejora de varios puestos de salud entre los que se encuentran algunas
comunidades solicitantes.

CUSHILLOCOCHA FECOTYBA Código SNIP 2262612, Monto total del proyecto S/. 312,792.80 EN PROCESO
SAN JOSÉ DE
SARAMURO ACODECOSPAT

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la Dirección
de Calidad de la DIRESA Loreto EN PROCESO

CONCORDIA ACONAKKU Código SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/. 312,792.80 EN PROCESO

CARACHAMA ACODECOSPAT Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la Dirección
de Calidad de la DIRESA Loreto EN PROCESO

CANAAN DE
CACHIYACU

FECONBU Código SNIP 2262912, Monto total del proyecto S/. 210,195.20 EN PROCESO

SANTA FE ACODECOSPAT Código SNIP 2262344, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO
BORAS Y HUITOTOS

DE PUCAHURQUILLO
FECONA Código SNIP 2262584, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO

ATAHUALPA FENARA Código SNIP 2262182, Monto total del proyecto S/ 210,195.20 EN PROCESO

NUEVA ESPERANZA AIDECURCHA Código SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO

SACHAPAPA ORPASY Código SNIP 2262182, Monto total del proyecto S/ 210,195.20 EN PROCESO

NUEVA ANGORA AIDECURCHA Código SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO

CHAPIS ORPISEM Código SNIP 2262167, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 CUMPLIDO



03/12/2018

3

Intervenciones MINSA

COMUNIDAD COMUNIDAD ACCIONES REALIZADAS
ESTADO
ACTUAL

NUEVA GALILEA FECIDPAM

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la Dirección
de Calidad de la DIRESA Loreto Dotación de equipo médico y
quirúrgico básico, así como equipos para habilitar energía,
comunicaciones, de apoyo para actividades educativo
comunicacionales, así como transporte del personal y de pacientes
(Bote con motor fuera de borda). Se intervendrá a través de un
Proyecto de mejora de varios puestos de salud entre los que se
encuentra el de la comunidad solicitante, Código SNIP 2262955,
Monto total del proyecto S/ 210,195.20

EN PROCESO

FEDERACIÓN CHAPI-
SHIWAG

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la Dirección
de Calidad de la DIRESA Loreto

EN PROCESO

TUPAC AMARU FECONACURPI EN PROCESO
JESUS DE PRAGA FECONATIYA EN PROCESO

PUERTO CLAVERO ASINCONSEP EN PROCESO
COMANDANCIA FEPYROA EN PROCESO

SANTA SILVIA AIDECURCHA EN PROCESO

CENTRO ARENAL FECONARINA EN PROCESO

ESTRELLA LAUREL FECIDIB CUMPLIDO

Construcción de un botiquín comunal implementado

AVANCES MINSA

Estudio toxicológico sobre nivel de contaminación del río:
• Se entregarán resultados en la cuenca del Marañón a

partir del 29 de noviembre, según programación de
CENSOPAS acordada con los APUS.

Capacitación Programa PROFAM
• Se capacitó a 136 trabajadores de salud, entre médicos

(5), enfermeros (7), obstetras (16) y técnicos de
enfermería y laboratorio (108) de las cuencas de los
Ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira,
para atención de la población.



03/12/2018

4

AVANCES GORE-DIRESA LORETO

EESS Comentario
Tiruntan Monto de inversión: S/ 6,617,988

· Obra culminada 30.06.2017 y en operación.

Caballo-
cocha

Monto de inversión: S/ 60,000,000
• Formulación paralizada.
• Pendiente la asignación del terreno para proceder con la formulación del PI In House -

PRONIS. (saneamiento, disponibilidad de servicios básicos).
• El proyecto contempla la construcción, el equipamiento y mobiliario médico.
• La Municipalidad se comprometió hacer la donación de terreno.

Pebas Monto de inversión: S/ 21,000,000
Perfil viable. MD gestiona financiamiento para elaboración de expediente técnico

San Lorenzo Monto de inversión: S/ 89,553,123.58
• Expediente técnico aprobado.
• No se cuenta con recursos programados en el Proyecto de Presupuesto 2018, por

limitaciones en asignación de techo presupuestal por el MEF.
• GORE Loreto ha convocado para la contratación de ejecución de la obra, buena pro

06.12.2018
• El MEF transferirá recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto de

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el cual contaría con un
presupuesto de S/ 8/ 955 312.00 para la ejecución de obra en el año 2019, recursos que
fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se encuentra en proceso
de aprobación.

AVANCES GORE-DIRESA LORETO:
Construcción de establecimientos de salud

EESS Avances
Hospital Apoyo
Iquitos

Monto de inversión: S/ 235,388,043.13
• Obra en ejecución (15.01% de avance).
• Atenciones se brindan en hospital de contingencia.
• Término estimado: 2020
• Entrega de terreno para inicio de obra el 04.10.2017
• La obra se encuentra adelantada de acuerdo al calendario de obra, tiene un avance

físico al 31 de octubre del 15.01%.
• El MEF transferirá recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto

de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el cual contaría
con un presupuesto de S/ 102 393 800.00 para la ejecución de obra en el año 2019,
recursos que fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se
encuentra en proceso de aprobación.

Hospital Sta
Gema
Yurimaguas

Monto de inversión: S/ 165 635 881.86
• Estado: Obra en ejecución, 97.52% (31.07.2018)
• Culminación de obra: 02.07.2018.
• Aproximadamente se acabará en Dic. 2018 el levantamiento de observaciones por

parte del contratista.
• El MEF transferirá recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto

de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el cual contaría
con un presupuesto de S/ 1 775 009.00 para la ejecución de obra en el año 2019,
recursos que fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se
encuentra en proceso de aprobación.
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Nuevos proyectos:

AVANCES GORE-DIRESA LORETO

EESS Comentario

PS Roca Fuerte GORE Loreto elabora perfil
PS San José de Saramuro GORE Loreto elabora perfil

Construcción de botiquín comunal
implementado

• En Estrella, la Red Datem del Marañon
conjuntamente con ayuda de la comunidad han
construido un “Anexo” que es un establecimiento
con equipamiento, medicamentos, insumos y
personal para la atención de niños, gestantes y
adultos. La comunidad cuenta además con un
tambo del MIDIS.


