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Tipo de intervencidon
Mejoramiento de Viviendas— Programa Nacional de Vivienda Rural
Proyecto de agua potable y saneamiento — Programa Nacional de Saneamiento
Rural
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I . . . . Grupo de Trabajo de la
Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural Hidrovia Amazénica

* El Programa Nacional de Vivienda Rural
(PNVR) se comprometio a realizar en el 2017
visitas de campo en 4 comunidades para
evaluar las condiciones socioeconomicas.

* Comunidades solicitantes: San Pedro de
Tipishca, Boras y Huitotos de Pucahurquillo,
Comandancia y Palmera Il Zonal

P . . . . Grupo de Trabajo de la
Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural Hidrovia Amazénica

Compromisos: Se ha realizado el proceso de identificacién y seleccién de familias en las
comunidades priorizadas.

COMPROMISOS PNVR
pistito " Region 9922 COMUNIDAD  Afio Reporte de Avance

C.P. San Pedro-Zona 1, se cuenta con 40 familias.
C.P. San Pedro-Zona 2, se cuenta con 39 familias.
Nauta Loreto Loreto ACor=C0 ?ﬁ’TST—!%iRO PE 2017 Un total de 79 familias viables,
Profesional Responsable Antrp. Ginebra Beatriz
Gonzales Cueva
C.P de Boras de Brillo Nuevo, se cuenta con 43
familias.
C.P. de Boras de Pucaurquillo, se cuenta con 51
familias.
C.P. de Huitotos de Estirén, se cuenta con 13
familias.
C.P. Huitotos de Pucaurquillo, se cuenta con 38
familias.
Un total de 145 familias viables,
Profesional Responsable Lic. Julio L6pez Abanto
s C.P. Comandancia, se cuenta con 43 familias,
AmazonaMaynas Loreto FEPYROA COMANDANCIA 2017 Profesional Responsable Ing. Jorge Edinson Navarro
i Vela

C.P. Palmeras Il Zona, se cuenta con 56 familias,
Profesional Responsable Arqg. Sonia Cotos Pérez

Mariscal BORAS Y
Pebas  Ramon Loreto FECONA HUITOTOS DE 2017
Castle PUCAHURQUILLO

Indiana Maynas Loreto  FEPYROA PALMERA Il ZONA 2017
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Grupo de Trabajo de la

Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural Hidrovia Amazénica

Fotos — de Visita a las Comunidades

BORAS Y HUITOTOS DE
PUCAHURQUILLO
L R e

Grupo de Trabajo de la

Solicitudes relacionadas al Programa Nacional de Vi vienda Rural Hidrovia Amazénica

Fotos — de Visita a las Comunidades
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Grupo de Trabajo de la
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL Hidrovia Amazénica

Acciones a sequir:

- Evaluacion socioecondmica de las familias y evaluacion
técnica de las viviendas para la identificacion vy
seleccion de familias beneficiarias.

- En funcién de la disponibilidad presupuestal, para la
ejecucion de los proyectos de mejoramiento de
viviendas, se conforman Nucleos Ejecutores.

Grupo de Trabajo de la
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL Hidrovia Amazénica
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Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS 20900

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) se
comprometié a realizar en el 2017 y 2018 intervenciones
relacionadas a agua y saneamiento en las siguientes

comunidades:

* Comunidades solicitantes 2017 : Cushillococha, San José

de Saramuro, JesUs de Praga, Unidbn Progresista, San
Antonio, San Pedro de Tipishca, Amazonas, Puerto Orlando

 Comunidades solicitantes 2018 : Carachama, Cuninico,

Lisboa, Puerto Linda, Atahualpa, 9 de Octubre, Nueva
Esperanza y Mangual

PROGRESISTA

plia
Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica
Programa Nacional de Saneamiento Rural MVCS 22902
AVANCES SOBRE LAS SOLICITUDES PARA EL ANO 2017:
Comunidad Fecha Avances
Proyecto de inversién publica de la municipalidad distrital de Ramoén Castilla,
con co6digo SNIP 55745.
sl Aoy Pendiente la firma del convenio con la Municipalidad Distrital de Ramén
Castillay el PNSR
- El PNSR es responsable de realizar la operacioén y mantenimiento de la PTAP
SAN JOSE DE : . - RN
2017 hasta que se realice la ejecucion y culminacién de la obra del proyecto de
SARAMURO . » T
inversion definitivo.
Banco de Inversiones: Cadigo SNIP 292013.
Monto actualizado S/ 4 357 225. Resuelto por incumplimiento en la
JESUS DE PRAGA 2017 subsanacién de Observaciones
El afio 2019 se procedera a contratar a un nuevo consultor de estudios para
levantar las observaciones
Proyecto de inversion publica de la municipalidad provincial de San Pablo,
con c6digo SNIP 318410.
UNION Estado actual: Activo.
2017 Se recomienda el cierre el proyecto, para evaluar y analizar la alternativa de

agua y de saneamiento adecuada
Se recomienda la firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de San
Pablo y el PNSR
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Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS g 44 5

AVANCES SOBRE LAS SOLICITUDES PARA EL ANO 2017:

Comunidad Fecha Avances
Proyecto de inversién publica de la municipalidad provincial de San Pablo,
con cédigo SNIP 203066.

SAN Estado actual: con Registro F - 15. del 14/marzo/2016

2017 Costo del proyecto 3,051,467

ANTONIO A nivel de Expediente Técnico
Se recomienda solicitar el financiamiento del proyecto, via Presupuesto de la
Republica y actualizar el expediente técnico.
SAN PEDRO CP San Pedro I: Codigo SNIP 387659, viable el 21.03.18
DE 2017 CP San Pedro Il, Cédigo SNIP 387657, viable el 28.03.18
TIPISHCA Obra a Ejecutarse el afio 2019

Estado actual: de codigo SNIP: 387649;

Obra a Ejecutarse el afio 2019

Banco de Inversiones: cédigo SNIP: 387662

PUERTO 2017 Estudio de perfil observado con fecha 04.12.18

ORLANDO Se solicita seriedad de la Poblacion y acepte la alternativa de agua

planteada por los consultores.

AMAZONAS 2017

Grupo de Trabajo de la
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS Hidrovia Amazénica
Avances a la fecha de las sogc(:)itl%des programadas p  arael

Comunidad Fecha Avances

Proyecto de inversion publica a cargo de la municipalidad de distrital de Maquia
viable desde el 03.04.12

Monto de F_15 : S/.4,016,951.09

Anivel de Expediente Técnico,

requiere Actualizar costos del Expediente Técnico de parte de la municipalidad
para no perder la vigencia del PIP

En el marco a la Emergencia Sanitaria Se implementara con sistema de
agua de uso comunal y UBS tipo compostera en actualmente en ejecucion
Se cuenta con un proyecto de inversién publica a cargo de la
municipalidad de distrital de Urarinas, y tiene c6digo SNIP 386759.
CUNINICO 2018 la poblacién viene rechazando la tecnologia planteada en el expediente
técnico, componentes de la unidad basica de saneamiento del tipo
compostera, la unidad ejecutora esta accediendo al cambio de sistema
tecnoldgico por UBS con arrastre hidraulico, deberan enviar al CAC Loreto
el expediente correspondiente

Cadigo SNIP 387669 Viable desde el 19.0118

Obra a Ejecutarse el afio 2019

CARACHAMA 2018

LISBOA 2018

20/12/2018



Grupo de Trabajo de la
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS Hidrovia Amazénica

oee?
Avances a la fecha de las sogc(:)itl%des programadas p arael

Comunidad Fecha Avances

Banco de Inversiones: Cédigo SNIP 260523 viabilidad: 04.nov.2014
Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital de Manseriche

PIP INACTIVO 22/ may/ 2018

FUERIO LINEY 20T8 Se recomienda el cierre el proyecto
Para poder firmar el convenio con la Municipalidad Distrital de Nauta y el
PNSR
Cadigo SNIP 293841
ATAHUALPA 2018 Fecha de aprobacion de E _ T febrero del 2019
Se recomienda la firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de Nauta
P = CCIUERE 2oL y el PNSR a inicios del afio 2019.
Intervencién en agua y saneamiento por convenio, la Municipalidad
Distrital de Urarinas. Elaboré los estudios.
NUEVA 2018 Se ha concluido con la elaboracién del perfil.
ESPERANZA mediante Oficio N° 010-2018-AIDEMA, la asociacién indigena para el
desarrollo del rio Marafién AIDEMA, solicita cambio de tecnologia de
UBS tipo compostera, por UBS con arrastre hidraulico.
Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Urarinas Banco de Inversiones:
MANGUAL 2018 viable desde el 30.12.2015

A nivel de perfil , requiere iniciar con el Expediente Técnico por parte de la
municipalidad o el GORE Loreto, para no perder la vigencia del PIP

Grupo de Trabajo de la
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS Hidrovia Amazénica

oee?
Avances a la fecha de las sogc(:)itl%des programadas p  arael

Comunidad Fecha Avances
Banco de Inversiones: Cédigo SNIP 71893
a cargo del Gobierno Regional de Loreto
viabilidad: 05.02.08

i 2019 Monto actualizado en F_15 al 04.08.09: S/. 1,958,129.00
Ultima actualizacién sistema: 14.11.17
El Gore como unidad formuladora debe de actualizar costos del
expediente Técnico o hacer un nuevo perfil.

SHAMBO 2019 Se debe de firmar el convenio con la Municipalidad Distrital y el

PORVENIR PNSR

Codigo SNIP 293849

Eialala Al o) Fecha de aprobacion de E _ T febrero del 2019
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Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Avances a la fecha de las sogccz)itz%des programadasp arael

Comunidad Fecha Comentario

Proyecto de inversion publica de la municipalidad distrital de Urarinas

Banco de Inversiones: Cédigo SNIP 366284.

Declarado viable y activo
CONCORDIA | 2020 g0 rovictr el F_01, el 26/feb/2018,

el costo de obra es de S/ 9,483,740.31,

En etapa de Expediente técnico:
NUEVO SAN Se estima que el viernes 30 de noviembre se realice el depdsito en la cuenta del

2020 | . .
JUAN ndcleo ejecutor
NUEVA 2020 Ala fecha se encuentra al 100% la implementacion de la PTAP en la comunidad. El
FORTUNA servicio de operacién y mantenimiento ese de 0% (inicio).
SAN JOSE DE 2020 Se estima que el contratista culmine la totalidad del servicio en el mes de enero
PARINARI 2019.
NUEVA q q . .
2020 |[El contratista tiene programado su ingreso a la comunidad en marzo de 2019.

ANGORA
CENTRO Unidad Ejecutora municipalidad distrital de Punchana
ARENAL 2020 |Centro Arenal con cédigo SNIP 385525 Punchana Maynas

Viable desde el 4/07/2017

Grupo de Trabajo de la
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS Hidrovia Amazénica

Avances a la fecha de las sogccz)itzuldes programadasp arael

Comunidad Fecha Comentario
NUEVA 2021 Se estima que el viernes 30 de noviembre se realice el
ALIANZA deposito en la cuenta del nacleo ejecutor
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Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Acciones a sequir:

¢ EIPIP Cushillococha de la municipalidad provincial de
Ramoén Castilla, Pendiente la firma del convenio con la
Municipalidad Distrital de Ramoén Castilla y el PNSR

« EIPIP Unién Progresista de la municipalidad provincial de
San Pablo, debe de cerrar el proyecto, Se recomienda la
firma del convenio entre la Municipalidad Distrital de San
Pablo y el PNSR

« EIPIP San Antonio de la municipalidad provincial de San
Pablo, con cédigo SNIP 203066. Cuenta con el Expediente
Técnico Registrado y Se recomienda solicitar el
financiamiento del proyecto, via Presupuesto de la
Republica.

« EI PIP Carachama de la municipalidad de distrital de
Maquia, Actualizar costos del Expediente Técnico de parte
de la municipalidad para no perder la vigencia del PIP

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Acciones a sequir:

¢ EI PIP Puerto Linda de la Municipalidad Distrital
de Manseriche, Se recomienda el cierre el
proyecto y posterior firma de convenio entre la
Municipalidad Distrital de Nauta y el PNSR

« El del PIP Mangual, de la Municipalidad distrital
de Urarinas, se Reitera iniciar con el Expediente
Técnico por parte de la municipalidad o el GORE
Loreto, para no perder la vigencia del PIP

« El del PIP Canaan de Cachiyacu, del Gobierno
Regional de Loreto, debe de actualizar costos o
hacer un nuevo perfil.

« EI PIP Concordia, de la municipalidad distrital de
Urarinas con expediente técnico Aprobado debe
de solicitar Financiamiento de Obra.

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica
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Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Acciones a sequir:

» EI PIP Centro Arenal de la Municipalidad
distrital de Punchana, debe de iniciar con
expediente técnico

» En funcion de la disponibilidad presupuestal,
para los estudios, para la ejecucioén de los
proyectos de agua y saneamiento.

 Evaluacién socioecondmica de las familias y
evaluacion técnica de las viviendas para la
identificacion y seleccion de familias
beneficiarias.

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica
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