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GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL
DE LA HIDROVIA AMAZONICA

Ministerio

de Salud

- rupo de Trabajo de la
Intervenciones MINSA Hidrovia Amazeénica
=

COMUNIDAD b ACCIONES REALIZADAS ESTADO
LOCAL ACTUAL
NUEVO SAN JUAN AIDECURCHA
ESTRELLA LAUREL FECIDIB
NUEVA ALIANZA AIDEMA
SANTA FE
SAN PEDRO DE ACODECOSPAT Transfererl\ua de recu_rsos del MINSA al GORE.Loreto
TIPISHCA para que éste pueda implementar ambulancias a 19 CUMPLIDO
establecimientos de salud ubicados en capitales
9 DE OCTUBRE - -
provinciales ydistritales.
ATAHUALPA FENARA
NUEVA ESPERANZA
NUEVA ANGORA AIDECURCHA
MANGUAL
Transferencia de recursos del MINSA al GORE Loreto
SACHAPAPA ORPASY para PIPs de equipamiento orientados a mejorar la
capacidad resolutiva del establecimiento de salud. De CUMPLIDO
los 3 pedidos solo 2 cuentan con Establecimiento de
NUEVA ANGORA AIDECURCHA Salud (requisito previo para equipamiento).
SAN JOSE DE Estudio toxicoldgico sobre nivel de contaminacion del
ACODECOSPAT
SARAMURO rio ylas cochas. EN PROCESO
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Intervenciones MINSA
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COMUNIDAD el ACCIONES REALIZADAS ESTADO
LOCAL ACTUAL
SAN JOSE DE Personal: Abastecimiento de profesionales médicos
ACODECOSPAT
SARAMURO especializados CUMPLIDO
ESTRELLA LAUREL FECIDIB Personal: Reconocimiento a promotores de salud CUMPLIDO
PUERTO CLAVERO ASINCONSEP Personal: Promotores de salud EN PROCESO
BORAS Y HUITOTOS L . P <
DE PUCAHURQUILLO FECONA Personal: Solicita la presencia de un técnico mas EN PROCESO
SANTASILVIA AIDECURCHA SP:lrlsjznaI:Ampliar el nimero de profesionales de la EN PROCESO
PAOYHAN FECIDPAM CaTacitz.afiénden Crl'nzjora rr;iento de Ia.tdigt,a alimentaria CUMPLIDO
NUEVA GALILEA en los nifios de edad escolar (capacitacion)
AMAZONAS AKUBANA Capacitacién permanente a promotores de salud. CUMPLIDO
Desratizacion y fumigacion como medida de
SAN ANTONIO FEQUEBAP zaclonyiumie CUMPLIDO
prevencion.
SAN JOSE DE
SARAMURQ ACODECOSPAT | Fumigacién de la comunidad EN PROCESO
SAN PEDRO DE
TIPISHCA

Intervenciones MINSA

-Evaluacion de la recategorizacion de EESS a cargo de la Direccién de Calidad de la DIRESA Loreto
-Dotacidn de equipo médico y quirlrgico basico, equipos para habilitar energia, comunicaciones, de apoyo para
actividades educativo comunicacionales, asi como transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera de
borda). Se intervendra a través de Proyectos de mejora de varios puestos de salud entre los que se encuentran algunas

comunidades solicitantes.

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

CUSHILLOCOCHA FECOTYBA Caédigo SNIP 2262612, Monto total del proyecto S/. 312,792.80 EN PROCESO
SAN JOSE DE ACODECOSPAT Evaluacion de la recategorizacion del EESS a cargo de la Direccién EN PROCESO
SARAMURO de Calidad de la DIRESA Loreto
CONCORDIA ACONAKKU Cadigo SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/. 312,792.80 EN PROCESO

Evaluacion de la recategorizacion del EESS a cargo de la Direccion
CARACHAMA ACODECOSPAT
de Calidad de la DIRESA Loreto EN PROCESO
CANAAN DE FECONBU Cadigo SNIP 2262912, Monto total del proyecto S/. 210,195.20 EN PROCESO
CACHIYACU & ! prov N
SANTA FE ACODECOSPAT | Codigo SNIP 2262344, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO
BORAS Y HUITOTOS
FECONA Cddigo SNIP 2262584, Monto total del t0 S/312,792.80
DE PUCAHURQUILLO odigo onto total del proyecto S/ EN PROCESO
ATAHUALPA FENARA Cadigo SNIP 2262182, Monto total del proyecto S/ 210,195.20 EN PROCESO
NUEVA ESPERANZA AIDECURCHA Cddigo SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 EN PROCESO
SACHAPAPA ORPASY Cddigo SNIP 2262182, Monto total del proyecto S/ 210,195.20 EN PROCESO
NUEVA ANGORA AIDECURCHA Cadigo SNIP 2262318, Monto total del proyecto S/312,792.80 EN PROCESO
CHAPIS ORPISEM Cadigo SNIP 2262167, Monto total del proyecto S/ 312,792.80 CUMPLIDO
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Intervenciones MINSA
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ESTADO
COMUNIDAD COMUNIDAD ACCIONES REALIZADAS
ACTUAL
Evaluacion de la recategorizacion del EESS a cargo de la Direccion
de Calidad de la DIRESA Loreto Dotacién de equipo médico y
quirurgico bésico, asi como equipos para habilitar energia,
comunicaciones, de apoyo para actividades educativo
NUEVA GALILEA FECIDPAM comunicacionales, asi como transporte del personal y de pacientes| EN PROCESO
(Bote con motor fuera de borda). Se intervendra a través de un
Proyecto de mejora de varios puestos de salud entre los que se
encuentra el dela comunidad solicitante, Cédigo SNIP 2262955,
Monto total del proyecto S/ 210,195.20
FEDERACION CHAPI- Evaluacion de la recategorizacion del EESS a cargo de la Direccion
SHIWAG de Calidad de la DIRESA Loreto EN PROCESO
TUPAC AMARU FECONACURPI EN PROCESO
JESUS DE PRAGA FECONATIYA EN PROCESO
PUERTO CLAVERO ASINCONSEP EN PROCESO
COMANDANCIA FEPYROA EN PROCESO
SANTA SILVIA AIDECURCHA Construccion de un botiquin comunal implementado EN PROCESO
CENTRO ARENAL FECONARINA EN PROCESO
ESTRELLA LAUREL FECIDIB CUMPLIDO

AVANCES MINSA

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Estudio toxicoldgico sobre nivel de contaminacion del rio:

e Se entregaran resultados en la cuenca del Marafidon a
partir del 29 de noviembre, segin programacion de
CENSOPAS acordada con los APUS.

Capacitacion Programa PROFAM

* Se capacitd a 136 trabajadores de salud, entre médicos
(5), enfermeros (7), obstetras (16) y técnicos de
enfermeria y laboratorio (108) de las cuencas de los
Rios Pastaza, Tigre, Corrientes, Marafion y Chambira,
para atencion de la poblacion.
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AVANCES GORE-DIRESA LORETO Hidrovia Amazénica

EESS

Comentario

Tiruntan Monto de inversién: S/ 6,617,988

Obra culminada 30.06.2017 y en operacion.

Ca ba"o_ Monto de inversién: S/ 60,000,000

Formulacién paralizada.

cocha * Pendiente la asignacién del terreno para proceder con la formulacién del PI In House -
PRONIS. (saneamiento, disponibilidad de servicios basicos).
e El proyecto contempla la construccion, el equipamiento y mobiliario médico.
¢ La Municipalidad se comprometié hacer la donacion de terreno.
Pebas Monto de inversién: S/ 21,000,000

Perfil viable. MD gestiona financiamiento para elaboracidn de expediente técnico

San Lorenzo Monto de inversién: S/ 89,553,123.58

Expediente técnico aprobado.

No se cuenta con recursos programados en el Proyecto de Presupuesto 2018, por
limitaciones en asignacion de techo presupuestal por el MEF.

GORE Loreto ha convocado para la contratacidn de ejecucion de la obra, buena pro
06.12.2018

El MEF transferird recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto de
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, el cual contaria con un
presupuesto de S/ 8/ 955 312.00 para la ejecucién de obra en el afio 2019, recursos que
fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se encuentra en proceso
de aprobacion.

Grupo de Trabajo de la

AVANCES GORE-D'RESA LORETO Hidrovia Amazénica
Construccion de establecimientos de salud 55 &2

EESS

Avances

Hospital Apoyo
Iquitos

Monto de inversién: S/ 235,388,043.13

¢ Obra en ejecucion (15.01% de avance).

¢ Atenciones se brindan en hospital de contingencia.

e Término estimado: 2020

. Entrega de terreno para inicio de obra el 04.10.2017

*  Laobra se encuentra adelantada de acuerdo al calendario de obra, tiene un avance
fisico al 31 de octubre del 15.01%.

. El MEF transferird recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto
de Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, el cual contaria
con un presupuesto de S/ 102 393 800.00 para la ejecucién de obra en el afio 2019,
recursos que fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se
encuentra en proceso de aprobacidn.

Hospital Sta
Gema
Yurimaguas

Monto de inversién: S/ 165 635 881.86

. Estado: Obra en ejecucién, 97.52% (31.07.2018)

. Culminacién de obra: 02.07.2018.

¢ Aproximadamente se acabard en Dic. 2018 el levantamiento de observaciones por
parte del contratista.

. El MEF transferira recursos mediante el Proyecto de Ley N° 3282/2018-PE, Proyecto
de Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, el cual contaria
con un presupuesto de S/ 1 775 009.00 para la ejecucién de obra en el afio 2019,
recursos que fueron programados para el Gobierno Regional de Loreto, el cual se
encuentra en proceso de aprobacion.
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AVANCES GORE-DIRESA LORETO jsgs2e

Nuevos proyectos:

EESS Comentario

PS Roca Fuerte GORE Loreto elabora perfil

PS San José de Saramuro GORE Loreto elabora perfil

Construccion de botiquin comunal Grupo de Trabajo de la

Hidrovia Amazénica

implementado vese

*En Estrella, la Red Datem del Marafion
conjuntamente con ayuda de la comunidad han
construido un “Anexo” que es un establecimiento
con equipamiento, medicamentos, insumos vy
personal para la atencion de nifos, gestantes y
adultos. La comunidad cuenta ademas con un
tambo del MIDIS.

03/12/2018



