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Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

COMUNIDADES COMPROMETIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE
EMBARCADEROS FLUVIALES

N° Comunidad Federacion Rio
1 San Antonio Fequebap Marafién
2 Canaan de Cachiyacu Fecombu Ucayali
3 San Antonio Feconatiya Amazonas
4 Alfonso Ugarte Fenam Marafién
5 Cuninico Acodecospat Marafién
6 Nueva Alianza Aidema Marafién
7 Amazonas Akubana Amazonas
8 Nuevo Shetevo Fecombu Ucayali
9 Atahualpa Fenam Yanga
10 Paoyhan Fecidpam Ucayali
11 Nueva Galilea Fecidpam Ucayali
12 Lisboa Acodecospat Marafién
13 San José de Parinari Aidecos Marafién
14 Centro Arenal Feconarina Amazonas
15 Concordia Aconakku Concordia
16 Arahuante Fedecoca Huallaga
17 Puerto Irene Adecop Purinahua
18 Carachama Acodecospat Ucayali
19 Nuevo San Juan Aidecurcha Patayacu
20 Tupac Amaru Feconacurpi Pisqui
21 Pucaurquillo Fecona Ampiyacu
22 Nueva Olaya Fecombu Ucayali
* 23 Nueva Esperanza Aidecurcha Chambira
—

Embarcaderos

ACTIVIDADES REALIZADAS

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

1. Se ha tramitado con el GORE Loreto el convenio para la formulacién de los proyectos de embarcaderos.
2. Se ha iniciado la formulacidn de los proyectos a través de las fichas técnicas estandar aprobadas por el
Sector Transportes. Asimismo, previamente se han registrado dichos proyectos en el Banco de Inversiones,

obteniendo los siguientes cddigos Invierte.pe:

N® Comunidad Federacién

Nombre del Proyecto

Cédigo Invierte

Creacion del

1 CONCORDIA ACONAKKU

Servicio de embarque y desembarque de pasajeros

distrito de Urarinas,

mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Marafién,
localidad de Concordia,
departamento de Loreto.

provincia de Loreto,

29395

Creacion del

Servicio de embarque y desembarque de pasajeros

2 NUEVO SAN JUAN

AIDECURCHA

mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Patayacu,
localidad de Nuevo San Juan, distrito de Urarinas, provincia de Loreto,
departamento de Loreto.

3 SAN ANTONIO

FECONATIYA

29390

Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros
mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Amazonas,
localidad de Nuevo San Antonio, distrito de San Pablo, provincia de
Mariscal Ramén Castilla, departamento de Loreto.

4 ARAHUANTE

FEDECOCA

29391

Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros
mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Huallaga,
localidad de Arahuante, distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto.

29400

5 CARACHAMA

ACODECOSPAT

Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros
mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali (Canal
de Puinahua), localidad de Carachama, distrito de Maquia, provincia de
Requena, departamento de Loreto.

29396

6 CUNICICO

ACODECOSPAT

Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros
mediante la provisién de un embarcadero fluvial en el rio Marafén,
localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia de Loreto,
departamento de Loreto.

29394
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Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

N° Comunidad Federacion Nombre del Proyecto Codigo
Invierte
CANAAN DE Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
7 CACHIYACU FECOMBU provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Canaan de| 29397
Cachiyacu, distrito de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
8 NUEVA ALIANZA AIDEMA provisiéon de un embarcadero fluvial en el rio Urituyacu, localidad de Nueva 29392
Alianza, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
9 SAN ANTONIO FEQUEBAP provisién de un embarcadero fluvial en el rio Marafién, localidad de San Antonio,| 29403
distrito de Barranca, provincia de Datem del Marafién, departamento de Loreto.
. Creacion del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
10 S:Z;?;:R?E AIDECOS provisiéon de un embarcadero fluvial en el rio Marafién, localidad de San José de| 29404
Parinari, distrito de Parinari, provincia de Loreto, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
11 PAOYHAN FECIDPAM provisién de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Paoyhan,| 29405
distrito de Padre Marquez, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
12 AMAZONAS AKUBANA provisiéon de un embarcadero fluvial en el rio Amazonas, localidad de Amazonas, 29460
distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
13 LISBOA AVODECOSPAT |provision de un embarcadero fluvial en el rio Marafén, localidad de Lisboa,| 29459
distrito de Nauta, provincia de Loreto, deEa rtamento de Loreto.
BORAS Y Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
14 HUITOTOS DE FECONA pr?visién de un emb?rcade.ro .ﬂuvia\ en el rio AAmAazonas, I.oca\idad cfe Borzfs Y| 29461
PUCAURQUILLO Huitotos de Pucaurquillo, distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramén Castilla,
departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
15 | ALFONSO UGARTE FENAM provisién de un embarcadero fluvial en el rio Marafién, localidad de Alfonso Ugarte, 29463
distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marafién, departamento de Loreto.

Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

N° Comunidad Federacién Nombre del Proyecto Cn.d =0
Invierte
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
16| ATAHUALPA FENAM provision de un embarcadero fluvial en el rio Yaracapaga, localidad de Atahualpa,| 29464
distrito de Manseriche, provincia de Datem del Maraiidén, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
17| PUERTO IRENE ADECOP provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali (Canal de Puinahua), localidad| 29465
de Puerto Irene, distrito de Maquia, provincia de Requena, departamento de Loreto.
Creaciéon del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
18 | NUEVO OLAYA FECONBU provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Nuevo Olaya,| 29466
distrito de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
NUEVA Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
19 ESPERANZA AIDECURCHA provision de un embarcadero fluvial en el rio Chambira, localidad de Nueva| 29467
Esperanza, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
20| TUPAC AMARU FECONACURPI provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Tupac Amaru,| 29468
distrito de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
Creaciéon del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
21| NUEVA GALILEA FECIDPAM provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Nueva Galilea,| 29469
distrito de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
22 | CENTRO ARENAL FECONARINA provision de un embarcadero fluvial en el rio Amazonas, localidad de Centro Arenal,| 29470
distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
Creacién del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante la
23 |NUEVO SHETEVO FECOMBU provision de un embarcadero fluvial en el rio Ucayali, localidad de Nuevo Shetevo,| 29471
distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.
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Embarcaderos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

3. En los ultimos meses, la DGTA ha realizado las siguientes contrataciones para la
formulacion de los proyectos:

PROFESIONALES CONTRATADOS
¢ Especialista en embarcaderos : Ingeniero Mecanico con experiencia en disefio

y/o construccién de embarcaderos fluviales para carga y/o pasajeros
e Arquitecto : Arquitecto con experiencia en obras civiles utilizando materiales

sostenibles

e Cadista : Cadista con experiencia en elaboracién de planos de obras civiles

SERVICIOS CONTRATADOS

e Servicio de Batimetria e Hidrografia: Actividad con la cual se obtendrd la
representacion grafica del fondo del rio y el nivel de agua.
¢ Servicio de Topografia: Actividad con la cual se obtendra la representacion grafica

de la ribera donde se ubicaran los embarcaderos.

¢ Estudio de suelos : Actividad con la cual se obtendra las caracteristicas del suelo

Embarcaderos

PROXIMAS ACTIVIDADES

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

DT [Nambre de tarea ‘Lmﬂww Fin ! — — = Lo EE
1 Embarcaderos fiuviales- GIM [Estudios) “29T1NE 25109 E
1.4 Emb, San Antonio y Boras 2811116 80318 [E]
1.11 Trabzia de campo y procesamiento de la informacin 2911118 121216 F
112 Elsboracion de ficha téenica simpficada 131218 30143 L
113 Eldboracion del Expediente onico 100113 6319 L
12 Emb. Centro Arenal y Amazonas- et 1305 @
121 Trabaio de campo y procesamiento de i informacion 102119 180219 _l—
122 Eisboracion de ficha tecnica simpificada 190215 180319
123 Eicboracon del Expedienie ecnico 190319 130519 i
iE] Emb. Lishoa y San Joeé de Parinar 20003118 | 250619 <
131 Trabzfa de campo y procesamiento de la informacin 200319 20419
132 Elsboracion de ficha téenica simpficada W4E 300419
133 Eizboracion del Sxpedente Enico 10518 250619
14  Emb SanJuanyhusva Esperanca 3Me soTie
141 Trahaio de campo y procesamiento de ks informacion 43 G049
142 Elaboracion de ficha técrica smpificada 17/04/19 1470509
143 Eisboracitn del Expadiente enico ELCRERE AT
15 Enb. Conoordia, Cuninico'y Nueva Alianza 1704118 410818
151 Trabsjo de campo y procesamisnio de fa infomacien 170413 700549
52 Eicboracon de fcha tonica smpkficada BOS/S 40818
153 Etsboracion del Expedients tenico S0EHS 40819
18 Emb, Arshisnte y San Antonio BNSITE 130818
161 Trahaio de campo y procesamisnia de ks informacion 80518 210549
162 Eiaboracion de ficha téonica smpificada 220519 1810619
!1.9.; Eisboracitn del Expediente tonico 190611 130819
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Embarcaderos

PROXIMAS ACTIVIDADES

ECT

17

171
172
173
18

181
182
183
19

191
182
183
110

1101
1.102
1.10.3
111

11114
£ih g B
1113

Kambre de tarea
Emb. Atahuaipa y Alfonso Ligare.
Trabago de campo y procesamiento de la nféﬂracx'm
Elsboracion de ficha $£cnica simpificada
Eiaboracon del Expedients tcnico
Emb. Caracharma ¥ Pusrio frens

Trabajo de campo y procesamiento de ka informacion
Elzboracion de ficha tecnica simplificada
Blzboracion del Expedisnte tecnico
Trabgio de campo ym;amienni dela xnfﬂrmamﬂ
Biaboracitn de ficha tecnica simpSficada
Elsboracion del Expedients tecnico

Emb. Canaan y Nusva Galilea.
Trabajo de campo y procesamiento de i3 informacion
Elaboracion de ficha itecnica simplificada
Blzboracion del Expediente tecnico

Emb. Tapac Amaru y Paoyhan

. Trabajo de campo y procscamiento de i3 informacion
Biaboracion de ficha tecnica simplificada
Fiaborarion del Expedients técnico

|Cnmu:nrn |Fin

22105018, 27108119
22105119 140619
SO6M9 20719
30719 270619
0619 10/0%T8
S06M9  1B06M9
19/06/18 1607719
170719 100919
fGigErE 2woaTa
1406/19 2007118
079 300TI19
0T/ 240919
BIOTITE 108
BI0THE  13OTNE
2007/19 2206119
2508119 181019
2007118 2810413
20/07/19 2008119
30819 3013
410918 29110019

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica
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Capacitacion Ambiental

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

La DGASA-MTC se comprometio a realizar capacitacion a monitores
ambientales de las siguientes comunidades:

COMUNIDAD FEDERACION
San José de Saramuro ACODECOSPAT*
Santa Fe ACODECOSPAT*
San Pedro de Tipishca ACODECOSPAT*

COMPROMISOS CUMPLIDOS
DGASA ha realizado capacitaciones en el 2017 y 2018 a los monitores

ambientales.
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Capacitacion Ambiental 2018

J— POBLACIO!
OBJETI

A VISITA
FECONARINA
FECOTYBA
Juo 2425 FECONA
FECONATIVA
FEPYROA
FECONAPRE
PRESIDENTES ASINCOSEP
MONITORES ADECOP
2526 Sacy ACODECOSPAT
AKUBANA
OCTUBRE ADECOS
ADECURCHA
ADEMA
FEKURU
ACUNAKKU
AGOSTO 2324 S FEFCE%?:) /ﬁ::?'
PUCALLPA MONITORES

FECONAU
NOVIEMBRE 21-22 SABIO FECONBU

CHAPISHIWAG
SETIEMBRE 2728 FENARA
PRESIDENTES FENAM)
SANLORENZO MONITORES ORPISEM
s ORPASY
1415

NOVIEMBRE (el

FEQUEBAP

FEDECOCA

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

FEDERACION
FEDERACIONES LOCALES o DE CAPACITADOS

SIN BASE REGIONAL

Alianzas Inter- Institucionales

Direccién General de Calidad Ambiental

Direccién General de Gestion de Residuos Sélidos

SO Ministerio

de Transportes

y Comunicaciones

Direccién General de Asuntos Socio Ambientales

Direccién General de Transporte Acuatico

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Autoridad Nacional del Agua

=
PR & N
NATURALEZA PMAC

FoRSRooN R A Bﬁ'ﬂ Urubamba

ComerTanN A AT
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Grupo de Trabajo de la

Conclusiones Midout Aamnatalen
ee

 La DGASA ha logrado establecer sinergia con entidades del
Estado (ANA, MINAM) x de Sociedad Civil (Pronaturaleza -
Programa de Monitore Ambiental Comunitario - PMAC) para
desarrollar tematicas en el componente ambiental y que esta
relacionado a las actividades del Proyecto Hidrovia Ambiental.

* 143 representantes (monitores, presidentes y sabios) de
federaciones indigenas capacitados.

* Interés y disposicion por parte de los_monitores indigenas en
continuar con la actividades de capacitacion y en ese sentido
continuar conocimiento sobre el Proyecto Hidrovia Amazonica.

» Todavia es una tarea pendiente Por parte de las Federaciones
Indigenas Locales fortalecer el trabajo a nivel organizacional,
mejorar la comunicacion con las ~ bases, y promover la
articipacion de la mujer indigena en estos espacios de
ortalecimiento.

* En cumplimiento del compromiso asumido por la DGASA, para el
2019 se continuard con el trabajo de fortalecimiento de
capacidades dirigido a los monitores indigenas representantes de
las Federaciones Indigenas.

Grupo de Trabajo de la

CamanS Hidrovia Amazénica
e

* Provias Descentralizado (PVD) se comprometio a
realizar en el 2016 y 2017 visitas técnicas de campo
para evaluar las condiciones socioeconémicas Yy
técnicas que justifiguen la realizacion de los 17
proyectos de caminos.

» Comunidades solicitantes _: Patria Nueva de Calleria,
Paoyhan, Alfonso Ugarte, Patria Nueva Calleria,Union
Progresista, Santa Teresa, Santa Rosa, Boras y
Huitotos de  Pucahurquillo, Puerto  Orlando,
Sachapapa*, Atahualpa, Amazonas, Nueva Fortuna,
Jesus de Praga, Canaan de Cachiyacu/Betania,
Shambo Porvenir, Nueva Angora
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Grupo de Trabajo de la

CamanS Hidrovia Amazénica
e

Avances a la fecha:

* De las visitas de campo efectuadas en el 2017-
2018 se determind que los 17 pedidos
correspondian a 3 proyectos en fase de ejecucion
y 11 proyectos para formulacion, debido a que en
algunos casos los pedidos corresponden a
tramos continuos y conforman un proyecto
integral.

Grupo de Trabajo de la

CamanS Hidrovia Amazénica
e

Proyectos en la Fase de Ejecucion

e Los 3 proyectos en fase de ejecucién cuentan con Estudio Definitivo culminado
y les corresponde pasar a la etapa de ejecucion de obra.

* Se vienen realizando las gestiones a fin de poder suscribir convenios para
cambio de unidad ejecutora con las siguientes Municipalidades, para que
Provias Descentralizado revise los expedientes técnicos y verifique que estos
cumplan con las normas técnicas del MTC.

Creacion de Trocha Carrozable de la Localidad de
San Pablo y Las Comunidades de San Alberto, San |Municipalidad
FECONATIYA 2197486 Juan de Camucheros, San Felipe, Alfaro y Unidon Distrital de San
Progresista del distrito de San Pablo - Mariscal Pablo

Ramén Castilla — Loreto

Unién
Progresista

Creacion de Trocha Carrozable de Las

, Comunidades de Colonia San Pablo, Villa Luz, Municipalidad
JePsI:sg:e FECONATIYA 2196966 Horacio Zevallos, Nuevo Mayorana y Jesus de Distrital de San
Praga del distrito de San Pablo - Mariscal Ramén | Pablo
Castilla - Loreto
Construccion de la Trocha Carrozable Félix Flores - |Municipalidad
Sachapapa ORPASY 2066742 Palestina, distrito de Manseriche - Datem Del Distrital de

Marafidén - Loreto Manseriche
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. . Grupo de Trabajo de la
CamInOS Hidrovia Amazénica

Proyectos en Etapa de
Formulacion (Invierte PE)

 Provias Descentralizado ha suscrito con los
gobiernos locales, convenios de delegacion de
competencias para la formulacion y evaluacion
de 11 proyectos de inversion.

. Grupo de Trabajo de la
C aminos Hidrovia Amazénica

Creacion del camino vecinal Nueva Angora- Santa
21945 |Martha - Tres Fronteras - Pandora, distrito de Urarinas | Nueva Angora AIDECURCHA
- provincia de Loreto - departamento de Loreto

Creacion del camino vecinal Atenas - Santa Teresa,
1944 |distrito de Sarayacu - provincia de Ucayali - Santa Teresa FECONBU
departamento de Loreto

Creacién del camino vecinal Pebas - Betania -
1922 |Paucaurquillo, distrito de Pebas - provincia de Mariscal
Ramén Castilla - departamento de Loreto

Boras y Huitotos

de Pucaurquillo FECONA

Creacién del camino vecinal Alfonso Ugarte - San Juan
1919 |del Marafion, distrito de Manseriche - provincia de Alfonso Ugarte FENAM
Datem del Marafion - departamento de Loreto

Mejoramiento del camino vecinal Zapotillo - Shambo
1916 |de Porvenir, distrito de Nueva Requena - provincia de | Shambo Porvenir FECONAU
Coronel Portillo - departamento de Ucayali

Mejoramiento y creacidn del camino vecinal
1913 |Contamana - Betania - Libertad, distrito de Contamana Betania -
- provincia de Ucayali - departamento de Loreto




Caminos

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Creacién del camino vecinal Patria Nueva - Saposoa,
21904 |distrito de Contamana - provincia de Ucayali - Patria Nueva FECONAU
departamento de Loreto
Creacion del camino vecinal Nueva Fortuna - Leoncio
1903 |Prado, distrito de Parinari - provincia de Loreto - Nueva Fortuna AIDECOS
departamento de Loreto
Creacion del camino vecinal nauta-amazonas, distrito
1899 |de Nauta - provincia de Loreto - departamento de Amazonas AKUBANA
Loreto
Creacidn de la carretera requena- santa rosa-Genaro
1896 |herrera distrito de Requena - provincia de Requena - Santa Rosa FECONAPRE
departamento de Loreto
Creacion de la pasarela elevada de madera CCPP
1891 |Puerto Orlando - Miraflores distrito de Nauta - Puerto Orlando ACODECOSPAT
provincia de Loreto - departamento de Loreto
Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Acciones a sequir:

v'El siguiente diagrama muestra las fechas estimadas para la

elaboracidn de los estudios de pre inversion de los 11 caminos:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2018

2019

ETAPAS MESES

MESES

AGOSTO | SETIEMBRE| OCTUBRE | NOVIEMBRE
ETAPA I: CELEBRACION DE CONVENIO

ETAPA II: ACTOS PREPARATORIOS

DICIEMBRE [ ENERO | FEBRERO | MARZO

ABRIL | MAYO | Junio | JuLiD

AGOSTO

ia de "

Elaboracion de TDR

Inclusién al POI

Inclusioén al PAC

Comité

Bases

ETAPA 111:PROCESO DE SELECCION

ETAPA IV: ADMINISTRACION DE CONTRATO

20/12/2018
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Intervenciones FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

PEDIDO

N° LOCALIDAD FEDERACION
1 ALFONSO UGARTE FENAM
2 AMAZONAS AKUBANA
3 ATAHUALPA FENARA
4 BORAS DE PUCAURQUILLO (*) FECONA
5 CANAAN DE CACHIYACU FECONBU
6 CARACHAMA ACODECOSPAT
7 CHAPIS ORPISEM
8 CONCORDIA ACONAKKU
9 CUNINICO ACODECOSPAT
10 |ENCANTO SIUCA CANO ASINCONSEP
11 |ESTRELLA FECIDIB
12 |FLOR DE CASTANA FECONAPRE
3 |FLORIDA FECONAPRE
4 |HUITOTOS DE PUCAURQUILLO (*) |[FECONA
5 |JESUS DE PRAGA FECONATIYA
6 |LAUREL FECIDIB
7 _|NUEVA ANGORA AIDECURCHA
8 |NUEVA FORTUNA AIDECOS
9 UEVA GALILEA FECIDPAM
0 UEVE DE OCTUBRE ACODECOSPAT
1 UEVO OLAYA FECONBU
2 UEVO SAN JUAN AIDECURCHA
3 UEVO SAN JUAN FECONAPRE
24 UEVO SHETEVO FECONBU
25 |PACASMAYO FEDECOCA
6 |PAOYHAN FECIDPAM
7 |PATRIA NUEVA DE CALLERIA FECONAU
8 |PUERTO CLAVERO ASINCONSEP
9 |PUERTO IRENE ADECOP
0 ACHAPAPA ONAPAA
1 AN ANTONIO FEQUEBAP
2 AN JOSE DE SARAMURO ACODECOSPAT
ANTA FE ACODECOSPAT
4 ANTA ROSA FECONAPRE
35 |SANTA TERESA FECONBU
6 |SETENTA FENARA
7 |SHAMBO PORVENIR FECONAU
8 |VISTA ALEGRE FEDECOCA
9 | YARINA FECONAPRE

El Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones
(FITEL) se comprometié
a realizar trabajos de
campo para llevar a cabo
el levantamiento de
informacion técnica en
las localidades
solicitantes de servicios
de telecomunicaciones
para evaluar sus
requerimientos.

(*) Localidades colindantes, por lo que un servicio atenderia a ambas poblaciones.

FITEL

AVANCES

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Teniendo en cuenta el requerimiento de las localidades, se analizo si estan
siendo beneficiadas a través de:

» Los compromisos asumidos por la empresa Telefénica Moviles S.A. por
la renovacién de los Contratos de Concesion (Renovacién TdP).

> El Proyecto “Integracion Amazdnica Loreto — San Martin a la Red
Terrestre de Telecomunicaciones” (Proyecto Integracidén Amazdnica),
proyecto de inversidn publica a cargo del FITEL.

> La cobertura de las empresas privadas de telecomunicaciones.
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FITEL Hidrovia Amsmbnicn

AVANCES

Teniendo en cuenta el trabajo de campo en las localidades solicitantes de servicios
de telecomunicaciones, se llevd a cabo el respectivo andlisis técnico para
evaluarlas y de ser el caso considerarlas en los siguientes proyectos de inversion
publica a cargo del FITEL :

» Proyecto “Creacion de una Red de Comunicaciones para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de las Localidades de las Cuencas de los Rios Napo-
Putumayo, y de las Cuencas de los Rios Huallaga, Maraiién y Amazonas en el
Tramo Yurimaguas-lquitos, Regién Loreto” (Proyecto Napo-Putumayo).

» Proyecto “Creacion de una Red de Comunicaciones para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del
Marafién, Departamento de Loreto” (Proyecto Manseriche).

» Proyecto “Creacion del Servicio de Internet para la Conectividad y Desarrollo
Social en Localidades Aisladas — Zona Selva” (Proyecto Localidades Aisladas

Selva).
il
Grupo de Trabajo de la
4 Z Hidrovia Amazénica
1. Telefonia movil eee
AVANCES
RESPECTO AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
De las 34 localidades solicitantes:
v Localidades atendidas
= 03 localidades por la Renovacion TdP.
= 03 localidades por los operadores Telefonica y/o Bitel (de acuerdo a
informacién reportada por los operadores y comprobada via
telefénica con funcionarios de las municipalidades distritales).
v Localidades por atender
= 17 localidades consideradas en el Proyecto Localidades Aisladas
Selva.
= 11 localidades en evaluacion para ser incluidas en compromisos
moviles.
il
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1. Telefonia movil

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

Avances: COMPROMISOS CUMPLIDOS

COMUNIDAD FEDERACION LOCAL ACCIONES REALIZADAS
ATAHUALPA FENARA Renovacién TdP - Cladsula 1 Anexo 2
CARACHAMA ACODECOSPAT Telefénica y/o Bitel
CUNINICO ACODECOSPAT Telefénica y/o Bitel
NUEVE DE OCTUBRE ACODECOSPAT Renovacién TdP - ClalGsula 1 Anexo 2
CONCORDIA ACONAKKU Telefénica y/o Bitel
SACHAPAPA ONAPAA Renovacién TdP - ClalGsula 1 Anexo 2

1. Telefonia movil

Acciones a seguir:

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

LOCALIDAD FEDERACION LOCAL POR ATENDER
ALFONSO UGARTE FENAM En evaluacion para compromisos moviles
BORAS DE PUCAURQUILLO (*) FECONA En evaluacién para compromisos méviles
CANAAN DE CACHIYACU FECONBU En evaluacién para compromisos méviles
CHAPIS ORPISEM En evaluacion para compromisos moviles
ENCANTO SIUCACANO Proyecto Localidades Aisladas Selva
ESTRELLA FECIDIB En evaluacién para compromisos méviles
FLOR DE CASTANA FECONAPRE Proyecto Local?dades Aa:sladas Selva
FLORIDA Proyecto Localidades Aisladas Selva
HUITOTOS DE PUCAURQUILLO (*) FECONA En evaluacién para compromisos méviles
LAUREL FECIDIB Proyecto Localidades Aisladas Selva
NUEVA ANGORA AIDECURCHA Proyecto Localidades Aisladas Selva
NUEVA FORTUNA AIDECOS En evaluacién para compromisos méviles
NUEVA GALILEA FECIDPAM Proyecto Localidades Aisladas Selva
NUEVO OLAYA FECONBU Proyecto Localidades Aisladas Selva
NUEVO SAN JUAN AIDECURCHA En evaluacién para compromisos méviles
NUEVO SAN JUAN FECONAPRE Proyecto Localidades Aisladas Selva
PACASMAYO FEDECOCA Proyecto Localidades Aisladas Selva
PATRIANUEVA DE CALLERIA FECONAU Proyecto Localidades Aisladas Selva
PUERTO CLAVERO ASINCINSEP Proyecto Localidades Aisladas Selva
PUERTO IRENE ADECOP Proyecto Localidades Aisladas Selva
SAN ANTONIO FEQUEBAP Proyecto Localidades Aisladas Selva
SANTAFE ACODECOSPAT En evaluacién para compromisos moéviles
SANTAROSA FECONAPRE Proyecto Localidades Aisladas Selva
SANTATERESA FECONBU Proyecto Localidades Aisladas Selva
SETENTA FENARA En evaluacién para compromisos méviles
SHAMBO PORVENIR FECONAU Proyecto Localidades Aisladas Selva
VISTAALEGRE FEDECOCA En evaluacion para compromisos moviles
YARINA FECONAPRE Proyecto Localidades Aisladas Selva
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Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

2. Internet eee

AVANCES
RESPECTO AL SERVICIO DE INTERNET
De las 12 localidades solicitantes:

v' Localidades atendidas

= 05 localidades por la Renovacién TdP (03 colegios y 03 puestos de
salud).

= 01 localidad por el Proyecto Integracion Amazonica (01 colegio).

v’ Localidades por atender
= 01 localidad considerada en el Proyecto Napo-Putumayo (01
colegio).
= 05 localidades consideradas en el Proyecto Localidades Aisladas
Selva (07 colegios y 04 puestos de salud).

Grupo de Trabajo de la

2. Internet Hidrovia Amazénica
e

Avances: COMPROMISOS CUMPLIDOS

COMUNIDAD FEDERACION LOCAL ATENDIDA

Renovacién TdP - Clatsula 2 y Clatsula 5 Anexo 7
(Puesto de Salud Concordia y Colegio 60534)
Renovacion TdP - Cladsula 2

CONCORDIA ACONAKKU

CUNINICO ACODECOSPAT i iy
Proyecto Integracion Amazénica
JESUS DE PRAGA FECONATIYA °
(Colegio I.E. N° 6010189)
NUEVE DE OCTUBRE ACODECOSPAT Renovacion TdP - Clatsula 2

(Colegio IEPPSM N° 60536)
Renovacion TdP - Clausula 2
(Puesto de Salud San José de Saramuro)
Renovacion TdP - Clausula 2
(Puesto de Salud Santa Fé)

SAN JOSE DE SARAMURO |ACODECOSPAT

SANTA FE ACODECOSPAT
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Grupo de Trabajo de la

2. Internet Hidrovia Amazénica
e

Acciones a seguir:

FEDERACION
LOCALIDAD LOCAL POR ATENDER

Proyecto Localidades Aisladas Selva

ACODECOSPAT [(Colegio 60720 y Puesto de Salud Carachama)

Proyecto Localidades Aisladas Selva

(Colegio 60608 y Puesto de Salud Nueva Angora)

Proyecto Napo-Putumayo

AIDECURCHA |(Colegio 601048)

Proyecto Localidades Aisladas Selva

FECONBU (Colegio 64269-B)

Proyecto Localidades Aisladas Selva

PAOYHAN (Colegio I.E.P. Paoyhan, Colegio I.E.S. Palomino

FECIDPAM Ramirez Pefia y Puesto de Salud Paoyhan)

Proyecto Localidades Aisladas Selva

PATRIA NUEVA DE (Colegio Institucion Educativa N° 64132-B, Colegio
CALLERIA Institucion Educativa Secundaria Patria Nueva-B y

FECONAU |Puesto de Salud Patria Nueva)

CARACHAMA

NUEVA ANGORA

NUEVO SAN JUAN

NUEVO SHETEVO

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

2. Television eee

AVANCES
RESPECTO AL SERVICIO DE TELEVISION
De las 08 localidades solicitantes:

v" Localidades atendidas

= 01 localidad por el Conglomerado de Proyectos Apoyo a la
Comunicacion Comunal (CPACC).

v Localidades por atender

= 07 localidades en evaluacion para ser atendidas por la sefial del
Instituto Nacional de Radio y Television del Pera (IRTP).

Nota:

Es importante mencionar que de las 08 localidades, 03 cuentan con el
servicio de Internet a través de la Renovacion TdP, 03 contaran con el
servicio de Internet a través del Proyecto Manseriche y 02 contaran con el
servicio de Internet a través del Proyecto Localidades Aisladas Selva; por lo
que podran acceder a contenido audiovisual via Internet en las instituciones
publicas beneficiarias.
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2. Television

Grupo de Trabajo de la

Avances:

COMUNIDAD |FEDERACION LOCAL

ACCIONES ACCIONES A
REALIZADAS SEGUIR

AMAZONAS (**) AKUBANA

Cuenta con un
sistema de TV-Radio

ATAHUALPA (***) |FENARA

En evaluacion para ser
atendida por IRTP

En evaluacion para ser

KKk’
CHAPIS (=) ORPISEM atendida por IRTP
En evaluacion para ser
Kk
ESTRELLA (**) FECIDIB atendida por IRTP
LAUREL (%) FECIDIB En evaluacién para ser

atendida por IRTP

PACASMAYO (****) IFEDECOCA

En evaluacion para ser
atendida por IRTP

SACHAPAPA (***) |ONAPAA

En evaluacion para ser
atendida por IRTP

SANTA FE (**) ACODECOSPAT

En evaluacién para ser
atendida por IRTP

Hidrovia Amazénica

(*) Esta localidad cuenta con un sistema operativo de TV-Radio con energia eléctrica, perteneciente
al Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicacién Comunal (CPACC).

(**) Estas localidades cuenta con el senvcio de Internet a través de la Renovacion TdP.

(***) Estas localidades contaran con el senicio de Internet a través del Proyecto Manseriche.

(****) Estas localidades contaran con el senicio de Intemet a través del Proyecto Localidades

FITEL

ACCIONES A SEGUIR

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

> Respecto a los proyectos Napo-Putumayo, Manseriche y Localidades

Aisladas Selva, se hard el seguimiento respectivo a fin de cumplir con
los plazos estimados.

El primer paso es contar con la acreditacion de la capacidad
presupuestal y financiera de los referidos proyectos, para
posteriormente encargarlos a PROINVERSION, quien llevara a cabo los
procesos de seleccidn a fin de elegir las empresas operadoras que se
encargaran de implementar, operar y mantener los proyectos.
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FITEL

Grupo de Trabajo de la
Hidrovia Amazénica

RESPECTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A CAR GO DEL FITEL

PROYECTO

SERVICIO

INFRAESTRUCTURA (BENEFICIARIOS

FECHA
ESTIMADADE
ADJUDICACION

SITUACION
ACTUAL

PROYECTO NAPO-PUTUMAYO

Acceso a Internet e Intranet
a instituciones publicas de
locali ubicadas en las

cuencas de los rios Napo y
Putumayo, y localidades
que se encuentran en el

Red de banda ancha mixta
de fibra 6ptica y enlaces
N o se

319 instituciones
icas en 274

proveeré a Ilquitos de una
salida de alta capacidad

localidades

Se esta tramitando la
gestion para proceder
con el encargo a
PROINVERSION

4to trimestre de 2019

tramo Yuri lquitos

PROYECTO MANSERICHE

Acceso a Internet e Intranet
a instituciones publicas de
I del distrito de

Manseriche, provincia del
Datem del Marafién, region
Loreto

Red de banda ancha mixta
de fibra 6ptica y enlaces
inalambricos

62 instituciones
publicas en 43
localidades

Se esta tramitando la
gestion para proceder
con el encargo a
PROINVERSION

4to trimestre de 2019

PROYECTO LOCALIDADES
AISLADAS SELVA

Principalmente acceso a
Internet e Intranet a
instituciones publicas de
localidades ubicadas en las
regiones de Loreto, Madre
de Dios, Ucayali y 03
distritos de la region
Amazonas, que se
encuentran lejanas a la
actual infraestructura de
telecomunicaciones.
Asimismo, el senicio de
telefonia mévil en 17

localidades

Red de banda ancha mixta
de fibra 6ptica y enlaces

1,263 instituciones

Se esta tramitando la
gestion para la
acreditacion

y

en 726

una red de enlaces
satelitales

: 4to trimestre de 2019
financiera para

p conel
encargo a
PROINVERSION
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