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Ministerio

de Salud

Grupo de Trabajo de la

Intervenciones del MINSA Hidrovia Amazénica

Tipo de intervencion Cantidad
Adquisicion de ambulancias 10
Construccién de establecimientos 6
Equipamiento para EESS 28
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Adquisicion de ambulancias Grupo deTabajo dela
fluviales go8°e
Avances

* EI MINSA transfirio S/ 1,762,174 al GORE para la
adquisicion de once ambulancias fluviales
equipadas.

» Ala fecha se ha entregado las 11 ambulancias a
los establecimientos de salud de mayor capacidad

resolutiva:
¢ CS Nauta, e CS Saramiriza,
* CS Requena, * Red Yurimaguas,
e CS San Lorenzo, * CS Lagunas,

CS Maypuco, CS Contamana,
CS Caballococha e CS Pebas
CS Islandia

Construccion de establecimientos cupodemabsodets

Hidrovia Amazénica

de salud v

Avances:

EESS Comentario

Tiruntan Monto de inversién: S/ 6,617,988
Obra culminada y en operacion.

Caballo- Monto de inversién: S/ 80,000,000

cocha MD gestiona el saneamiento fisico legal del terreno: No
hay terreno disponible.

Pebas Monto de inversién: S/ 21,000,000

Perfil viable. MD gestiona financiamiento para
elaboracion de expediente técnico

San Lorenzo | Monto de inversion: S/ 77,085,682,
Expediente técnico aprobado. Se gestiona presupuesto
para ejecucion (PIP en programacion multianual)
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Construccion de establecimientos cupoderabsodets

Hidrovia Amazénica

de salud see
Avances:
EESS Comentario

Hospital Monto de inversién: S/ 203,000,000.

Apoyo Obra en ejecucion (25% de avance). Atenciones
Iquitos se brindan en hospital de contingencia. Término

estimado: 2020

Hospital Sta | Monto de inversién: S/ 121,000,000.

Gema Estado: Obra en ejecucidn, 98% de avance.
Yurimaguas | Término estimado: Noviembre 2018.

Construccion de establecimientos cupodemabsodets

de salud

Hidrovia Amazénica

Nuevos proyectos:

EESS Comentario

PS Roca Fuerte

GORE Loreto elabora perfil

PS San José de Saramuro GORE Loreto elabora perfil
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Grupo de Trabajo de la

Equ | pamlento Hidrovia Amazénica
vee

Avances:

* El MINSA transfirio en el 2016 S/ 7,387,009 al
GORE Loreto para financiar 28 proyectos de
fortalecimiento del equipamiento basico en
EESS ubicados en el ambito del Proyecto
Hidrovia.

» Ala fecha, el GORE Loreto ha entregado el
equipamiento a los 28 establecimientos.

Grupo de Trabajo de la

Modulos de atencion instalados widrovia Amazeénica

vee
PROVINCIA DISTRITO Comunidad /Localidad
Datem del Marafion Barranca Industrial
Datem del Maraion Barranca San Lorenzo
Datem del Marafion Barranca San Lorenzo
Datem del Marafion Manseriche Santa Rosa
Alto Amazonas Yurimaguas Natividad
Alto Amazonas Yurimaguas Independencia
Loreto Urarinas Saramurillo
Loreto Urarinas Cuninico
Loreto Urarinas Nuevo Alianza
Ramon Castilla San Pablo San Antonio
Ucayali Contamana Contamana
Requena Requena Bretafa
Requena Requena Huacrachiro
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Grupo de Trabajo de la

Plan Malarla Cero Hidrovia Amazénica
vee

* MINSA transfirio S/ 2'871,008 al GR Loreto
para atencion en distritos priorizados.

» Atenciones de brigadas de salud en
comunidades, en tres visitas:
e Toma de muestra para descartar malaria
Entrega de mosquiteros
Atencién de casos positivos

Capacitacién a promotores de salud en vigilancia
comunal

¢ Rociamiento residual intradomiciliario

Ef
Otros: G.rupo c[e I'r.ilJ.'-\jo.dt: la
Hidrovia Amazénica
e

* MINSA ha ofrecido la compra de 150
microscopios para el departamento de Loreto,
con garantia de mantenimiento y repuestos.

» Programa PROFAM capacita a personal de
salud en atencion de familias de Nauta,
Maypuco, Andoas y Trompeteros.

Ef
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