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Resolución Ministerial N° 166-2017-MTC/01

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL
DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

Intervenciones del MTC

Tipo de intervención Comunidades

Capacitación a monitores ambientales 3

Embarcaderos 23

Caminos 17

Servicio de internet 12

Servicio de telefonía 32
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Embarcaderos

 La Dirección General de Transporte Acuático
(DGTA) se comprometió a realizar en el 2016 y 2017
visitas técnicas de campo en 23 comunidades para
evaluar las condiciones socioeconómicas y técnicas.

 Comunidades solicitantes: Concordia, Nuevo San
Juan, San Antonio, Arahuante, Carachama, Cuninico,
Canaan de Cachiyacu, Nueva Alianza, San Antonio,
San José de Parinari, Paoyhan, Amazonas, Lisboa,
Boras y Huitotos de Pucaurquillo, Alfonso Ugarte,
Atahualpa, Puerto Irene, Nuevo Olaya, Nueva
Esperanza, Tupac Amaru, Nueva Galilea, Centro
Arenal, Nuevo Shetevo.

Reporte anterior:

 Entre el 2016 y 2017 se ha realizado el trabajo
de campo (visitas técnicas) en las 23
comunidades solicitantes.

 Se ha recogido información socioeconómica y
técnica de cada una de las comunidades.

Embarcaderos
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Visitas Técnicas realizadas 2016-2017

Embarcaderos

CC.NN visitadas Fecha
Pucaurquillo 8-Nov-16
San Antonio 9-Nov-16

Centro Arenal 10-Nov-16
Amazonas 20-Dic-16

Tupac Amaru 18-Jun-17
Nueva Galilea 19-Jun-17

Paoyhan 20-Jun-17
Nuevo Olaya 21-Jun-17

Canaan de Cachiyacu 21-Jun-17
Nuevo Shetevo 22-Jun-17

Lisboa 19 junio/04 setiembre 2017
San José de Parinari 19 junio/04 setiembre 2017

Concordia 20 junio/03 setiembre 2017
Nueva Esperanza 21-Jun-17
Nuevo San Juan 3-Set-17

Cuniníco 2-Set-17
Nueva Alianza 2-Set-17

Atahualpa 24 de agosto 2017
Alfonso Ugarte 25 de agosto 2017

Carachama 06 de setiembre 2017
Puerto Irene 07 de setiembre 2017
San Antonio 07 de  abril 2017
Arahuante 08 de  abril 2017

Embarcaderos
Avances:
 Con Resolución Directoral N°055-2018-MTC/13 de fecha 28.06.18, se aprobó el

Diagnostico de las zonas propuestas para la implementación de embarcaderos
fluviales en el Marco del Grupo de Trabajo Multisectorial del proyecto Hidrovía
Amazónica.
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Embarcaderos

1. El objetivo fue identificar las principales características sociales, económicas,
ubicación, situación legal, entre otros, para de esta manera identificar a las
comunidades que cuentan con mejores condiciones para la implementación de los
embarcaderos fluviales.

2. Tras la evaluación de los datos obtenidos en el trabajo de campo y la información
secundaria recopilada, se estableció una propuesta de cronograma de
implementación de cuatro grupos para los embarcaderos fluviales durante los
siguientes 3 años.

3. Para la propuesta de cronograma se ha considerado características tales como:

 Distancia a mercados

 Población

 Estabilidad de ribera

 Situación legal del terreno

 Ubicación en una área natural protegida o zona de amortiguamiento

 Distancia a la ribera

 Si es un río principal o un afluente

Objetivos y resultados del diagnóstico

Embarcaderos

AÑO COMUNIDAD

Grupo I

San Antonio - Río Marañón

Canaán de Cachiyacu - Río Ucayali

San Antonio - Río Amazonas

Alfonso Ugarte - Río Marañón

Amazonas - Río Amazonas

Atahualpa - Río Yanga

Grupo II

Cuninico - Río Marañón

Nueva Alianza - Río Marañón

Nuevo Shetevo - Río Ucayali

Paoyhan - Río Ucayali

Nueva Galilea - Río Ucayali

Lisboa - Río Marañón

AÑO COMUNIDAD

Grupo III

San Jose de Parinari - Río Marañón

Centro Arenal - Río Amazonas (depende la
regularización del Título de propiedad)

Concordia - Río Marañón (depende la
regularización del Título de propiedad)

Arahuante - Río Huallaga

Puerto Irene - Río Puhinaua

Carachama - Río Ucayali (depende la
regularización del Título de propiedad)

Grupo IV

Nuevo San Juan - Río Patayacu

Tupac Amaru - Río Pisqui

Pucaurquillo - Río Amazonas

Nueva Olaya - Río Ucayali

Nueva Esperanza -Río Chambira

 Cronograma de priorización
Para la propuesta de cronograma se ha considerado las características mencionadas, así como el
criterio de abarcar de forma equitativa y progresiva todas las zonas de trabajo identificadas (aún
cuando las condiciones no lo ameritaran), sino que tratará de cubrir todos los ríos principales y/o sus
afluentes.
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Embarcaderos

Ago Set Oct Nov Dic EneFebMarAbrMayJun Jul Ago Set Oct Nov Dic EneFebMarAbrMayJun Jul Ago Set Oct Nov Dic EneFebMarAbrMayJun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Convenio MTC - GOREL

Elaboración de TDR - Perfil

Proceso de Selección del Consultor para
elaboración del Perfil

Elaboración del Perfil

Elaboración de TDR - Expediente técnico

Proceso de Selección del Consultor para
elaboración del Expediente técnico

Elaboración del expediente técnico

Ejecución de Obra

2020 20212019

 Cronograma 2019 – 2021

Acciones a seguir:

 En vista de que los embarcaderos propuestos en este diagnóstico están
orientados a atender y facilitar el embarque y desembarque de carga
doméstica y de pasajeros por parte de la comunidades nativas y que la
totalidad de los embarcaderos propuestos se encuentran ubicados
dentro del departamento de Loreto, se gestionará la suscripción de un
Convenio Marco con el Gobierno Regional de Loreto a fin autorizar al
MTC la formulación y ejecución de los mencionados embarcados.

 Se ha gestionado ante la alta dirección del MTC la disponibilidad
presupuestal para la continuación de los siguientes estudios.

Embarcaderos
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Capacitación Ambiental

FORTALECIENDO CAPACIDADES
DIRIGIDO A MONITORES

AMBIENTALES

Capacitación Ambiental

MES LUGAR
CAPACITACION

N° MONITORES
INDIGENAS

FEDERACIONES INDIGENAS FECHAS DE
CAPACITACION

PRIMERA VISITA

JULIO 2018 IQUITOS 56 MONITORES FECONARINA
FECOTYBA
FECONA

FECONATIYA
FEPYROA

FECONAPRE
ASINCOSEP

ADECOP
ACODECOSPAT

AKUBANA
AIDECOS

AIDECURCHA
AIDEMA
FECURU

ACUNAKU

MARTES 24
MIERCOLES 25

AGOSTO 2018 PUCALLPA 16 MONITORES FECONACURPI
FECIDPAM
FECONAU
FECONBU

JUEVES 23
VIERNES 24

SETIEMBRE 2018 SAN LORENZO 24 MONITORES CHAPISHIWAG
FENARA
FENAM

ORPISEM
ORPASY
FECIDIP

FEQUEBAP

JUEVES 27
VIERNES 28
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Capacitación Ambiental
MES LUGAR DE CAPACITACION N° MONITORES FEDERACIONES INDIGENAS FECHAS

SEGUNDA VISITA

OCTUBRE 2018 IQUITOS 56 MONITORES FECONARINA
FECOTYBA
FECONA

FECONATIYA
FEPYROA

FECONAPRE
ASINCOSEP

ADECOP
ACODECOSPAT

AKUBANA
AIDECOS

AIDECURCHA
AIDEMA
FECURU

ACUNAKU

JUEVES 25
VIERNES 26

NOVIEMBRE 2018 PUCALLPA 16 MONITORES FECONACURPI
FECIDPAM
FECONAU
FECONBU

JUEVES 22
VIERNES 23

DICIEMBRE 2018 SAN LORENZO 24 MONITORES CHAPISHIWAG
FENARA
FENAM

ORPISEM
ORPASY
FECIDIP

FEQUEBAP

JUEVES 06
VIERNES 07

Conclusiones

• 248 monitores indígenas capacitados.
• Profundizado conocimiento sobre el Proyecto Hidrovia

Amazónica y el Proceso de Consulta Previa.
• Compromiso de parte del monitor indígena en el

cuidado del medio ambiente.
• Interés en profundizar temas tales como: mecanismos

de participación desde la Sociedad Civil.
• Disposición de los monitores indígenas en los temas

desarrollados, es importante continuar potenciando los
aprendizajes acumulados (interés por el aprendizaje
del monitoreo de agua).

• Es importante que las organizaciones indígenas
continúen fortaleciendo el trabajo en equipo y la
comunicación al interior de sus organizaciones.
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FITEL

El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) se
comprometió a realizar trabajos de campo para llevar a cabo el
levantamiento de información técnica en las localidades solicitantes
de servicios de telecomunicaciones para evaluar sus requerimientos.

Localidades solicitantes:
Pacasmayo, San José de Saramuro, Concordia, Nuevo San Juan (de
Urarinas), San Antonio, Estrella, Laurel, Nueva Fortuna, Jesús de
Praga, Carachama, Puerto Clavero, Cuninico, Canaan de Cachiyacu,
Santa Fé, Paoyhan, Amazonas, Boras de Pucaurquillo, Huitotos de
Pucaurquillo, Alfonso Ugarte, Atahualpa, Puerto Irene, Shambo
Porvenir, Patria Nueva de Callería, Nueve de Octubre, Santa Rosa,
Yarina, Nuevo Olaya, Sachapapa, Nueva Angora, Nuevo San Juan
(de Jenaro Herrera), Chapis, Nueva Galilea, Florida, Nuevo Shetevo,
Flor de Castaña, Santa Teresa, Encanto Siuca Caño, Setenta y Vista
Alegre.

Avances:

 Teniendo en cuenta el requerimiento de las localidades, se analizó si
están siendo beneficiadas a través de:
 Los compromisos asumidos por la empresa Telefónica Móviles S.A.

por la renovación de los Contratos de Concesión (Renovación TdP).
 El Proyecto “Integración Amazónica Loreto – San Martín a la Red

Terrestre de Telecomunicaciones” (Proyecto Integración Amazónica),
que considera brindar el servicio de Internet a instituciones públicas.

 Respecto al requerimiento de telefonía móvil en las localidades no
atendidas a través de la Renovación TdP, se está coordinando su
atención a través de compromisos a ser adquiridos por parte de los
operadores móviles.

FITEL
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Avances:

 Teniendo en cuenta el trabajo de campo en las localidades solicitantes de
servicios de telecomunicaciones, se llevó a cabo el respectivo análisis técnico
para evaluarlas y de ser el caso considerarlas en los proyectos en formulación,
que consideran brindar el servicio de Internet a instituciones públicas:

 El Proyecto “Creación de una Red de Comunicaciones para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de las Localidades de las Cuencas de los Ríos
Napo y Putumayo, y de las Cuencas de los Ríos Huallaga, Marañón y
Amazonas en el Tramo Yurimaguas – Iquitos de la Región Loreto” (Proyecto
Napo Putumayo).

 El Proyecto “Creación de una Red de Comunicaciones para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del
Marañón” (Proyecto Manseriche).

 El Proyecto “Creación del Servicio de Internet para la Conectividad y
Desarrollo Social en Localidades Aisladas – Zona Selva” (Proyecto Aisladas
Selva).

FITEL

Avances:

 Considerando el requerimiento, el avance se resume en lo siguiente:

FITEL

REQUERIMIENTO
AVANCE

SERVICIO CANTIDAD DE
LOCALIDADES

Telefonía Móvil 34
* 3 localidades atendidas a través de la Renovación TdP
* 31 localidades en coordinación para ser atendidas a través de
compromisos a ser adquiridos por parte de los operadores móviles

Internet 12

* 5 localidades atendidas a través de la Renovación TdP
* 1 localidad atendida a través del Proyecto Integración Amazónica
* 1 localidad considerada en el Proyecto Napo Putumayo
* 5 localidades consideradas en el Proyecto Aisladas Selva



13/07/2018

10

Avances:

 Cabe precisar que aunque no todas las localidades requieren el
servicio de Internet, a través de los proyectos en formulación se
atenderá la gran mayoría de localidades con este servicio:

FITEL

PROYECTO EN
FORMULACIÓN SERVICIO CANTIDAD DE

LOCALIDADES

Proyecto Napo Putumayo Internet 1

Proyecto Manseriche Internet 5

Proyecto Aisladas Selva Internet 14

Acciones a seguir:

 Respecto a las localidades solicitantes del servicio de
telefonía móvil, se hará el seguimiento respectivo a fin de
concretar la posibilidad de ser atendidas a través de
compromisos a ser adquiridos por parte de los operadores
móviles.

 Respecto a las localidades solicitantes del servicio de
Internet, se hará el seguimiento respectivo a fin de cumplir
con los plazos estimados en los proyectos que actualmente
se encuentran en formulación: Proyectos Napo Putumayo,
Manseriche y Aisladas Selva.

FITEL
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Caminos

• Provías Descentralizado (PVD) se comprometió a
realizar en el 2016 y 2017 visitas técnicas de campo
para evaluar las condiciones socioeconómicas y
técnicas que justifiquen la realización de los 17
proyectos de caminos.

• Comunidades solicitantes: Patria Nueva de Callería,
Paoyhan, Alfonso Ugarte, Patria Nueva Callería,Unión
Progresista, Santa Teresa, Santa Rosa, Boras y
Huitotos de Pucahurquillo, Puerto Orlando,
Sachapapa*, Atahualpa, Amazonas, Nueva Fortuna,
Jesús de Praga, Canaan de Cachiyacu/Betania,
Shambo Porvenir, Nueva Angora

Caminos

ESTADO  SITUACIONAL  DE  LOS
PROYECTOS  DE  INVERSION
• Actualmente Provias Descentralizado  ha

culminado con la inspección de  campo de  los
diecisiete (17 ) Caminos  Priorizados , se  ha
determinado que  estos  corresponderían  a
catorce (14) Proyectos  de  Inversión , esto
debido  a que  algunos casos  son tramos
continuos y conforman un proyecto integral .
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Proyectos en  Etapa  de Formulacion (Invierte
PE )
• Existen  Once (11)  proyectos , que  es

necesario  la  celebración  de los  Convenios
de  Delegación  de Facultades entre los
Gobiernos  Locales y PVDES .

• Posteriormente  dichos  proyectos han  sido
considerados  en la  Programación Multianual
de Provias Descentralizado ,iniciándose   así la
Fase  de  Inversiones .-Estos  Proyectos  se
detallan  a  continuación  :

Caminos

Caminos

Código de idea Nombre de la idea Tipo de formato Fecha de registro Estado

21945
Creación del camino vecinal Nueva Angora- Santa Martha - Tres
Fronteras - Pandora, distrito de Urarinas - provincia de Loreto -
departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 02:31:43
p. m. IDEA

21944 Creación del camino vecinal Atenas - Santa Teresa, distrito de
Sarayacu - provincia de Ucayali - departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 02:22:34
p. m. IDEA

21922
Creación del camino vecinal Pebas - Betania - Paucaurquillo,
distrito de Pebas - provincia de Mariscal Ramón Castilla -
departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 10:15:54
a. m. IDEA

21919
Creación del camino vecinal Alfonso Ugarte - San Juan del
Marañon, distrito de Manseriche - provincia de Datem del
Marañon - departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 10:13:13
a. m. IDEA

21916
Mejoramiento del camino vecinal Zapotillo - Shambo de Porvenir,
distrito de Nueva Requena - provincia de Coronel Portillo -
departamento de Ucayali

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 10:10:02
a. m. IDEA

21913
Mejoramiento y creación del camino vecinal Contamana - Betania
- Libertad, distrito de Contamana - provincia de Ucayali -
departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 10:06:14
a. m. IDEA
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Caminos

Código de idea Nombre de la idea Tipo de formato Fecha de registro Estado

21904 Creación del camino vecinal Patria Nueva - Saposoa, distrito de
Contamana - provincia de Ucayali - departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 09:47:16
a. m. IDEA

21903 Creación del camino vecinal Nueva Fortuna - Leoncio Prado,
distrito de Parinari - provincia de Loreto - departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 09:44:05
a. m. IDEA

21899 Creación del camino vecinal nauta-amazonas, distrito de Nauta -
provincia de Loreto - departamento de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 09:29:18
a. m. IDEA

21896
Creación de la carretera requena- santa rosa-Genaro herrera
distrito de Requena - provincia de Requena - departamento de
Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 09:24:25
a. m. IDEA

21891
Creación de la pasarela elevada de madera CCPP Puerto Orlando -
Miraflores distrito de Nauta - provincia de Loreto - departamento
de Loreto

Proyecto de Inversión
(Formato N° 01)

19/06/2018 09:16:55
a. m. IDEA

Caminos

• Además se encuentran Tres (03) Proyectos , en la
Fase de Ejecución con Estudio Definitivo culminado y
les corresponde pasar a la siguiente etapa a nivel de
Ejecución de Obra.

• Estos tres Proyectos se detallan a continuación :
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Caminos
Proyectos en la Fase de Ejecución

Código
único Nombre de la inversión Estado Situación Monto viable o

aprobado
Costo

actualizado
Código

SNIP
Fase de

ejecución

2197486

Creación de Trocha Carrozable de la
Localidad de San Pablo y Las Comunidades
de San Alberto, San Juan de Camucheros,
San Felipe, Alfaro y Unión Progresista del
distrito de San Pablo - Mariscal Ramón
Castilla – Loreto

ACTIVO VIABLE 4,859,422.00 4,859,422.00 298706 Si

2196966 Creación de Trocha Carrozable de Las
Comunidades de Colonia San Pablo, Villa
Luz, Horacio Zevallos, Nuevo Mayorana y
Jesús de Praga del distrito de San Pablo -
Mariscal Ramón Castilla - Loreto

ACTIVO VIABLE 1,451,203.00 1,451,203.00 296738 Si

2066742 Construcción de la Trocha Carrozable Félix
Flores - Palestina, distrito de Manseriche -
Datem Del Marañón - Loreto

ACTIVO VIABLE 1,590,015.00 1,590,015.00 63245 Si

Caminos
• El siguiente diagrama muestra las fechas estimadas para la elaboración de los

estudios de pre inversión de los 11 caminos:

CRONOGRAMA ESTIMADO ETAPA DE PREINVERSIÓN

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
ETAPA I:  CELEBRACIÓN DE CONVENIO
ETAPA II: ACTOS PREPARATORIOS
 - Gerencia de Estudios
Elaboración de TDR
Inclusión al POI
Inclusión al PAC
 - Comité
Bases
ETAPA III: PROCESO DE SELECCIÓN
ETAPA IV: ADMINISTRACION DE CONTRATO

ETAPAS
2018 2019

MESES MESES
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Caminos

Gracias
Equipo Provias

Descentralizado-
Oficina  Zonal  De

Loreto

www.proviasdes.gob.pe


